



PERÚ

Ministerio  
de Economía y Finanzas

SMV  
Superintendencia del Mercado  
de Valores

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES – AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL

# **SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES**

## **PLAN OPERATIVO INFORMÁTICO OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN**

# **2018**



PERÚ

Ministerio  
de Economía y Finanzas

SMV  
Superintendencia del Mercado  
de Valores

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES – AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL

## **I. Misión de la Dirección o Gerencia Informática**

Entregar servicios de Tecnología de Información a las empresas supervisadas, ciudadanos y colaboradores de la SMV; y proporcionar soluciones tecnológicas que contribuyan a la generación de valor de los procesos internos, en respuesta a los objetivos institucionales y al proceso de transformación digital del estado peruano.

## **II. Visión de la Dirección o Gerencia Informática**

(Del Sector) Sector que impulsa el crecimiento económico sostenido, que contribuye a una mejor calidad de vida de los peruanos, garantizando una política fiscal responsable y transparente, en el marco de la estabilidad macroeconómica



PERÚ

Ministerio  
de Economía y Finanzas

SMV  
Superintendencia del Mercado  
de Valores

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES – AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL

### **III. Situación Actual - Localización y dependencia estructural y/o funcional**

Mediante Decreto Supremo N° 216-2011-EF se aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de la Superintendencia del Mercado de Valores – SMV.

En el Artículo 6° del mencionado reglamento se establece la siguiente estructura orgánica de la SMV:

- **ÓRGANOS DE ALTA DIRECCIÓN:** Directorio, Superintendente del Mercado de Valores y Secretaría General.
- **ÓRGANO DE CONTROL:** Órgano de Control Institucional.
- **ÓRGANO DE DEFENSA JURÍDICA:** Procuraduría Pública.
- **ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO:** Oficina de Asesoría Jurídica y Oficina de Planeamiento y Presupuesto.
- **ÓRGANOS DE APOYO:** Oficina General de Administración y Oficina de Tecnologías de Información.
- **ÓRGANOS DE LÍNEA:** Superintendencia Adjunta de Supervisión Prudencial, Superintendencia Adjunta de Supervisión de Conductas de Mercados, Superintendencia Adjunta de Investigación y Desarrollo; y Superintendencia Adjunta de Riesgos



PERÚ

Ministerio  
de Economía y Finanzas

SMV  
Superintendencia del Mercado  
de Valores

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES – AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL

## IV. Situación Actual - Recursos Humanos

SUB - ÁREAS		
<b>DIVISIÓN DE DESARROLLO DE SISTEMAS</b>		
Nº	CARGOS	CANTIDAD
1	ANALISTA SENIOR	2
2	ANALISTA	2
3	ANALISTA JUNIOR	2
4	ANALISTA CAS	1
5	JEFE	1
<b>DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN</b>		
Nº	CARGOS	CANTIDAD
1	ANALISTA SENIOR	2
2	ANALISTA JUNIOR	2
3	JEFE	1
<b>JEFATURA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN</b>		
Nº	CARGOS	CANTIDAD
1	OFICIAL DE SEGURIDAD	1
2	ANALISTA CAS	1
3	TECNICO ADMINISTRATIVO	1
4	JEFE DE OFICINA	1



PERÚ

Ministerio  
de Economía y Finanzas

SMV  
Superintendencia del Mercado  
de Valores

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES – AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL

## V. Situación Actual - Recursos Tecnológicos e Informáticos existentes

### a) Hardware

Nº	HARDWARE	CANTIDAD
<b>Servidores</b>		
1	Arreglo de discos	2
2	Servidores	12
<b>Computadoras personales</b>		
3	Computadoras de escritorio	13
4	Notebooks	4
<b>Impresoras</b>		
5	Impresora Laser	2
<b>Otros</b>		
6	Aire acondicionado	2
7	Librería de Backup	2
8	UPS	4



PERÚ

Ministerio de Economía y Finanzas

SMV  
Superintendencia del Mercado de Valores

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES – AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL

## b) Software

Nº	SOFTWARE	CANTIDAD
<b>Sistemas Operativos</b>		
1	Linux Secure Platform	1
2	Solaris 11	2
3	SX VMWARE	12
4	System Center Data Center	24
5	Windows 10/7	333
6	Windows 2008 R2	51
7	Windows 2012 R2	9
8	Windows 2012 DC R2	4
9	Windows 2012 Server CAL	330
<b>Motores de Base de Datos</b>		
10	Filenet P8	195
11	Oracle Active Data Guard	5
12	Oracle Database Server Enterprise (NU)	120
13	Oracle Database Server Enterprise (procesador)	5
14	SQL Server CAL	25
15	Ultimus BPM Suite	300
16	XBRL	1
<b>Herramientas de Desarrollo</b>		
17	ERWIN LOGICS	1
18	PL/SQL	15
19	POWER BUILDER	6
20	RATIONAL ROSE	1
21	VISUAL STUDIO 2005	9
22	VISUAL STUDIO 2010	6
23	VISUAL STUDIO 2013	6
24	Visual Studio Team Foundation Server 2010	10
<b>De Oficina</b>		
25	Adobe Acrobat	110
26	Clarissa	4
27	MS Exchange	330
28	MS OFFICE	330
29	MS PROJECT	25
30	Office 365	25
31	VISIO	11
<b>Diseño de Web</b>		
32	3D Issue Professional	1
33	Adobe Creative Cloud All Apps	1
34	ADOBE PHOTOSHOP	1
35	FRONT PAGE	20
<b>Antivirus</b>		
36	Suite Trend Micro Smart Proteccion Complete	300
<b>Otros</b>		
37	Audit Plus	1



PERÚ

Ministerio  
de Economía y Finanzas

SMV  
Superintendencia del Mercado  
de Valores

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES – AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL

38	CheckPoint VPN-1	500
39	DiffDoc Word	15
40	Embarcadero Artisan	3
41	Guardium	1
42	IBM SPSS Modeler	7
43	IDEA	5
44	Inmuno SGSI	1
45	Jaws for Windows	2
46	Manage Engine Desktop Central	500
47	Manage Engine Service Desk	10
48	Qlick View	5
49	Risk simulator	6
50	SAP Business	10
51	SignNet Solutions	230
52	Stata	6
53	TeamMate	30
54	Veem Backup & Replication	6
55	Websense Web Filter	300
56	WinZip	220



PERÚ

Ministerio  
de Economía y Finanzas

SMV  
Superintendencia del Mercado  
de Valores

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES – AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL

## b) Conectividad

Nº	CONECTIVIDAD	CANTIDAD
<b>Switches</b>		
1	Dell N3024P	40
2	Dell N4032	11
3	Switch Power Dell connect	2
4	Switches Catalyst 2960	3
<b>Wireless</b>		
5	Red- WLAN (APs) Aruba	14
6	Red- WLAN (Controlador) Aruba	2





PERÚ

Ministerio  
de Economía y Finanzas

SMV  
Superintendencia del Mercado  
de Valores

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES – AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL

## VI. Situación Actual - Problemática Actual

### DEBILIDADES

Nº	LISTADO DE DEBILIDADES
1	Implementación de acciones referidas al monitoreo del rendimiento y efectividad de la gestión de TI en etapa inicial.
2	Si bien se han desarrollado avances en la gestión de riesgos tecnológicos, no existe una estrategia de riesgos a nivel de la SMV que direcciona estos esfuerzos.
3	No se gestionan las inversiones de TI desde el punto de vista de portafolio.



PERÚ

Ministerio  
de Economía y Finanzas

SMV  
Superintendencia del Mercado  
de Valores

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES – AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL

## VI. Situación Actual - Problemática Actual

### FORTALEZAS

Nº	LISTADO DE FORTALEZAS
1	Interconexión con los supervisados y ventanilla única
2	Interconexión con otras instituciones del sector público
3	Personal con perfil adecuado para el modelo de negocios de la SMV
4	Ser una institución pionera en uso de firmas y certificados digitales; así como en expedientes electrónicos y procesos digitalizados
5	Desarrollo de aplicaciones especializadas compatibles con estándares internacionales
6	Asignación de presupuesto para la OTI en servicios tercerizados tales como software factory, mesa de ayuda y calidad en el desarrollo de software



PERÚ

Ministerio  
de Economía y Finanzas

SMV  
Superintendencia del Mercado  
de Valores

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES – AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL

## VI. Situación Actual - Problemática Actual

### AMENAZAS

Nº	LISTADO DE AMENAZAS
1	Velocidad de los cambios tecnológicos
2	Vulnerabilidad ante riesgos informáticos
3	Cambios normativos que afectan a aplicativos informáticos



PERÚ

Ministerio  
de Economía y Finanzas

SMV  
Superintendencia del Mercado  
de Valores

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES – AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL

## VI. Situación Actual - Problemática Actual OPORTUNIDADES

Nº	LISTADO DE OPORTUNIDADES
1	Normas emitidas para el fortalecimiento del mercado de valores
2	Intenciones del Estado Peruano en adherirse a organizaciones internacionales que promueven políticas de estado basadas en buenas prácticas de gobierno y gestión
3	Exigencia de cumplimiento de normas como seguridad de información, planes de continuidad, riesgos entre otros
4	Impulso del Gobierno peruano a la optimización de procesos y recursos a través del uso de tecnologías de información y normas que fortalecen el gobierno digital
5	Transformación digital
6	Tecnologías emergentes



PERÚ

Ministerio  
de Economía y Finanzas

SMV  
Superintendencia del Mercado  
de Valores

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES – AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL

## VII. Alineamiento con el Plan Estratégico Institucional y Sectorial - Objetivos Sectoriales

Nº	LISTADO DE OBJETIVOS
1	OES 2: Lograr el funcionamiento eficiente de los mercados y el incremento de la competitividad / AES 2.4: Promover la profundización, estabilidad y liquidez del mercado financiero incentivando la competencia entre sus participantes



PERÚ

Ministerio  
de Economía y Finanzas

SMV  
Superintendencia del Mercado  
de Valores

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES – AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL

## VIII. Alineamiento con el Plan Estratégico Institucional y Sectorial - Objetivos Institucionales

Nº	LISTADO DE OBJETIVOS
1	OES 2 / AES 2.4 / OE 2: Fortalecer la integridad del mercado de valores y del sistema de fondos colectivos
2	OE 3: Fortalecer la gestión institucional de la SMV



PERÚ

Ministerio  
de Economía y Finanzas

SMV  
Superintendencia del Mercado  
de Valores

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES – AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL

## IX. Alineamiento con el Plan Estratégico Institucional y Sectorial - Objetivos Específicos

Nº	LISTADO DE OBJETIVOS
1	OE 2 / AE 2.2 Supervisión con énfasis en factores de riesgo y uso intensivo de la tecnología para reforzar la transparencia del mercado de valores y del sistema de fondos colectivos
2	OE 2 / AE 2.3 Información actualizada y accesible sobre el mercado de valores y sistema de fondos colectivos para el público en general
3	OE 3 / AE 3.1 Implementar un sistema integral de gestión institucional con un enfoque de calidad y procesos
4	OE 3 / AE 3.2 Fortalecer el uso de las tecnologías de información en la gestión institucional de la SMV
5	OE 3 / AE 3.3 Reforzar el sistema de control interno
6	OE 3 / AE 3.5 Implementar un modelo de atención al usuario



PERÚ

Ministerio  
de Economía y Finanzas

SMV  
Superintendencia del Mercado  
de Valores

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES – AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL

## X. Estrategias para el logro de las metas del Plan Operativo Informático

### ESTRATEGIAS

Nº	LISTADO DE ESTRATEGIAS
1	Cumplimiento y soporte de TI para el cumplimiento con las leyes y regulaciones
2	Uso adecuado de soluciones de aplicaciones, información y tecnología
3	Entrega de servicios de TI alineados con los requerimientos de la SMV
4	Fortalecer la calidad de los procesos de la OTI
5	Desarrollar nuevas soluciones de TI para la transformación digital
6	Fortalecimiento de la plataforma de TI en coordinación estrecha con las áreas de negocio
7	Canalizar las iniciativas e impulsar proyectos que generen mayor valor y alineados a los objetivos de la SMV





PERÚ

Ministerio de Economía y Finanzas

SMV  
Superintendencia del Mercado de Valores

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES – AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL

## XI. Programación de Actividades y/o Proyectos Informáticos

<b>I. Denominación de la actividad o proyecto</b>		<b>Orden</b>	<b>1</b>
Limpieza y carga de datos para análisis de información (viene 2017)			
Descripción del proyecto:			
Revisión de validación de información de los Sistemas de la SMV			
<b>TIPO:</b>			
<b>Proyecto</b>			
<b>TIPO DE ORIENTACION:</b>			
<b>Orientado a la Gestión Interna</b>			
Prioridad:			
1			
<b>II. Datos Generales</b>			
2.1 Unidad Ejecutora:			
Oficina de Tecnologías de Información			
2.2 Duración:			
Fecha Inicio	01/01/2018	Fecha Fin	15/08/2018
2.3 Costo Total:			
270000			
<b>III. Del proyecto</b>			
3.1 Descripción de la Actividad/proyecto:			
Revisión de validación de información de los Sistemas de la SMV			
3.2 Objetivos de la actividad/proyecto:			
Facilitar de los recursos tecnológicos necesarios para desarrollar una supervisión sobre las entidades bajo el ámbito de la SMV. Contar con una base de datos en una sola plataforma (datamart) que contenga toda la información referida a entidades, con la finalidad de que los datos existentes puedan ser agrupados, explorados y propagados de múltiples formas para que diversos grupos de usuarios realicen la explotación de los mismos de la forma más conveniente según sus necesidades y puedan tomar decisiones adecuadas (177)			
<b>IV. Meta Anual</b>			
90			
<b>V. Cobertura de Acción</b>			
Local			
<b>VI. Instituciones Involucradas</b>			
SMV			
<b>VII. Productos Finales</b>			
Documento Reglas de Negocio Código fuente de programas de validación y consistencia Informe de Calidad de Datos Revisión y ajuste de inconsistencias.			
<b>VIII. Usuarios de Productos Finales</b>			
Intendencia General de Supervisión de Entidades			
<b>Usuarios:</b>			
Número de Usuarios Beneficiados	50	Número de Usuarios que demandan	50



PERÚ

Ministerio de Economía y Finanzas

SMV  
Superintendencia del Mercado de Valores

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES – AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL

<b>I. Denominación de la actividad o proyecto</b>		<b>Orden</b>	<b>2</b>
Migración del software de firma del MVNet			
Descripción del proyecto:			
Servicio Migración de software de firma de MVNet			
<b>TIPO:</b>			
<b>Proyecto</b>			
<b>TIPO DE ORIENTACION:</b>			
<b>Orientados a las empresas</b>			
Prioridad:			
1			
<b>II. Datos Generales</b>			
2.1 Unidad Ejecutora:			
Oficina de Tecnologías de Información			
2.2 Duración:			
Fecha Inicio	25/10/2017	Fecha Fin	30/06/2018
2.3 Costo Total:			
228448			
<b>III. Del proyecto</b>			
3.1 Descripción de la Actividad/proyecto:			
Servicio Migración de software de firma de MVNet			
3.2 Objetivos de la actividad/proyecto:			
Migrar el software de firma de MVNet a .Net 2010 Integración con el sistema MVNet. Acreditación en INDECOPI (176)			
<b>IV. Meta Anual</b>			
65			
<b>V. Cobertura de Acción</b>			
Nacional			
<b>VI. Instituciones Involucradas</b>			
SMV			
<b>VII. Productos Finales</b>			
Solución fuente Documentación técnica actualizada Manual de Instalación y configuración. Manual de Usuario Resolución de Acreditación en INDECOPI			
<b>VIII. Usuarios de Productos Finales</b>			
Empresas supervisadas			
<b>Usuarios:</b>			
Número de Usuarios Beneficiados	300	Número de Usuarios que demandan	300



PERÚ

Ministerio de Economía y Finanzas

SMV  
Superintendencia del Mercado de Valores

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES – AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL

<b>I. Denominación de la actividad o proyecto</b>		<b>Orden</b>	<b>3</b>
Solución para la gestión de planes y proyectos y formulación del presupuesto			
Descripción del proyecto:			
Implementación de una solución que permita administrar de manera centralizada los planes, proyectos y actividades de la SMV, así como los recursos asociados a estos.			
<b>TIPO:</b>			
<b>Proyecto</b>			
<b>TIPO DE ORIENTACION:</b>			
<b>Orientado a la Gestión Interna</b>			
Prioridad:			
1			
<b>II. Datos Generales</b>			
2.1 Unidad Ejecutora:			
Oficina de Planeamiento y Presupuesto			
2.2 Duración:			
Fecha Inicio	01/03/2018	Fecha Fin	31/08/2018
2.3 Costo Total:			
138000			
<b>III. Del proyecto</b>			
3.1 Descripción de la Actividad/proyecto:			
Implementación de una solución que permita administrar de manera centralizada los planes, proyectos y actividades de la SMV, así como los recursos asociados a estos.			
3.2 Objetivos de la actividad/proyecto:			
Contar con una solución que permita a la Superintendencia de Mercado de Valores administrar de manera centralizada y eficiente sus diversos planes institucionales en todas sus fases (diagnóstico, formulación, presupuesto, formalización, ejecución, seguimiento, gestión de cambios y evaluación), mejorar sus niveles de ejecución, contar con información actualizada, reducir tiempos y optimizar el uso de sus recursos. (156)			
<b>IV. Meta Anual</b>			
100			
<b>V. Cobertura de Acción</b>			
Local			
<b>VI. Instituciones Involucradas</b>			
SMV			
<b>VII. Productos Finales</b>			
Plan de Trabajo Documento metodológico Solución informática y credenciales Acompañamiento.			
<b>VIII. Usuarios de Productos Finales</b>			
Oficina de Planeamiento y Presupuesto / Oficina de Tecnologías de Información.			
<b>Usuarios:</b>			
Número de Usuarios Beneficiados	50	Número de Usuarios que demandan	50



PERÚ

Ministerio de Economía y Finanzas

SMV  
Superintendencia del Mercado de Valores

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES – AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL

<b>I. Denominación de la actividad o proyecto</b>		<b>Orden</b>	<b>4</b>
Certificación de Microformas			
Descripción del proyecto:			
Renovación de la certificación del Sistema de Producción y Almacenamiento de Microformas con valor legal			
<b>TIPO:</b>			
<b>Proyecto</b>			
<b>TIPO DE ORIENTACION:</b>			
<b>Orientado a la Gestión Interna</b>			
Prioridad:			
1			
<b>II. Datos Generales</b>			
2.1 Unidad Ejecutora:			
Secretaría General			
2.2 Duración:			
Fecha Inicio	05/02/2018	Fecha Fin	30/04/2018
2.3 Costo Total:			
6000			
<b>III. Del proyecto</b>			
3.1 Descripción de la Actividad/proyecto:			
Renovación de la certificación del Sistema de Producción y Almacenamiento de Microformas con valor legal			
3.2 Objetivos de la actividad/proyecto:			
Mantener la certificación del Sistema de Producción y Almacenamiento de Microformas, que acredita la calidad del proceso de la SMV en Gestión Documental. Contar con el debido sustento para programar las acciones, recursos, personal y tiempos para el desarrollo de las mejoras al Sistema. (162)			
<b>IV. Meta Anual</b>			
100			
<b>V. Cobertura de Acción</b>			
Local			
<b>VI. Instituciones Involucradas</b>			
SMV			
<b>VII. Productos Finales</b>			
Elaboración del Requerimiento Plan de Trabajo Informe de Evaluación			
<b>VIII. Usuarios de Productos Finales</b>			
Secretaría General			
<b>Usuarios:</b>			
Número de Usuarios Beneficiados	50	Número de Usuarios que demandan	50



PERÚ

Ministerio de Economía y Finanzas

SMV  
Superintendencia del Mercado de Valores

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES – AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL

<b>I. Denominación de la actividad o proyecto</b>		<b>Orden</b>	<b>5</b>
Fedatación y Elaboración de Microformas de digital a digital 2018			
Descripción del proyecto:			
Contratación del servicio de Fedatación y Elaboración de Microformas correspondiente al año 2017.			
<b>TIPO:</b>			
<b>Proyecto</b>			
<b>TIPO DE ORIENTACION:</b>			
<b>Orientado a la Gestión Interna</b>			
Prioridad:			
1			
<b>II. Datos Generales</b>			
2.1 Unidad Ejecutora:			
Secretaría General			
2.2 Duración:			
Fecha Inicio	13/04/2017	Fecha Fin	15/07/2018
2.3 Costo Total:			
61040			
<b>III. Del proyecto</b>			
3.1 Descripción de la Actividad/proyecto:			
El servicio realiza la operación de los procesos de Producción y Almacenamiento de Microformas, instituido por la SMV y certificado por la NTP 392.030-2:2015.			
3.2 Objetivos de la actividad/proyecto:			
Cumplimiento de los procesos de Producción y Almacenamiento de Microformas, conforme a las especificaciones del Sistema de Microformas SMV. (163)			
<b>IV. Meta Anual</b>			
81			
<b>V. Cobertura de Acción</b>			
Local			
<b>VI. Instituciones Involucradas</b>			
SMV			
<b>VII. Productos Finales</b>			
Informes bimestrales Actas de conformidad			
<b>VIII. Usuarios de Productos Finales</b>			
Secretaría General			
<b>Usuarios:</b>			
Número de Usuarios Beneficiados	300	Número de Usuarios que demandan	300



PERÚ

Ministerio de Economía y Finanzas

SMV Superintendencia del Mercado de Valores

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES – AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL

<b>I. Denominación de la actividad o proyecto</b>		<b>Orden</b>	<b>6</b>
Evaluación del Sistema Microformas 2018			
Descripción del proyecto:			
Evaluación del Sistema Microformas como parte de las acciones de revisión del Sistema.			
<b>TIPO:</b>			
<b>Proyecto</b>			
<b>TIPO DE ORIENTACION:</b>			
<b>Orientado a la Gestión Interna</b>			
Prioridad:			
1			
<b>II. Datos Generales</b>			
2.1 Unidad Ejecutora:			
Secretaría General			
2.2 Duración:			
Fecha Inicio	01/06/2018	Fecha Fin	30/11/2018
2.3 Costo Total:			
77000			
<b>III. Del proyecto</b>			
3.1 Descripción de la Actividad/proyecto:			
Evaluación del Sistema Microformas como parte de las acciones de revisión del Sistema.			
3.2 Objetivos de la actividad/proyecto:			
Cumplimiento de los requerimientos establecidos en el Manual de Microformas y la Certificación NTP / Mejorar la calidad en el proceso de Gestión Documental por medio de mantener y mejorar el Sistema de Microformas. (165)			
<b>IV. Meta Anual</b>			
100			
<b>V. Cobertura de Acción</b>			
Local			
<b>VI. Instituciones Involucradas</b>			
SMV			
<b>VII. Productos Finales</b>			
Informe final de Evaluación			
<b>VIII. Usuarios de Productos Finales</b>			
Secretaría General			
<b>Usuarios:</b>			
Número de Usuarios Beneficiados	50	Número de Usuarios que demandan	50



PERÚ

Ministerio de Economía y Finanzas

SMV  
Superintendencia del Mercado de Valores

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES – AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL

<b>I. Denominación de la actividad o proyecto</b>		<b>Orden</b>	<b>7</b>
Implementación de la Adecuación del Sistema de Supervisión en Línea de Agentes de Intermediación (SLAI)			
Descripción del proyecto:			
Adecuación del Sistema a las ET actualizadas y desarrollo de mejoras a los indicadores y al envío de archivos diarios. Adecuación del sistema a la especificación nueva.			
<b>TIPO:</b>			
<b>Proyecto</b>			
<b>TIPO DE ORIENTACION:</b>			
<b>Orientados a las empresas</b>			
Prioridad:			
1			
<b>II. Datos Generales</b>			
2.1 Unidad Ejecutora:			
Superintendencia Adjunta de Supervisión Prudencial			
2.2 Duración:			
Fecha Inicio	01/02/2017	Fecha Fin	31/03/2018
2.3 Costo Total:			
16560			
<b>III. Del proyecto</b>			
3.1 Descripción de la Actividad/proyecto:			
Adecuación del Sistema a las ET actualizadas y desarrollo de mejoras a los indicadores y al envío de archivos diarios. Adecuación del sistema a la especificación nueva.			
3.2 Objetivos de la actividad/proyecto:			
Sistema estabilizado conforme a las ET actualizadas. Contar con mayores herramientas para la supervisión de las entidades. (275)			
<b>IV. Meta Anual</b>			
100			
<b>V. Cobertura de Acción</b>			
Local			
<b>VI. Instituciones Involucradas</b>			
SMV			
<b>VII. Productos Finales</b>			
Solicitud SF Aprobada Culminación de la fase de QA Acta de implementación			
<b>VIII. Usuarios de Productos Finales</b>			
Intendencia General de Supervisión de Entidades			
<b>Usuarios:</b>			
Número de Usuarios Beneficiados	50	Número de Usuarios que demandan	35



PERÚ

Ministerio de Economía y Finanzas

SMV Superintendencia del Mercado de Valores

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES – AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL

<b>I. Denominación de la actividad o proyecto</b>	<b>Orden</b>	<b>8</b>
Servicio de Mantenimiento y Operación de Seguridad de Información y Continuidad 2018-2020		
Descripción del proyecto:		
La SMV en cumplimiento de lo dispuesto en la R.M 129-2012-PCM, publicada el 25 de mayo de 2012, que señala el uso obligatorio de la "NTP-ISO/IEC 27001:2008" en setenta y tres (73) entidades integrantes del Sistema Nacional de Informática, entre ellas la SMV y con la finalidad de establecer una adecuada gestión de la seguridad de la información, ha implementado un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) alineado a la Norma Internacional ISO/IEC 27001:2013.El Modelo de Gestión de Seguridad de la Información resalta la necesidad de establecer un proceso de mejora continua que permita que las políticas, estrategias y controles implementados sean efectivos y estén alineados a los objetivos de negocio de la SMV.		
<b>TIPO:</b>		
<b>Proyecto</b>		
<b>TIPO DE ORIENTACION:</b>		
<b>Orientado a la Gestión Interna</b>		
Prioridad:		
1		
<b>II. Datos Generales</b>		
2.1 Unidad Ejecutora:		
Oficina de Tecnologías de Información		
2.2 Duración:		
Fecha Inicio	01/08/2018	Fecha Fin 18/11/2020
2.3 Costo Total:		
0		
<b>III. Del proyecto</b>		
3.1 Descripción de la Actividad/proyecto:		
La SMV en cumplimiento de lo dispuesto en la R.M 129-2012-PCM, publicada el 25 de mayo de 2012, que señala el uso obligatorio de la "NTP-ISO/IEC 27001:2008" en setenta y tres (73) entidades integrantes del Sistema Nacional de Informática, entre ellas la SMV y con la finalidad de establecer una adecuada gestión de la seguridad de la información, ha implementado un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) alineado a la Norma Internacional ISO/IEC 27001:2013.El Modelo de Gestión de Seguridad de la Información resalta la necesidad de establecer un proceso de mejora continua que permita que las políticas, estrategias y controles implementados sean efectivos y estén alineados a los objetivos de negocio de la SMV.		
3.2 Objetivos de la actividad/proyecto:		
El proyecto tienen como objetivo la contratación de servicios de consultoría para el apoyo en la operación, mantenimiento y mejora continua del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) de la SMV entre otros aspectos propios de la operación del SGSI. (152)		
<b>IV. Meta Anual</b>		
15		
<b>V. Cobertura de Acción</b>		
Local		
<b>VI. Instituciones Involucradas</b>		
SMV		
<b>VII. Productos Finales</b>		
Informes bimestrales de Acciones Correctivas y de Mejora implementadas .Informes bimestrales de Estado de Incidentes de Seguridad de la Información. Informes bimestrales de resultado de medición del desempeño del SGSI y efectividad de los controles. Informes bimestrales de actividades de sensibilización y formación realizadas en seguridad de información, incluyendo las actas de software y el material didáctico utilizado. Material de difusión y sensibilización elaborado: afiches, salvapantallas, trípticos y otros que se defina. Informes de actualización y mejoras sobre la documentación del SGSI. Documentación nueva elaborada del SGSI y sus controles como: Políticas, Procedimientos, Instructivos, Formatos, entre otros. Documentación actualizada del SGSI y sus controles.		
<b>VIII. Usuarios de Productos Finales</b>		
Oficina de Tecnologías de Información/Comité de Seguridad de Información		
<b>Usuarios:</b>		





PERÚ

Ministerio  
de Economía y Finanzas

SMV  
Superintendencia del Mercado  
de Valores

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES – AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL

Número de Usuarios Beneficiados	300	Número de Usuarios que demandan	300
---------------------------------	-----	---------------------------------	-----



PERÚ

Ministerio de Economía y Finanzas

SMV Superintendencia del Mercado de Valores

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES – AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL

<b>I. Denominación de la actividad o proyecto</b>	<b>Orden</b>	<b>9</b>
Mantenimiento y Operación del SGSI 2017-2018		
Descripción del proyecto:		
La SMV en cumplimiento de lo dispuesto en la R.M 129-2012-PCM, publicada el 25 de mayo de 2012, que señala el uso obligatorio de la "NTP-ISO/IEC 27001:2008" en setenta y tres (73) entidades integrantes del Sistema Nacional de Informática, entre ellas la SMV y con la finalidad de establecer una adecuada gestión de la seguridad de la información, ha implementado un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) alineado a la Norma Internacional ISO/IEC 27001:2013.El Modelo de Gestión de Seguridad de la Información resalta la necesidad de establecer un proceso de mejora continua que permita que las políticas, estrategias y controles implementados sean efectivos y estén alineados a los objetivos de negocio de la SMV.		
<b>TIPO:</b>		
<b>Proyecto</b>		
<b>TIPO DE ORIENTACION:</b>		
<b>Orientado a la Gestión Interna</b>		
Prioridad:		
1		
<b>II. Datos Generales</b>		
2.1 Unidad Ejecutora:		
Oficina de Tecnologías de Información		
2.2 Duración:		
Fecha Inicio	22/12/2017	Fecha Fin 17/12/2018
2.3 Costo Total:		
250000		
<b>III. Del proyecto</b>		
3.1 Descripción de la Actividad/proyecto:		
La SMV en cumplimiento de lo dispuesto en la R.M 129-2012-PCM, publicada el 25 de mayo de 2012, que señala el uso obligatorio de la "NTP-ISO/IEC 27001:2008" en setenta y tres (73) entidades integrantes del Sistema Nacional de Informática, entre ellas la SMV y con la finalidad de establecer una adecuada gestión de la seguridad de la información, ha implementado un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) alineado a la Norma Internacional ISO/IEC 27001:2013.El Modelo de Gestión de Seguridad de la Información resalta la necesidad de establecer un proceso de mejora continua que permita que las políticas, estrategias y controles implementados sean efectivos y estén alineados a los objetivos de negocio de la SMV.		
3.2 Objetivos de la actividad/proyecto:		
El proyecto tienen como objetivo la contratación de servicios de consultoría para el apoyo en la operación, mantenimiento y mejora continua del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) de la SMV entre otros aspectos propios de la operación del SGSI. (151)		
<b>IV. Meta Anual</b>		
80		
<b>V. Cobertura de Acción</b>		
Local		
<b>VI. Instituciones Involucradas</b>		
SMV		
<b>VII. Productos Finales</b>		
Informes bimestrales de Acciones Correctivas y de Mejora implementadas .Informes bimestrales de Estado de Incidentes de Seguridad de la Información. Informes bimestrales de resultado de medición del desempeño del SGSI y efectividad de los controles. Informes bimestrales de actividades de sensibilización y formación realizadas en seguridad de información, incluyendo las actas de asistencia y el material didáctico utilizado. Material de difusión y sensibilización elaborado: afiches, salvapantallas, trípticos y otros que se defina. Informes de actualización y mejoras sobre la documentación del SGSI. Documentación nueva elaborada del SGSI y sus controles como: Políticas, Procedimientos, Instructivos, Formatos, entre otros. Documentación actualizada del SGSI y sus controles		
<b>VIII. Usuarios de Productos Finales</b>		
Oficina de Tecnologías de Información/Comité de Seguridad de Información		
<b>Usuarios:</b>		



PERÚ

Ministerio  
de Economía y Finanzas

SMV  
Superintendencia del Mercado  
de Valores

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES – AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL

Número de Usuarios Beneficiados	300	Número de Usuarios que demandan	300
---------------------------------	-----	---------------------------------	-----



PERÚ

Ministerio de Economía y Finanzas

SMV  
Superintendencia del Mercado de Valores

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES – AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL

<b>I. Denominación de la actividad o proyecto</b>		<b>Orden</b>	<b>10</b>
Servicio de Revisión y Evaluación del SGSI 2018			
Descripción del proyecto:			
Servicio de Auditoría interna del Sistema de Gestión de Seguridad de Información que tiene como objetivo verificar el estado de los controles de seguridad implementados y su efectividad para la protección de los activos de información según lo exigido por la norma ISO 27001.			
<b>TIPO:</b>			
<b>Proyecto</b>			
<b>TIPO DE ORIENTACION:</b>			
<b>Orientado a la Gestión Interna</b>			
Prioridad:			
1			
<b>II. Datos Generales</b>			
2.1 Unidad Ejecutora:			
Oficina de Tecnologías de Información			
2.2 Duración:			
Fecha Inicio	01/05/2018	Fecha Fin	31/10/2018
2.3 Costo Total:			
290000			
<b>III. Del proyecto</b>			
3.1 Descripción de la Actividad/proyecto:			
Servicio de Auditoría interna del Sistema de Gestión de Seguridad de Información que tiene como objetivo verificar el estado de los controles de seguridad implementados y su efectividad para la protección de los activos de información según lo exigido por la norma ISO 27001.			
3.2 Objetivos de la actividad/proyecto:			
Asegurar la mejora continua del SGSI identificando deficiencias u oportunidades de mejora al sistema de gestión de seguridad de la SMV. (134)			
<b>IV. Meta Anual</b>			
100			
<b>V. Cobertura de Acción</b>			
Local			
<b>VI. Instituciones Involucradas</b>			
SMV			
<b>VII. Productos Finales</b>			
Plan de Auditoría Informe de Auditoría			
<b>VIII. Usuarios de Productos Finales</b>			
Comité de Seguridad/Áreas dentro del alcance del SGSI			
<b>Usuarios:</b>			
Número de Usuarios Beneficiados	300	Número de Usuarios que demandan	300



PERÚ

Ministerio de Economía y Finanzas

SMV  
Superintendencia del Mercado de Valores

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES – AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL

<b>I. Denominación de la actividad o proyecto</b>		<b>Orden</b>	<b>11</b>
Hackeo Ético y Análisis de Vulnerabilidad 2016-2017			
Descripción del proyecto:			
El proyecto consiste en contratar a una empresa consultora que evalúe la seguridad de la red externa e interna así como de la red inalámbrica de la SMV mediante la ejecución pruebas de intrusión.			
<b>TIPO:</b>			
<b>Proyecto</b>			
<b>TIPO DE ORIENTACION:</b>			
<b>Orientado a la Gestión Interna</b>			
Prioridad:			
1			
<b>II. Datos Generales</b>			
2.1 Unidad Ejecutora:			
Oficina de Tecnologías de Información			
2.2 Duración:			
Fecha Inicio	26/07/2017	Fecha Fin	21/07/2018
2.3 Costo Total:			
66500			
<b>III. Del proyecto</b>			
3.1 Descripción de la Actividad/proyecto:			
El proyecto consiste en contratar a una empresa consultora que evalúe la seguridad de la red externa e interna así como de la red inalámbrica de la SMV mediante la ejecución pruebas de intrusión.			
3.2 Objetivos de la actividad/proyecto:			
El proyecto tiene como objetivo mejorar la seguridad de la información de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), al identificar las potenciales vulnerabilidades de la infraestructura tecnológica que puedan ser utilizadas por intrusos que comprometan la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información y la continuidad de los servicios que brinda la SMV. Se realizarán las siguientes pruebas para la identificación de las brechas de seguridad de la plataforma informática y se formularán recomendaciones para su tratamiento: • Pruebas de Penetración desde la Red Externa• Pruebas de Penetración Internas y Evaluación de la Seguridad de la Plataforma Tecnológica Informática• Evaluación de la seguridad de la Red Inalámbrica. (154)			
<b>IV. Meta Anual</b>			
70			
<b>V. Cobertura de Acción</b>			
Nacional			
<b>VI. Instituciones Involucradas</b>			
SMV			
<b>VII. Productos Finales</b>			
Informe Técnico de pruebas de red externa, Informe Técnico de pruebas de red interna, Informe Técnico de evaluación de seguridad de la plataforma informática e Informe Técnico de evaluación de red inalámbrica Informe Ejecutivo de Resultados.			
<b>VIII. Usuarios de Productos Finales</b>			
Oficina de Tecnologías de Información			
<b>Usuarios:</b>			
Número de Usuarios Beneficiados	300	Número de Usuarios que demandan	300



PERÚ

Ministerio de Economía y Finanzas

SMV  
Superintendencia del Mercado de Valores

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES – AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL

<b>I. Denominación de la actividad o proyecto</b>		<b>Orden</b>	<b>12</b>
Hackeo Ético y Análisis de Vulnerabilidad 2018-2019			
Descripción del proyecto:			
El proyecto consiste en contratar a una empresa consultora que evalúe la seguridad de la red externa e interna así como de la red inalámbrica de la SMV mediante la ejecución pruebas de intrusión.			
<b>TIPO:</b>			
<b>Proyecto</b>			
<b>TIPO DE ORIENTACION:</b>			
<b>Orientado a la Gestión Interna</b>			
Prioridad:			
1			
<b>II. Datos Generales</b>			
2.1 Unidad Ejecutora:			
Oficina de Tecnologías de Información			
2.2 Duración:			
Fecha Inicio	01/04/2018	Fecha Fin	27/07/2019
2.3 Costo Total:			
44363			
<b>III. Del proyecto</b>			
3.1 Descripción de la Actividad/proyecto:			
El proyecto consiste en contratar a una empresa consultora que evalúe la seguridad de la red externa e interna así como de la red inalámbrica de la SMV mediante la ejecución pruebas de intrusión.			
3.2 Objetivos de la actividad/proyecto:			
El proyecto tiene como objetivo mejorar la seguridad de la información de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), al identificar las potenciales vulnerabilidades de la infraestructura tecnológica que puedan ser utilizadas por intrusos que comprometan la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información y la continuidad de los servicios que brinda la SMV. Se realizarán las siguientes pruebas para la identificación de las brechas de seguridad de la plataforma informática y se formularán recomendaciones para su tratamiento: • Pruebas de Penetración desde la Red Externa• Pruebas de Penetración Internas y Evaluación de la Seguridad de la Plataforma Tecnológica Informática• Evaluación de la seguridad de la Red Inalámbrica.(153)			
<b>IV. Meta Anual</b>			
75			
<b>V. Cobertura de Acción</b>			
Nacional			
<b>VI. Instituciones Involucradas</b>			
SMV			
<b>VII. Productos Finales</b>			
Informe Técnico de pruebas de red externa, Informe Técnico de pruebas de red interna, Informe Técnico de evaluación de seguridad de la plataforma informática, Informe Técnico de evaluación de red inalámbrica e Informe Ejecutivo de Resultados.			
<b>VIII. Usuarios de Productos Finales</b>			
Oficina de Tecnologías de Información			
<b>Usuarios:</b>			
Número de Usuarios Beneficiados	300	Número de Usuarios que demandan	300



PERÚ

Ministerio de Economía y Finanzas

SMV  
Superintendencia del Mercado de Valores

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES – AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL

<b>I. Denominación de la actividad o proyecto</b>		<b>Orden</b>	<b>13</b>
Servicio de alquiler de computadoras personales y portátiles			
Descripción del proyecto:			
Alquiler de computadoras de escritorio y computadoras portátiles de tecnología vigente para distribuir entre los colaboradores de la institución, para que cumplan con sus labores de manera oportuna y logren alcanzar los objetivos y metas institucionales.			
<b>TIPO:</b>			
<b>Actividad</b>			
<b>TIPO DE ORIENTACION:</b>			
<b>Orientado a la Gestión Interna</b>			
Prioridad:			
1			
<b>II. Datos Generales</b>			
2.1 Unidad Ejecutora:			
Oficina de Tecnologías de Información			
2.2 Duración:			
Fecha Inicio	29/08/2017	Fecha Fin	12/10/2020
2.3 Costo Total:			
239195			
<b>III. Del proyecto</b>			
3.1 Descripción de la Actividad/proyecto:			
Alquiler de computadoras de escritorio y computadoras portátiles de tecnología vigente para distribuir entre los colaboradores de la institución, para que cumplan con sus labores de manera oportuna y logren alcanzar los objetivos y metas institucionales.			
3.2 Objetivos de la actividad/proyecto:			
Lograr que el personal de la SMV cumpla con sus labores de manera oportuna y logren alcanzar los objetivos y metas institucionales. (157)			
<b>IV. Meta Anual</b>			
30			
<b>V. Cobertura de Acción</b>			
Local			
<b>VI. Instituciones Involucradas</b>			
SMV			
<b>VII. Productos Finales</b>			
Suscripción del Contrato de Alquiler Acta de entrega e instalación Procedimientos de atención			
<b>VIII. Usuarios de Productos Finales</b>			
Usuarios internos de la SMV			
<b>Usuarios:</b>			
Número de Usuarios Beneficiados	155	Número de Usuarios que demandan	155



PERÚ

Ministerio de Economía y Finanzas

SMV Superintendencia del Mercado de Valores

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES – AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL

<b>I. Denominación de la actividad o proyecto</b>		<b>Orden</b>	<b>14</b>
Servicio de Tercerización de Operaciones del Data Center Principal			
Descripción del proyecto:			
Externalización del servicio de operación del datacenter principal por 3 años.			
<b>TIPO:</b>			
<b>Actividad</b>			
<b>TIPO DE ORIENTACION:</b>			
<b>Orientado a la Gestión Interna</b>			
Prioridad:			
1			
<b>II. Datos Generales</b>			
2.1 Unidad Ejecutora:			
Oficina de Tecnologías de Información			
2.2 Duración:			
Fecha Inicio	01/01/2018	Fecha Fin	16/08/2021
2.3 Costo Total:			
427000			
<b>III. Del proyecto</b>			
3.1 Descripción de la Actividad/proyecto:			
Externalización del servicio de operación del datacenter principal por 3 años.			
3.2 Objetivos de la actividad/proyecto:			
Contar en forma permanente y continua con el servicio especializado de mantenimiento y operación de la plataforma tecnológica de servidores. Enfocar los esfuerzos de la división de infraestructura en la innovación de tecnologías y en la supervisión de proyectos. Contar con un centro de cómputo que cumpla los estándares internacionales. (155)			
<b>IV. Meta Anual</b>			
30			
<b>V. Cobertura de Acción</b>			
Nacional			
<b>VI. Instituciones Involucradas</b>			
SMV			
<b>VII. Productos Finales</b>			
Actas de Conformidad			
<b>VIII. Usuarios de Productos Finales</b>			
Oficina de Tecnologías de Información			
<b>Usuarios:</b>			
Número de Usuarios Beneficiados	300	Número de Usuarios que demandan	300





PERÚ

Ministerio de Economía y Finanzas

SMV  
Superintendencia del Mercado de Valores

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES – AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL

<b>I. Denominación de la actividad o proyecto</b>		<b>Orden</b>	<b>15</b>
Mesa de Ayuda y Atención a Usuarios Internos y Externos 2017 - 2019 (Finaliza en 2019)			
Descripción del proyecto:			
Servicio de Niveles 1 y 2 ejecutado por proveedor para la atención de requerimientos de mesa de ayuda de la SMV.			
<b>TIPO:</b>			
<b>Actividad</b>			
<b>TIPO DE ORIENTACION:</b>			
<b>Orientado a la Gestión Interna</b>			
Prioridad:			
1			
<b>II. Datos Generales</b>			
2.1 Unidad Ejecutora:			
Oficina de Tecnologías de Información			
2.2 Duración:			
Fecha Inicio	09/01/2018	Fecha Fin	30/08/2019
2.3 Costo Total:			
451957			
<b>III. Del proyecto</b>			
3.1 Descripción de la Actividad/proyecto:			
Servicio de Niveles 1 y 2 ejecutado por proveedor para la atención de requerimientos de mesa de ayuda de la SMV			
3.2 Objetivos de la actividad/proyecto:			
Continuar con la mejora y ampliación del servicio de atención de los sistemas que brinda la SMV a las empresas inscritas en el Registro Público de Mercado de Valores (Sistema MVNet), las empresas no supervisadas (Sistema SMV Virtual) y el personal interno. (250)			
<b>IV. Meta Anual</b>			
50			
<b>V. Cobertura de Acción</b>			
Local			
<b>VI. Instituciones Involucradas</b>			
SMV			
<b>VII. Productos Finales</b>			
Supervisar las actividades del personal a cargo del proyecto Brindar capacitaciones y procesos de inducción según sea conveniente. Definir los SLA Establecer niveles de atención Clasificar los incidentes según su criticidad. Revisar los informes mensuales de atención (interno y externo).Elaborar actas de conformidad mensuales Programar reuniones periódicas con el proveedor.			
<b>VIII. Usuarios de Productos Finales</b>			
Usuarios de la Superintendencia del Mercado de Valores/Empresas que se encuentran bajo el ámbito de supervisión de la SMV.			
<b>Usuarios:</b>			
Número de Usuarios Beneficiados	3000	Número de Usuarios que demandan	3000



PERÚ

Ministerio de Economía y Finanzas

SMV  
Superintendencia del Mercado de Valores

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES – AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL

<b>I. Denominación de la actividad o proyecto</b>		<b>Orden</b>	<b>16</b>
Aplicativo: Módulo de Cobranzas			
Descripción del proyecto:			
Mejoras al Módulo de Cobranzas			
<b>TIPO:</b>			
<b>Proyecto</b>			
<b>TIPO DE ORIENTACION:</b>			
<b>Orientado a la Gestión Interna</b>			
Prioridad:			
1			
<b>II. Datos Generales</b>			
2.1 Unidad Ejecutora:			
Oficina General de Administración			
2.2 Duración:			
Fecha Inicio	15/03/2018	Fecha Fin	14/07/2018
2.3 Costo Total:			
74800			
<b>III. Del proyecto</b>			
3.1 Descripción de la Actividad/proyecto:			
Mejoras al Módulo de Cobranzas			
3.2 Objetivos de la actividad/proyecto:			
Se requiere realizar mejoras al aplicativo que conlleve a dar soporte en la atención para asegurar el soporte tecnológico en las tareas diarias de Supervisión.(175)			
<b>IV. Meta Anual</b>			
85			
<b>V. Cobertura de Acción</b>			
Nacional			
<b>VI. Instituciones Involucradas</b>			
SMV			
<b>VII. Productos Finales</b>			
Pruebas funcionales Acta de conformidad			
<b>VIII. Usuarios de Productos Finales</b>			
Oficina General de Administración			
<b>Usuarios:</b>			
Número de Usuarios Beneficiados	300	Número de Usuarios que demandan	300



PERÚ

Ministerio de Economía y Finanzas

SMV  
Superintendencia del Mercado de Valores

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES – AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL

<b>I. Denominación de la actividad o proyecto</b>		<b>Orden</b>	<b>17</b>
Aplicativo: Módulo de proveedores - SMV Virtual			
Descripción del proyecto:			
Aplicativo: Módulo de proveedores - SMV Virtual			
<b>TIPO:</b>			
<b>Proyecto</b>			
<b>TIPO DE ORIENTACION:</b>			
<b>Orientados a las empresas</b>			
Prioridad:			
1			
<b>II. Datos Generales</b>			
2.1 Unidad Ejecutora:			
Oficina General de Administración			
2.2 Duración:			
Fecha Inicio	01/09/2018	Fecha Fin	31/12/2018
2.3 Costo Total:			
63360			
<b>III. Del proyecto</b>			
3.1 Descripción de la Actividad/proyecto:			
Aplicativo: Módulo de proveedores - SMV Virtual			
3.2 Objetivos de la actividad/proyecto:			
Contar con una solución que permita al proveedor el intercambio de información con la SMV para el seguimiento de los trámites relacionados con la contratación y el seguimiento de la ejecución contractual correspondiente. (173)			
<b>IV. Meta Anual</b>			
90			
<b>V. Cobertura de Acción</b>			
Nacional			
<b>VI. Instituciones Involucradas</b>			
SMV			
<b>VII. Productos Finales</b>			
Análisis de Requerimientos Pruebas funcionales Capacitación Puesta en producción			
<b>VIII. Usuarios de Productos Finales</b>			
Oficina General de Administración / Secretaría General			
<b>Usuarios:</b>			
Número de Usuarios Beneficiados	300	Número de Usuarios que demandan	300



PERÚ

Ministerio de Economía y Finanzas

SMV  
Superintendencia del Mercado de Valores

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES – AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL

<b>I. Denominación de la actividad o proyecto</b>		<b>Orden</b>	<b>18</b>
Aplicativo: Legajo Digital			
Descripción del proyecto:			
Desarrollo e Implementación del aplicativo para el Legajo Digital de la SMV			
<b>TIPO:</b>			
<b>Proyecto</b>			
<b>TIPO DE ORIENTACION:</b>			
<b>Orientado a la Gestión Interna</b>			
Prioridad:			
1			
<b>II. Datos Generales</b>			
2.1 Unidad Ejecutora:			
Oficina General de Administración			
2.2 Duración:			
Fecha Inicio	01/09/2018	Fecha Fin	31/12/2018
2.3 Costo Total:			
44880			
<b>III. Del proyecto</b>			
3.1 Descripción de la Actividad/proyecto:			
Actualmente la SMV no cuenta con un legajo digital. La información histórica y actual de los legajos se encuentra en físicos y está expuesta a deterioro además que ocupa espacio físico considerable en las oficinas.			
3.2 Objetivos de la actividad/proyecto:			
Permitir administrar el legajo digital de los trabajadores de la SMV e integrarlos con el proceso de archivo a través de microformas digitales. (174)			
<b>IV. Meta Anual</b>			
85			
<b>V. Cobertura de Acción</b>			
Local			
<b>VI. Instituciones Involucradas</b>			
SMV			
<b>VII. Productos Finales</b>			
Análisis de Requerimientos Pruebas funcionales Acta de conformidad			
<b>VIII. Usuarios de Productos Finales</b>			
Unidad de Recursos Humanos / Secretaría General			
<b>Usuarios:</b>			
Número de Usuarios Beneficiados	50	Número de Usuarios que demandan	50



PERÚ

Ministerio de Economía y Finanzas

SMV  
Superintendencia del Mercado de Valores

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES – AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL

<b>I. Denominación de la actividad o proyecto</b>		<b>Orden</b>	<b>19</b>
Servicio de Control y Aseguramiento de Calidad en el Desarrollo de Aplicaciones (2 años)			
Descripción del proyecto:			
Servicio de Control y Aseguramiento de Calidad en el Desarrollo de Aplicaciones.			
<b>TIPO:</b>			
<b>Actividad</b>			
<b>TIPO DE ORIENTACION:</b>			
<b>Orientado a la Gestión Interna</b>			
Prioridad:			
1			
<b>II. Datos Generales</b>			
2.1 Unidad Ejecutora:			
Oficina de Tecnologías de Información			
2.2 Duración:			
Fecha Inicio	18/01/2018	Fecha Fin	09/11/2019
2.3 Costo Total:			
135268			
<b>III. Del proyecto</b>			
3.1 Descripción de la Actividad/proyecto:			
Servicio de Control y Aseguramiento de Calidad en el Desarrollo de Aplicaciones			
3.2 Objetivos de la actividad/proyecto:			
Se espera reducir la incidencia de re trabajos en el desarrollo de software como consecuencia de errores identificados por las áreas usuarias. Se espera que el proceso de desarrollo de software cumpla elevados estándares de calidad (ISO 12207 / OWASP), de forma comprobada. (160)			
<b>IV. Meta Anual</b>			
30			
<b>V. Cobertura de Acción</b>			
Local			
<b>VI. Instituciones Involucradas</b>			
SMV			
<b>VII. Productos Finales</b>			
Actas de Conformidad			
<b>VIII. Usuarios de Productos Finales</b>			
Oficina de Tecnologías de Información			
<b>Usuarios:</b>			
Número de Usuarios Beneficiados	300	Número de Usuarios que demandan	300

**PERÚ****Ministerio  
de Economía y Finanzas****SMV**  
Superintendencia del Mercado  
de Valores

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES – AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL

<b>I. Denominación de la actividad o proyecto</b>		<b>Orden</b>	<b>20</b>
Software Factory e Innovación 2017-2019 (Finaliza en 2019)			
Descripción del proyecto:			
Servicio de Fábrica de Software para la Superintendencia del Mercado de Valores			
<b>TIPO:</b>			
<b>Actividad</b>			
<b>TIPO DE ORIENTACION:</b>			
<b>Orientado a la Gestión Interna</b>			
Prioridad:			
1			
<b>II. Datos Generales</b>			
2.1 Unidad Ejecutora:			
Oficina de Tecnologías de Información			
2.2 Duración:			
Fecha Inicio	03/08/2017	Fecha Fin	18/07/2020
2.3 Costo Total:			
880270			
<b>III. Del proyecto</b>			
3.1 Descripción de la Actividad/proyecto:			
Servicio de Fábrica de Software para la Superintendencia del Mercado de Valores			
3.2 Objetivos de la actividad/proyecto:			
Se requiere la distribución del servicio de fábrica de software en las siguientes áreas de servicio: 4.1 Desarrollo de Software y Mantenimiento Evolutivo (SFD), para atender una bolsa de 13,500 horas. 4.2 Desarrollo de Software Especializado (SFE), para atender una bolsa de hasta 1,500 horas. 4.3 Mantenimiento Correctivo (SFMC), para atender una bolsa de 6,000 horas. Sólo para componentes de Mantenimiento Correctivo Atención de necesidades relativas al proceso de desarrollo y mantenimiento evolutivo y correctivo de software que permitan contar con aplicaciones informáticas de calidad, contribuyendo a agregar valor a los procesos de regulación, supervisión y difusión de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) en beneficio del inversionista y público en general. (159)			
<b>IV. Meta Anual</b>			
33			
<b>V. Cobertura de Acción</b>			
Local			
<b>VI. Instituciones Involucradas</b>			
SMV			
<b>VII. Productos Finales</b>			
Actas de Conformidad del servicio			
<b>VIII. Usuarios de Productos Finales</b>			
Usuarios internos de la SMV			
<b>Usuarios:</b>			
Número de Usuarios Beneficiados	300	Número de Usuarios que demandan	300



PERÚ

Ministerio de Economía y Finanzas

SMV  
Superintendencia del Mercado de Valores

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES – AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL

<b>I. Denominación de la actividad o proyecto</b>		<b>Orden</b>	<b>21</b>
Servicio complementario Alquiler de Equipos 2018-2019			
Descripción del proyecto:			
Alquiler de computadoras de escritorio y computadoras portátiles de tecnología vigente para distribuir entre los colaboradores de la institución, para que cumplan con sus labores de manera oportuna y logren alcanzar los objetivos y metas institucionales			
<b>TIPO:</b>			
<b>Actividad</b>			
<b>TIPO DE ORIENTACION:</b>			
<b>Orientado a la Gestión Interna</b>			
Prioridad:			
1			
<b>II. Datos Generales</b>			
2.1 Unidad Ejecutora:			
Oficina de Tecnologías de Información			
2.2 Duración:			
Fecha Inicio	01/04/2018	Fecha Fin	19/07/2021
2.3 Costo Total:			
100000			
<b>III. Del proyecto</b>			
3.1 Descripción de la Actividad/proyecto:			
Alquiler de computadoras de escritorio y computadoras portátiles de tecnología vigente para distribuir entre los colaboradores de la institución, para que cumplan con sus labores de manera oportuna y logren alcanzar los objetivos y metas institucionales.			
3.2 Objetivos de la actividad/proyecto:			
Lograr que el personal de la SMV cumpla con sus labores de manera oportuna y logren alcanzar los objetivos y metas institucionales. (167)			
<b>IV. Meta Anual</b>			
50			
<b>V. Cobertura de Acción</b>			
Local			
<b>VI. Instituciones Involucradas</b>			
SMV			
<b>VII. Productos Finales</b>			
Términos de Referencia Suscripción del Contrato de Alquiler Acta de entrega e instalación Procedimientos de atención.			
<b>VIII. Usuarios de Productos Finales</b>			
Usuarios internos de la SMV			
<b>Usuarios:</b>			
Número de Usuarios Beneficiados	155	Número de Usuarios que demandan	155



PERÚ

Ministerio de Economía y Finanzas

SMV  
Superintendencia del Mercado de Valores

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES – AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL

<b>I. Denominación de la actividad o proyecto</b>		<b>Orden</b>	<b>22</b>
Implementación y pruebas del Plan de Continuidad de Negocio			
Descripción del proyecto:			
Proyecto en el cual se realizan las pruebas del Plan de Continuidad de Negocio de la SMV actualizado por medio de la ejecución de escenarios. Como resultado la SMV deberá disponer de un informe que permita retroalimentar el proceso de gestión de la Continuidad.			
<b>TIPO:</b>			
<b>Proyecto</b>			
<b>TIPO DE ORIENTACION:</b>			
<b>Orientado a la Gestión Interna</b>			
Prioridad:			
1			
<b>II. Datos Generales</b>			
2.1 Unidad Ejecutora:			
Oficina de Tecnologías de Información			
2.2 Duración:			
Fecha Inicio	01/01/2018	Fecha Fin	31/12/2018
2.3 Costo Total:			
15000			
<b>III. Del proyecto</b>			
3.1 Descripción de la Actividad/proyecto:			
Proyecto en el cual se realizan las pruebas del Plan de Continuidad de Negocio de la SMV actualizado por medio de la ejecución de escenarios. Como resultado la SMV deberá disponer de un informe que permita retroalimentar el proceso de gestión de la Continuidad.			
3.2 Objetivos de la actividad/proyecto:			
Documentar el plan de pruebas y efectuar su ejecución en base a los escenarios de desastre posible, con el fin de probar la efectividad de los planes y procedimientos desarrollados. Retroalimentación del Plan de Continuidad de Negocio de la SMV. (166)			
<b>IV. Meta Anual</b>			
100			
<b>V. Cobertura de Acción</b>			
Local			
<b>VI. Instituciones Involucradas</b>			
SMV			
<b>VII. Productos Finales</b>			
Informes de Ejecución de Pruebas y Ejercicios.			
<b>VIII. Usuarios de Productos Finales</b>			
Alta Dirección/Intendencia General de Orientación al Inversionista/División de Autorizaciones y Registro/División de Registro/División de Vigilancia de Mercados/Trámite Documentario y Archivo Central/Oficina de Tecnologías de la Información/Oficina General de Administración.			
<b>Usuarios:</b>			
Número de Usuarios Beneficiados	300	Número de Usuarios que demandan	300





PERÚ

Ministerio de Economía y Finanzas

SMV  
Superintendencia del Mercado de Valores

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES – AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL

<b>I. Denominación de la actividad o proyecto</b>		<b>Orden</b>	<b>23</b>
Fedatación y Elaboración de Microformas de digital a digital 2019			
Descripción del proyecto:			
Contratación del servicio de Fedatación y Elaboración de Microformas correspondiente al año 2018.			
<b>TIPO:</b>			
<b>Proyecto</b>			
<b>TIPO DE ORIENTACION:</b>			
<b>Orientado a la Gestión Interna</b>			
Prioridad:			
1			
<b>II. Datos Generales</b>			
2.1 Unidad Ejecutora:			
Secretaría General			
2.2 Duración:			
Fecha Inicio	01/01/2018	Fecha Fin	13/04/2019
2.3 Costo Total:			
52000			
<b>III. Del proyecto</b>			
3.1 Descripción de la Actividad/proyecto:			
El servicio realiza la operación de los procesos de Producción y Almacenamiento de Microformas, instituido por la SMV y certificado por la NTP 392.030-2:2015. De no contar con este servicio, la SMV tendría que realizarlo por cuenta propia.			
3.2 Objetivos de la actividad/proyecto:			
Cumplimiento de los procesos de Producción y Almacenamiento de Microformas, conforme a las especificaciones del Sistema de Microformas SMV. (164)			
<b>IV. Meta Anual</b>			
50			
<b>V. Cobertura de Acción</b>			
Local			
<b>VI. Instituciones Involucradas</b>			
SMV			
<b>VII. Productos Finales</b>			
Informes bimestrales Actas de conformidad			
<b>VIII. Usuarios de Productos Finales</b>			
Secretaría General			
<b>Usuarios:</b>			
Número de Usuarios Beneficiados	300	Número de Usuarios que demandan	300



PERÚ

Ministerio de Economía y Finanzas

SMV  
Superintendencia del Mercado de Valores

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES – AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL

<b>I. Denominación de la actividad o proyecto</b>		<b>Orden</b>	<b>24</b>
Formulación del Plan Operativo Informático 2018			
Descripción del proyecto:			
Formulación del documento Plan Operativo Informático 2018, conforme a las directrices de PCM-SEGDI			
<b>TIPO:</b>			
<b>Proyecto</b>			
<b>TIPO DE ORIENTACION:</b>			
<b>Orientado a la Gestión Interna</b>			
Prioridad:			
1			
<b>II. Datos Generales</b>			
2.1 Unidad Ejecutora:			
Oficina de Tecnologías de Información			
2.2 Duración:			
Fecha Inicio	01/02/2018	Fecha Fin	28/02/2018
2.3 Costo Total:			
5000			
<b>III. Del proyecto</b>			
3.1 Descripción de la Actividad/proyecto:			
Formulación del documento Plan Operativo Informático 2018, conforme a las directrices de PCM-SEGDI			
3.2 Objetivos de la actividad/proyecto:			
Formular el documento Plan Operativo Informático 2018 Cumplimiento de la normatividad establecida por la PCM-SEGDI (178)			
<b>IV. Meta Anual</b>			
100			
<b>V. Cobertura de Acción</b>			
Local			
<b>VI. Instituciones Involucradas</b>			
PCM – SEGDI			
<b>VII. Productos Finales</b>			
Documento Plan Operativo Informático 2018 y Resolución de aprobación del documento			
<b>VIII. Usuarios de Productos Finales</b>			
Oficina de Tecnologías de Información / Oficina de Planeamiento y Presupuesto			
<b>Usuarios:</b>			
Número de Usuarios Beneficiados	300	Número de Usuarios que demandan	300



PERÚ

Ministerio de Economía y Finanzas

SMV Superintendencia del Mercado de Valores

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES – AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL

<b>I. Denominación de la actividad o proyecto</b>		<b>Orden</b>	<b>25</b>
Evaluación del Plan Operativo Informático 2017			
Descripción del proyecto:			
Formulación del documento Evaluación del POI Informático 2017, conforme a las directrices de PCM-SEGDI			
<b>TIPO:</b>			
<b>Proyecto</b>			
<b>TIPO DE ORIENTACION:</b>			
<b>Orientado a la Gestión Interna</b>			
Prioridad:			
1			
<b>II. Datos Generales</b>			
2.1 Unidad Ejecutora:			
Oficina de Tecnologías de Información			
2.2 Duración:			
Fecha Inicio	01/01/2018	Fecha Fin	31/01/2018
2.3 Costo Total:			
5000			
<b>III. Del proyecto</b>			
3.1 Descripción de la Actividad/proyecto:			
Formulación del documento Evaluación del POI Informático 2017, conforme a las directrices de PCM-SEGDI			
3.2 Objetivos de la actividad/proyecto:			
Formular el documento Evaluación del POI Informático 2017. Cumplimiento de la normatividad establecida por la PCM-SEGDI (179)			
<b>IV. Meta Anual</b>			
100			
<b>V. Cobertura de Acción</b>			
Local			
<b>VI. Instituciones Involucradas</b>			
PCM – SEGDI			
<b>VII. Productos Finales</b>			
Documento Evaluación del POI Informático 2017 Resolución de aprobación del documento			
<b>VIII. Usuarios de Productos Finales</b>			
Oficina de Tecnologías de Información / Oficina de Planeamiento y Presupuesto			
<b>Usuarios:</b>			
Número de Usuarios Beneficiados	300	Número de Usuarios que demandan	300



PERÚ

Ministerio de Economía y Finanzas

SMV  
Superintendencia del Mercado de Valores

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES – AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL

<b>I. Denominación de la actividad o proyecto</b>		<b>Orden</b>	<b>26</b>
Formulación del Plan Operativo			
Descripción del proyecto:			
Evaluar, seleccionar y programar los proyectos y actividades relacionadas con el uso de las TICs para su incorporación en el Plan Operativo Institucional de la SMV			
<b>TIPO:</b>			
<b>Proyecto</b>			
<b>TIPO DE ORIENTACION:</b>			
<b>Orientado a la Gestión Interna</b>			
Prioridad:			
1			
<b>II. Datos Generales</b>			
2.1 Unidad Ejecutora:			
Oficina de Tecnologías de Información			
2.2 Duración:			
Fecha Inicio	08/01/2018	Fecha Fin	09/02/2018
2.3 Costo Total:			
2500			
<b>III. Del proyecto</b>			
3.1 Descripción de la Actividad/proyecto:			
Evaluar, seleccionar y programar los proyectos y actividades relacionadas con el uso de las TICs para su incorporación en el Plan Operativo Institucional de la SMV			
3.2 Objetivos de la actividad/proyecto:			
Elaboración de la propuesta de programación de actividades relacionadas con el uso de las TICs para su incorporación en el POI de la SMV (201)			
<b>IV. Meta Anual</b>			
100			
<b>V. Cobertura de Acción</b>			
Local			
<b>VI. Instituciones Involucradas</b>			
SMV			
<b>VII. Productos Finales</b>			
Propuesta de programación de actividades relacionadas con el uso de las TICs para el año 2018			
<b>VIII. Usuarios de Productos Finales</b>			
Oficina de Planeamiento y Presupuesto			
<b>Usuarios:</b>			
Número de Usuarios Beneficiados	300	Número de Usuarios que demandan	300



PERÚ

Ministerio de Economía y Finanzas

SMV  
Superintendencia del Mercado de Valores

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES – AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL

<b>I. Denominación de la actividad o proyecto</b>		<b>Orden</b>	<b>27</b>
Implementación del flujo TUPA del Sistema de Gestión Documental Ultimus			
Descripción del proyecto:			
Análisis, diseño, programación y puesta en producción de un nuevo flujo a incluirse en el Sistema de Gestión Documental de la SMV, con un módulo de administración de pasos relativos al TUPA			
<b>TIPO:</b>			
<b>Proyecto</b>			
<b>TIPO DE ORIENTACION:</b>			
<b>Orientado a la Gestión Interna</b>			
Prioridad:			
1			
<b>II. Datos Generales</b>			
2.1 Unidad Ejecutora:			
Oficina de Tecnologías de Información			
2.2 Duración:			
Fecha Inicio	01/01/2018	Fecha Fin	31/05/2018
2.3 Costo Total:			
191250			
<b>III. Del proyecto</b>			
3.1 Descripción de la Actividad/proyecto:			
Implementación del flujo TUPA del Sistema de Gestión Documental Ultimus - 170			
3.2 Objetivos de la actividad/proyecto:			
Optimizar la atención de procedimientos administrativos establecidos en el TUPA, con visibilidad de pasos, requisitos, tiempos y estadísticas durante evaluación, supervisión y control (170)			
<b>IV. Meta Anual</b>			
80			
<b>V. Cobertura de Acción</b>			
Local			
<b>VI. Instituciones Involucradas</b>			
SMV			
<b>VII. Productos Finales</b>			
Solución fuente integrada Manuales actualizados Informe de estabilización			
<b>VIII. Usuarios de Productos Finales</b>			
Secretaría General / Oficina de Planificación y Presupuesto / Oficina General de Administración			
<b>Usuarios:</b>			
Número de Usuarios Beneficiados	50	Número de Usuarios que demandan	50

**PERÚ****Ministerio  
de Economía y Finanzas****SMV**  
Superintendencia del Mercado  
de Valores

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES – AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL

<b>I. Denominación de la actividad o proyecto</b>	<b>Orden</b>	<b>28</b>	
Solución para el seguimiento del presupuesto			
Descripción del proyecto:			
Implementación de una solución para permitir realizar el seguimiento en la ejecución presupuestal en forma ágil, resumida y detallada; en integración con el Sistema SIAF			
<b>TIPO:</b>			
<b>Proyecto</b>			
<b>TIPO DE ORIENTACION:</b>			
<b>Orientado a la Gestión Interna</b>			
Prioridad:			
1			
<b>II. Datos Generales</b>			
2.1 Unidad Ejecutora:			
Oficina de Tecnologías de Información			
2.2 Duración:			
Fecha Inicio	12/02/2018	Fecha Fin	31/07/2018
2.3 Costo Total:			
40000			
<b>III. Del proyecto</b>			
3.1 Descripción de la Actividad/proyecto:			
Implementación de una solución para permitir realizar el seguimiento en la ejecución presupuestal en forma ágil, resumida y detallada; en integración con el Sistema SIAF			
3.2 Objetivos de la actividad/proyecto:			
Lograr la implementación de una solución integrada con el SIAF y que incorpore los reportes y consultas a nivel detalle y resumen que utiliza la OPP para el control presupuestal. (211)			
<b>IV. Meta Anual</b>			
100			
<b>V. Cobertura de Acción</b>			
Local			
<b>VI. Instituciones Involucradas</b>			
SMV			
<b>VII. Productos Finales</b>			
Solución implementada Capacitación técnica y funcional			
<b>VIII. Usuarios de Productos Finales</b>			
Oficina de Planeamiento y Presupuesto			
<b>Usuarios:</b>			
Número de Usuarios Beneficiados	50	Número de Usuarios que demandan	50



PERÚ

Ministerio de Economía y Finanzas

SMV  
Superintendencia del Mercado de Valores

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES – AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL

<b>I. Denominación de la actividad o proyecto</b>		<b>Orden</b>	<b>29</b>
Servicio de implementación de ISO 12207 (3era edición 2017) Desarrollo de Software			
Descripción del proyecto:			
El proyecto consiste en la implementación de procesos incluidos en la norma ISO 12207 (ciclo de vida de software) en cumplimiento de lo establecido por la R.M. N° 041-2017-PCM			
<b>TIPO:</b>			
<b>Proyecto</b>			
<b>TIPO DE ORIENTACION:</b>			
<b>Orientado a la Gestión Interna</b>			
Prioridad:			
1			
<b>II. Datos Generales</b>			
2.1 Unidad Ejecutora:			
Oficina de Tecnologías de Información			
2.2 Duración:			
Fecha Inicio	01/01/2018	Fecha Fin	30/09/2018
2.3 Costo Total:			
150000			
<b>III. Del proyecto</b>			
3.1 Descripción de la Actividad/proyecto:			
El proyecto consiste en la implementación de procesos incluidos en la norma ISO 12207 (ciclo de vida de software) en cumplimiento de lo establecido por la R.M. N° 041-2017-PCM			
3.2 Objetivos de la actividad/proyecto:			
Lograr el cumplimiento de la norma R.M. N° 041-2017-PCM Diseñar, Formular y establecer, procesos que alinearán a la norma. Integrar la iniciativa al Sistema integrado de Gestión (133)			
<b>IV. Meta Anual</b>			
100			
<b>V. Cobertura de Acción</b>			
Local			
<b>VI. Instituciones Involucradas</b>			
PCM-SEGI			
<b>VII. Productos Finales</b>			
Modelo de madurez, Manuales de procesos, Manual de gestión del ciclo de vida			
<b>VIII. Usuarios de Productos Finales</b>			
Oficina de Tecnologías de Información / Oficina de Planeamiento y Presupuesto			
<b>Usuarios:</b>			
Número de Usuarios Beneficiados	50	Número de Usuarios que demandan	50



PERÚ

Ministerio de Economía y Finanzas

SMV  
Superintendencia del Mercado de Valores

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES – AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL

<b>I. Denominación de la actividad o proyecto</b>		<b>Orden</b>	<b>30</b>
Consultoría para implantación de técnicas de levantamiento de requisitos de negocio y software			
Descripción del proyecto:			
Implantación de un modelo para la gestión de los requerimientos de los sistemas que permitan asegurar la calidad del producto software por medio de una cabal identificación y un lenguaje común entre analistas, funcionales y usuarios.			
<b>TIPO:</b>			
<b>Proyecto</b>			
<b>TIPO DE ORIENTACION:</b>			
<b>Orientado a la Gestión Interna</b>			
Prioridad:			
1			
<b>II. Datos Generales</b>			
2.1 Unidad Ejecutora:			
Oficina de Tecnologías de Información			
2.2 Duración:			
Fecha Inicio	01/06/2018	Fecha Fin	16/04/2019
2.3 Costo Total:			
70000			
<b>III. Del proyecto</b>			
3.1 Descripción de la Actividad/proyecto:			
Implantación de un modelo para la gestión de los requerimientos de los sistemas que permitan asegurar la calidad del producto software por medio de una cabal identificación y un lenguaje común entre analistas, funcionales y usuarios.			
3.2 Objetivos de la actividad/proyecto:			
Implantar un modelo para la identificación y documentación de los requerimientos de los sistemas. (158)			
<b>IV. Meta Anual</b>			
100			
<b>V. Cobertura de Acción</b>			
Local			
<b>VI. Instituciones Involucradas</b>			
SMV			
<b>VII. Productos Finales</b>			
Modelo presentado y aprobado Resultado de mentoría en proyecto piloto			
<b>VIII. Usuarios de Productos Finales</b>			
Oficina de Tecnologías de Información			
<b>Usuarios:</b>			
Número de Usuarios Beneficiados	50	Número de Usuarios que demandan	50





PERÚ

Ministerio de Economía y Finanzas

SMV  
Superintendencia del Mercado de Valores

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES – AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL

<b>I. Denominación de la actividad o proyecto</b>		<b>Orden</b>	<b>31</b>
Renovación de la certificación de seguridad de información NTP 27001			
Descripción del proyecto:			
Desarrollo de evaluaciones realizadas por un equipo auditor en seguridad de información con la finalidad de renovar la certificación ISO 27001 conforme lo establecen los compromisos asumidos en la primera certificación.			
<b>TIPO:</b>			
<b>Proyecto</b>			
<b>TIPO DE ORIENTACION:</b>			
<b>Orientado a la Gestión Interna</b>			
Prioridad:			
1			
<b>II. Datos Generales</b>			
2.1 Unidad Ejecutora:			
Oficina de Tecnologías de Información			
2.2 Duración:			
Fecha Inicio	01/07/2018	Fecha Fin	30/11/2018
2.3 Costo Total:			
36750			
<b>III. Del proyecto</b>			
3.1 Descripción de la Actividad/proyecto:			
Desarrollo de evaluaciones realizadas por un equipo auditor en seguridad de información con la finalidad de renovar la certificación ISO 27001 conforme lo establecen los compromisos asumidos en la primera certificación.			
3.2 Objetivos de la actividad/proyecto:			
Lograr la renovación de la certificación ISO 27001 en los procesos correspondientes. (132)			
<b>IV. Meta Anual</b>			
100			
<b>V. Cobertura de Acción</b>			
Local			
<b>VI. Instituciones Involucradas</b>			
PCM-SEGI			
<b>VII. Productos Finales</b>			
Informe final de auditoría de reevaluación Certificado ISO 27001 actualizado			
<b>VIII. Usuarios de Productos Finales</b>			
Oficina de Tecnologías de Información			
<b>Usuarios:</b>			
Número de Usuarios Beneficiados	300	Número de Usuarios que demandan	300



PERÚ

Ministerio de Economía y Finanzas

SMV  
Superintendencia del Mercado de Valores

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES – AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL

<b>I. Denominación de la actividad o proyecto</b>		<b>Orden</b>	<b>32</b>
Servicio de concientización en línea en seguridad de información			
Descripción del proyecto:			
Implementación de una solución para concientización del personal en seguridad de información			
<b>TIPO:</b>			
<b>Proyecto</b>			
<b>TIPO DE ORIENTACION:</b>			
<b>Orientado a la Gestión Interna</b>			
Prioridad:			
1			
<b>II. Datos Generales</b>			
2.1 Unidad Ejecutora:			
Oficina de Tecnologías de Información			
2.2 Duración:			
Fecha Inicio	01/01/2018	Fecha Fin	16/04/2019
2.3 Costo Total:			
70000			
<b>III. Del proyecto</b>			
3.1 Descripción de la Actividad/proyecto:			
Implementación de una solución para concientización del personal en seguridad de información			
3.2 Objetivos de la actividad/proyecto:			
Implementar modelos de evaluación, Desarrollo de evaluaciones tipo (135)			
<b>IV. Meta Anual</b>			
100			
<b>V. Cobertura de Acción</b>			
Local			
<b>VI. Instituciones Involucradas</b>			
SMV			
<b>VII. Productos Finales</b>			
Credenciales de acceso, Modelos de evaluación, Evaluaciones tipo			
<b>VIII. Usuarios de Productos Finales</b>			
Oficina de Tecnologías de Información			
<b>Usuarios:</b>			
Número de Usuarios Beneficiados	300	Número de Usuarios que demandan	300



PERÚ

Ministerio de Economía y Finanzas

SMV  
Superintendencia del Mercado de Valores

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES – AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL

<b>I. Denominación de la actividad o proyecto</b>		<b>Orden</b>	<b>33</b>
Renovación de equipos móviles			
Descripción del proyecto:			
Renovación de equipos móviles asignados a los ejecutivos de la SMV, para mantener la vigencia tecnológica de los servicios			
<b>TIPO:</b>			
<b>Proyecto</b>			
<b>TIPO DE ORIENTACION:</b>			
<b>Orientado a la Gestión Interna</b>			
Prioridad:			
1			
<b>II. Datos Generales</b>			
2.1 Unidad Ejecutora:			
Oficina de Tecnologías de Información			
2.2 Duración:			
Fecha Inicio	01/03/2018	Fecha Fin	28/06/2018
2.3 Costo Total:			
52500			
<b>III. Del proyecto</b>			
3.1 Descripción de la Actividad/proyecto:			
Renovación de equipos móviles asignados a los ejecutivos de la SMV, para mantener la vigencia tecnológica de los servicios			
3.2 Objetivos de la actividad/proyecto:			
Mantener la vigencia tecnológica de los servicios de TI orientados a dispositivos móviles (161)			
<b>IV. Meta Anual</b>			
100			
<b>V. Cobertura de Acción</b>			
Local			
<b>VI. Instituciones Involucradas</b>			
SMV			
<b>VII. Productos Finales</b>			
Contrato suscrito, Equipos recibidos a conformidad de la SMV			
<b>VIII. Usuarios de Productos Finales</b>			
Todas las áreas			
<b>Usuarios:</b>			
Número de Usuarios Beneficiados	30	Número de Usuarios que demandan	30



PERÚ

Ministerio de Economía y Finanzas

SMV  
Superintendencia del Mercado de Valores

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES – AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL

<b>I. Denominación de la actividad o proyecto</b>		<b>Orden</b>	<b>34</b>
Implementación de Software para gestionar el Modelo de Competencias de la SMV			
Descripción del proyecto:			
Adquisición e implementación de un software de selección de personal, evaluación del desempeño y capacitación, bajo plataforma Cloud Computing			
<b>TIPO:</b>			
<b>Proyecto</b>			
<b>TIPO DE ORIENTACION:</b>			
<b>Orientado a la Gestión Interna</b>			
Prioridad:			
1			
<b>II. Datos Generales</b>			
2.1 Unidad Ejecutora:			
Oficina de Tecnologías de Información			
2.2 Duración:			
Fecha Inicio	01/02/2018	Fecha Fin	31/07//2018
2.3 Costo Total:			
800000			
<b>III. Del proyecto</b>			
3.1 Descripción de la Actividad/proyecto:			
Adquisición e implementación de un software de selección de personal, evaluación del desempeño y capacitación, bajo plataforma Cloud Computing			
3.2 Objetivos de la actividad/proyecto:			
Contar con una herramienta que permita automatizar los procesos de Selección de Personal, Capacitación y Evaluación de Desempeño por Objetivos y Competencias. (269)			
<b>IV. Meta Anual</b>			
100			
<b>V. Cobertura de Acción</b>			
Local			
<b>VI. Instituciones Involucradas</b>			
SMV			
<b>VII. Productos Finales</b>			
Capacitaciones funcional y técnicas realizadas, Producto software a conformidad del área solicitante			
<b>VIII. Usuarios de Productos Finales</b>			
Oficina General de Administración (Unidad de Recursos Humanos)			
<b>Usuarios:</b>			
Número de Usuarios Beneficiados	50	Número de Usuarios que demandan	50



PERÚ

Ministerio de Economía y Finanzas

SMV  
Superintendencia del Mercado de Valores

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES – AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL

<b>I. Denominación de la actividad o proyecto</b>		<b>Orden</b>	<b>35</b>
Consultoría para requisitos, diseño y validación de arquitectura de software de la SMV			
Descripción del proyecto:			
Consultoría para requisitos, diseño y validación de arquitectura de software de la SMV			
<b>TIPO:</b>			
<b>Proyecto</b>			
<b>TIPO DE ORIENTACION:</b>			
<b>Orientado a la Gestión Interna</b>			
Prioridad:			
1			
<b>II. Datos Generales</b>			
2.1 Unidad Ejecutora:			
Oficina de Tecnologías de Información			
2.2 Duración:			
Fecha Inicio	01/09/2018	Fecha Fin	30/04/2018
2.3 Costo Total:			
80000			
<b>III. Del proyecto</b>			
3.1 Descripción de la Actividad/proyecto:			
Consultoría para requisitos, diseño y validación de arquitectura de software de la SMV			
3.2 Objetivos de la actividad/proyecto:			
Modelar la arquitectura de software de la SMV (278)			
<b>IV. Meta Anual</b>			
100			
<b>V. Cobertura de Acción</b>			
Local			
<b>VI. Instituciones Involucradas</b>			
SMV			
<b>VII. Productos Finales</b>			
Informe de consultoría			
<b>VIII. Usuarios de Productos Finales</b>			
Oficina de Tecnologías de Información			
<b>Usuarios:</b>			
Número de Usuarios Beneficiados	50	Número de Usuarios que demandan	50



PERÚ

Ministerio de Economía y Finanzas

SMV  
Superintendencia del Mercado de Valores

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES – AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL

<b>I. Denominación de la actividad o proyecto</b>		<b>Orden</b>	<b>36</b>
Suscripción e implementación de SW para automatización de pruebas			
Descripción del proyecto:			
Adquisición de una solución para la automatización de pruebas de software			
<b>TIPO:</b>			
<b>Proyecto</b>			
<b>TIPO DE ORIENTACION:</b>			
<b>Orientado a la Gestión Interna</b>			
Prioridad:			
1			
<b>II. Datos Generales</b>			
2.1 Unidad Ejecutora:			
Oficina de Tecnologías de Información			
2.2 Duración:			
Fecha Inicio	01/03/2018	Fecha Fin	28/06/2018
2.3 Costo Total:			
175000			
<b>III. Del proyecto</b>			
3.1 Descripción de la Actividad/proyecto:			
Adquisición de una solución para la automatización de pruebas de software			
3.2 Objetivos de la actividad/proyecto:			
Lograr reducir significativamente la complejidad y el tiempo que demanda la realización de los procesos de preparación y ejecución de las pruebas del software desarrollado (279)			
<b>IV. Meta Anual</b>			
100			
<b>V. Cobertura de Acción</b>			
Local			
<b>VI. Instituciones Involucradas</b>			
SMV			
<b>VII. Productos Finales</b>			
Licencias del software de automatización de pruebas, Conformidad de la implementación.			
<b>VIII. Usuarios de Productos Finales</b>			
Oficina de Tecnologías de Información			
<b>Usuarios:</b>			
Número de Usuarios Beneficiados	50	Número de Usuarios que demandan	50



PERÚ

Ministerio de Economía y Finanzas

SMV  
Superintendencia del Mercado de Valores

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES – AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL

<b>I. Denominación de la actividad o proyecto</b>		<b>Orden</b>	<b>37</b>
Adquisición de Equipos Computacionales y Periféricos			
Descripción del proyecto:			
Adquisición de equipos computacionales y periféricos diversos para el centro de datos de la SMV			
<b>TIPO:</b>			
<b>Proyecto</b>			
<b>TIPO DE ORIENTACION:</b>			
<b>Orientado a la Gestión Interna</b>			
Prioridad:			
1			
<b>II. Datos Generales</b>			
2.1 Unidad Ejecutora:			
Oficina de Tecnologías de Información			
2.2 Duración:			
Fecha Inicio	01/03/2018	Fecha Fin	31/10/2018
2.3 Costo Total:			
1194620			
<b>III. Del proyecto</b>			
3.1 Descripción de la Actividad/proyecto:			
Adquisición de equipos computacionales y periféricos diversos para el centro de datos de la SMV			
3.2 Objetivos de la actividad/proyecto:			
Renovación Servidores Firewall, Adquisición de impresoras por renovación, Equipos de contingencia (Se implementará una solución de contingencia en línea) + Renovación, Arreglo Windows + reemplazo de servidor (149)			
<b>IV. Meta Anual</b>			
100			
<b>V. Cobertura de Acción</b>			
Local			
<b>VI. Instituciones Involucradas</b>			
SMV			
<b>VII. Productos Finales</b>			
Conformidad de entrega e instalación de los equipos			
<b>VIII. Usuarios de Productos Finales</b>			
Oficina de Tecnologías de Información			
<b>Usuarios:</b>			
Número de Usuarios Beneficiados	300	Número de Usuarios que demandan	300



PERÚ

Ministerio de Economía y Finanzas

SMV Superintendencia del Mercado de Valores

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES – AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL

<b>I. Denominación de la actividad o proyecto</b>		<b>Orden</b>	<b>38</b>
Adquisición de Software			
Descripción del proyecto:			
Adquisición de licencias de software diversas a solicitud de las áreas de la SMV			
<b>TIPO:</b>			
<b>Proyecto</b>			
<b>TIPO DE ORIENTACION:</b>			
<b>Orientado a la Gestión Interna</b>			
Prioridad:			
1			
<b>II. Datos Generales</b>			
2.1 Unidad Ejecutora:			
Oficina de Tecnologías de Información			
2.2 Duración:			
Fecha Inicio	01/02/2018	Fecha Fin	31/12/2018
2.3 Costo Total:			
1880770			
<b>III. Del proyecto</b>			
3.1 Descripción de la Actividad/proyecto:			
Adquisición de licencias de software diversas a solicitud de las áreas de la SMV			
3.2 Objetivos de la actividad/proyecto:			
Sw de Análisis de Información, FileNet P8, Adobe Acrobat, Software para protección de datos de equipos móviles, Software de cifrado de Base de Datos, Software para Arquitectura de TI, Software de contingencia, Team Foundation, Adquisición de SPSS Modeler, Software de enmascaramiento de Base de Datos, Adquisición licencias SignNet Solution, Office 2016 downgrade (140 licencias) y Adquisición de Software para el Análisis de Redes Sociales. (150)			
<b>IV. Meta Anual</b>			
100			
<b>V. Cobertura de Acción</b>			
Local			
<b>VI. Instituciones Involucradas</b>			
SMV			
<b>VII. Productos Finales</b>			
Licencias de software adquiridas			
<b>VIII. Usuarios de Productos Finales</b>			
Todas las áreas			
<b>Usuarios:</b>			
Número de Usuarios Beneficiados	300	Número de Usuarios que demandan	300





PERÚ

Ministerio de Economía y Finanzas

SMV  
Superintendencia del Mercado de Valores

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES – AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL

<b>I. Denominación de la actividad o proyecto</b>		<b>Orden</b>	<b>39</b>
Diagnóstico para la implementación del XBRL (Notas a los EEEF 2019)			
Descripción del proyecto:			
Evaluación de la implementación del XBRL para la incorporación de las notas a los EEEF del año 2019			
<b>TIPO:</b>			
<b>Proyecto</b>			
<b>TIPO DE ORIENTACION:</b>			
<b>Orientado a la Gestión Interna</b>			
Prioridad:			
1			
<b>II. Datos Generales</b>			
2.1 Unidad Ejecutora:			
Superintendencia Adjunta de Supervisión de Conductas de Mercados			
2.2 Duración:			
Fecha Inicio	02/11/2018	Fecha Fin	29/03/2019
2.3 Costo Total:			
50000			
<b>III. Del proyecto</b>			
3.1 Descripción de la Actividad/proyecto:			
Evaluación de la implementación del XBRL para la incorporación de las notas a los EEEF del año 2019			
3.2 Objetivos de la actividad/proyecto:			
Dimensionar el alcance y recursos en relación a la implementación de XBRL para las notas a los EEEF. (126)			
<b>IV. Meta Anual</b>			
40			
<b>V. Cobertura de Acción</b>			
Nacional			
<b>VI. Instituciones Involucradas</b>			
Empresas supervisadas			
<b>VII. Productos Finales</b>			
Informe de diagnóstico			
<b>VIII. Usuarios de Productos Finales</b>			
Superintendencia Adjunta de Supervisión de Conductas de Mercados			
<b>Usuarios:</b>			
Número de Usuarios Beneficiados	50	Número de Usuarios que demandan	50

**PERÚ****Ministerio  
de Economía y Finanzas****SMV**  
Superintendencia del Mercado  
de Valores

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES – AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL

<b>I. Denominación de la actividad o proyecto</b>		<b>Orden</b>	<b>40</b>
Grupo Económico: Propuesta, formulario y especificaciones técnicas			
Descripción del proyecto:			
Implementación de los formularios para solicitar información de Grupo Económico a las empresas del RPMV, conforme a la norma y especificaciones técnicas que aprobados por RSUP 083-2016-SMV/02			
<b>TIPO:</b>			
<b>Proyecto</b>			
<b>TIPO DE ORIENTACION:</b>			
<b>Orientados a las empresas</b>			
Prioridad:			
1			
<b>II. Datos Generales</b>			
2.1 Unidad Ejecutora:			
Superintendencia Adjunta de Supervisión de Conductas de Mercado			
2.2 Duración:			
Fecha Inicio	01/01/2018	Fecha Fin	28/06/2018
2.3 Costo Total:			
70000			
<b>III. Del proyecto</b>			
3.1 Descripción de la Actividad/proyecto:			
Implementación de los formularios para solicitar información de Grupo Económico a las empresas del RPMV, conforme a la norma y especificaciones técnicas que aprobados por RSUP 083-2016-SMV/02			
3.2 Objetivos de la actividad/proyecto:			
Información sobre Grupo Económico en la base de datos de MVNet, conforme a lo estipulado por la norma. Empresas cumplen en remitir información sobre grupos económicos. (128)			
<b>IV. Meta Anual</b>			
100			
<b>V. Cobertura de Acción</b>			
Nacional			
<b>VI. Instituciones Involucradas</b>			
Empresas Supervisadas			
<b>VII. Productos Finales</b>			
Formularios incorporados en el Sistema MVNet, Reportes sobre grupo económico a disposición de los analistas de la SASCM, Sistema SiRyS actualizado			
<b>VIII. Usuarios de Productos Finales</b>			
Superintendencia Adjunta de Supervisión de Conductas de Mercado, Empresas supervisadas			
<b>Usuarios:</b>			
Número de Usuarios Beneficiados	300	Número de Usuarios que demandan	300



PERÚ

Ministerio de Economía y Finanzas

SMV  
Superintendencia del Mercado de Valores

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES – AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL

<b>I. Denominación de la actividad o proyecto</b>		<b>Orden</b>	<b>41</b>
Fortalecimiento de e-prospectus			
Descripción del proyecto:			
Actualización de los formularios e-prospectus en atención a los requerimientos de los cambios normativos			
<b>TIPO:</b>			
<b>Proyecto</b>			
<b>TIPO DE ORIENTACION:</b>			
<b>Orientados a las empresas</b>			
Prioridad:			
1			
<b>II. Datos Generales</b>			
2.1 Unidad Ejecutora:			
Superintendencia Adjunta de Supervisión de Conductas de Mercado			
2.2 Duración:			
Fecha Inicio	01/03/2018	Fecha Fin	31/12/2018
2.3 Costo Total:			
85000			
<b>III. Del proyecto</b>			
3.1 Descripción de la Actividad/proyecto:			
Actualización de los formularios e-prospectus en atención a los requerimientos de los cambios normativos			
3.2 Objetivos de la actividad/proyecto:			
Formularios e-prospectus actualizadosRecepción de información de empresas bajo los formularios actualizados (129)			
<b>IV. Meta Anual</b>			
100			
<b>V. Cobertura de Acción</b>			
Nacional			
<b>VI. Instituciones Involucradas</b>			
BVL			
<b>VII. Productos Finales</b>			
Versión actualizada de MVNet, Informe de pruebas, Manuales actualizados			
<b>VIII. Usuarios de Productos Finales</b>			
Superintendencia Adjunta de Supervisión de Conductas de Mercado, Empresas emisoras			
<b>Usuarios:</b>			
Número de Usuarios Beneficiados	300	Número de Usuarios que demandan	300



PERÚ

Ministerio de Economía y Finanzas

SMV  
Superintendencia del Mercado de Valores

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES – AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL

<b>I. Denominación de la actividad o proyecto</b>		<b>Orden</b>	<b>42</b>
Desarrollo de la aplicación para análisis de información financiera y recibida			
Descripción del proyecto:			
Desarrollo de la aplicación para análisis de información financiera anual e intermedia de las sociedades emisoras de valores			
<b>TIPO:</b>			
<b>Proyecto</b>			
<b>TIPO DE ORIENTACION:</b>			
<b>Orientado a la Gestión Interna</b>			
Prioridad:			
1			
<b>II. Datos Generales</b>			
2.1 Unidad Ejecutora:			
Superintendencia Adjunta de Supervisión de Conductas de Mercado			
2.2 Duración:			
Fecha Inicio	15/02/2018	Fecha Fin	31/07/2018
2.3 Costo Total:			
72000			
<b>III. Del proyecto</b>			
3.1 Descripción de la Actividad/proyecto:			
Desarrollo de la aplicación para análisis de información financiera anual e intermedia de las sociedades emisoras de valores			
3.2 Objetivos de la actividad/proyecto:			
Contar con una herramienta para las funciones de supervisión por parte de la IGSC (127)			
<b>IV. Meta Anual</b>			
100			
<b>V. Cobertura de Acción</b>			
Local			
<b>VI. Instituciones Involucradas</b>			
SMV			
<b>VII. Productos Finales</b>			
Aplicativo que incorpore consultas, reportes, ratios, alertas y otros relevantes para el análisis de la información financiera.			
<b>VIII. Usuarios de Productos Finales</b>			
Superintendencia Adjunta de Supervisión de Conductas de Mercado			
<b>Usuarios:</b>			
Número de Usuarios Beneficiados	50	Número de Usuarios que demandan	50



PERÚ

Ministerio de Economía y Finanzas

SMV  
Superintendencia del Mercado de Valores

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES – AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL

<b>I. Denominación de la actividad o proyecto</b>		<b>Orden</b>	<b>43</b>
Diagnóstico de la información recibida de los supervisados y sus canales (MVNet y Ventanilla Única)			
Descripción del proyecto:			
Diagnóstico de los procesos de recepción de información a través de MVNet y Ventanilla Única por parte de las empresas supervisadas			
<b>TIPO:</b>			
<b>Proyecto</b>			
<b>TIPO DE ORIENTACION:</b>			
<b>Orientado a la Gestión Interna</b>			
Prioridad:			
1			
<b>II. Datos Generales</b>			
2.1 Unidad Ejecutora:			
Oficina de Planeamiento y Presupuesto			
2.2 Duración:			
Fecha Inicio	01/03/2018	Fecha Fin	31/10/2018
2.3 Costo Total:			
90000			
<b>III. Del proyecto</b>			
3.1 Descripción de la Actividad/proyecto:			
Diagnóstico de los procesos de recepción de información a través de MVNet y Ventanilla Única por parte de las empresas supervisadas			
3.2 Objetivos de la actividad/proyecto:			
Identificar oportunidades de mejora del servicio MVNet, Identificar brechas tecnológicas en las empresas supervisadas (168)			
<b>IV. Meta Anual</b>			
100			
<b>V. Cobertura de Acción</b>			
Local			
<b>VI. Instituciones Involucradas</b>			
SMV			
<b>VII. Productos Finales</b>			
Informe de diagnóstico			
<b>VIII. Usuarios de Productos Finales</b>			
Superintendencia Adjunta de Conductas de Mercado / Superintendencia Adjunta de Supervisión Prudencial			
<b>Usuarios:</b>			
Número de Usuarios Beneficiados	300	Número de Usuarios que demandan	300



PERÚ

Ministerio de Economía y Finanzas

SMV  
Superintendencia del Mercado de Valores

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES – AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL

<b>I. Denominación de la actividad o proyecto</b>		<b>Orden</b>	<b>44</b>
Catálogo de datos abiertos			
Descripción del proyecto:			
Incorporación de nuevos servicios en el Catálogo de datos abiertos de la SMV			
<b>TIPO:</b>			
<b>Proyecto</b>			
<b>TIPO DE ORIENTACION:</b>			
<b>Orientado al ciudadano</b>			
Prioridad:			
1			
<b>II. Datos Generales</b>			
2.1 Unidad Ejecutora:			
Oficina de Planeamiento y Presupuesto			
2.2 Duración:			
Fecha Inicio	09/10/2018	Fecha Fin	28/02/2019
2.3 Costo Total:			
50000			
<b>III. Del proyecto</b>			
3.1 Descripción de la Actividad/proyecto:			
Incorporación de nuevos servicios en el Catálogo de datos abiertos de la SMV			
3.2 Objetivos de la actividad/proyecto:			
Mejorar el catálogo de datos abiertos de la SMV. Cumplir con la normatividad de gobierno digital en relación a la implementación de la estrategia nacional de datos abiertos (169)			
<b>IV. Meta Anual</b>			
50			
<b>V. Cobertura de Acción</b>			
Nacional			
<b>VI. Instituciones Involucradas</b>			
SEGDI-PCM			
<b>VII. Productos Finales</b>			
Catálogo de datos abiertos actualizado. Reporte estadístico de uso del catálogo.			
<b>VIII. Usuarios de Productos Finales</b>			
Usuarios del Portal del Mercado de Valores			
<b>Usuarios:</b>			
Número de Usuarios Beneficiados	10000	Número de Usuarios que demandan	10000



PERÚ

Ministerio de Economía y Finanzas

SMV  
Superintendencia del Mercado de Valores

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES – AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL

<b>I. Denominación de la actividad o proyecto</b>		<b>Orden</b>	<b>45</b>
Solución de gobierno digital para los servicios (TUPA)			
Descripción del proyecto:			
Implementación de una solución para pagos en línea por los servicios TUPA de la SMV			
<b>TIPO:</b>			
<b>Proyecto</b>			
<b>TIPO DE ORIENTACION:</b>			
<b>Orientados a las empresas</b>			
Prioridad:			
1			
<b>II. Datos Generales</b>			
2.1 Unidad Ejecutora:			
Secretaría General			
2.2 Duración:			
Fecha Inicio	01/08/2018	Fecha Fin	30/11/2018
2.3 Costo Total:			
62000			
<b>III. Del proyecto</b>			
3.1 Descripción de la Actividad/proyecto:			
Implementación de una solución para pagos en línea por los servicios TUPA de la SMV			
3.2 Objetivos de la actividad/proyecto:			
Integración de los pagos por servicios TUPA con los sistemas de Gestión Documental y Administrativo. Implementar un nuevo canal de pagos alternativo a la Tesorería (171)			
<b>IV. Meta Anual</b>			
100			
<b>V. Cobertura de Acción</b>			
Nacional			
<b>VI. Instituciones Involucradas</b>			
SEGDI-PCM			
<b>VII. Productos Finales</b>			
Pasarela(s) de pagos integrada a la plataforma tecnológica de la SMV. Manuales y guías de la implementación			
<b>VIII. Usuarios de Productos Finales</b>			
Oficina General de Administración, Empresas Supervisadas			
<b>Usuarios:</b>			
Número de Usuarios Beneficiados	3000	Número de Usuarios que demandan	3000



PERÚ

Ministerio de Economía y Finanzas

SMV  
Superintendencia del Mercado de Valores

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES – AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL

<b>I. Denominación de la actividad o proyecto</b>		<b>Orden</b>	<b>46</b>
Interconexión del Sistema de Trámite Documentario de la SMV con otras entidades de la Administración Pública			
Descripción del proyecto:			
Interconexión del Sistema de Trámite Documentario de la SMV con otras entidades de la Administración Pública, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 8 del DL 1310			
<b>TIPO:</b>			
<b>Proyecto</b>			
<b>TIPO DE ORIENTACION:</b>			
<b>Orientado al ciudadano</b>			
Prioridad:			
1			
<b>II. Datos Generales</b>			
2.1 Unidad Ejecutora:			
Secretaría General			
2.2 Duración:			
Fecha Inicio	01/06/2018	Fecha Fin	28/09/2018
2.3 Costo Total:			
70000			
<b>III. Del proyecto</b>			
3.1 Descripción de la Actividad/proyecto:			
Interconexión del Sistema de Trámite Documentario de la SMV con otras entidades de la Administración Pública, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 8 del DL 1310			
3.2 Objetivos de la actividad/proyecto:			
Interconexión entre el sistema SMVDoc y la plataforma PIDE para los flujos que se identifiquen (172)			
<b>IV. Meta Anual</b>			
100			
<b>V. Cobertura de Acción</b>			
Nacional			
<b>VI. Instituciones Involucradas</b>			
PCM-SEGI			
<b>VII. Productos Finales</b>			
Definición de flujos para la integración. Plataforma SMV actualizada para la integración con la plataforma PIDE. Resultados de piloto			
<b>VIII. Usuarios de Productos Finales</b>			
Instituciones del sector público adscritos a la plataforma PIDE, Ciudadanos			
<b>Usuarios:</b>			
Número de Usuarios Beneficiados	3000	Número de Usuarios que demandan	3000





PERÚ

Ministerio de Economía y Finanzas

SMV  
Superintendencia del Mercado de Valores

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES – AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL

<b>I. Denominación de la actividad o proyecto</b>		<b>Orden</b>	<b>47</b>
Implementación del Portal (nuevo)			
Descripción del proyecto:			
Implementación del nuevo diseño del portal desarrollado el año 2017			
<b>TIPO:</b>			
<b>Proyecto</b>			
<b>TIPO DE ORIENTACION:</b>			
<b>Orientado al ciudadano</b>			
Prioridad:			
1			
<b>II. Datos Generales</b>			
2.1 Unidad Ejecutora:			
Superintendencia Adjunta de Investigación y Desarrollo			
2.2 Duración:			
Fecha Inicio	05/02/2018	Fecha Fin	28/06/2018
2.3 Costo Total:			
42000			
<b>III. Del proyecto</b>			
3.1 Descripción de la Actividad/proyecto:			
Implementación del nuevo diseño del portal desarrollado el año 2017			
3.2 Objetivos de la actividad/proyecto:			
Consolidar los sistemas de información orientados al ciudadano, para lo cual se desea contar con un diseño moderno, ágil que permita la mejor distribución y presentación de la información en el portal institucional. (276)			
<b>IV. Meta Anual</b>			
100			
<b>V. Cobertura de Acción</b>			
Internacional			
<b>VI. Instituciones Involucradas</b>			
SMV			
<b>VII. Productos Finales</b>			
Informe de Adecuaciones realizadas. Informe de pruebas realizadas. Memorándum notificando la implementación del nuevo Portal.			
<b>VIII. Usuarios de Productos Finales</b>			
Secretaría General / SAID / SASP / SACM			
<b>Usuarios:</b>			
Número de Usuarios Beneficiados	10000	Número de Usuarios que demandan	10000



PERÚ

Ministerio de Economía y Finanzas

SMV Superintendencia del Mercado de Valores

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES – AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL

<b>I. Denominación de la actividad o proyecto</b>		<b>Orden</b>	<b>48</b>
Desarrollo de un nuevo software de Control de Asistencia			
Descripción del proyecto:			
Desarrollo e implementación del nuevo sistema de control de asistencia			
<b>TIPO:</b>			
<b>Proyecto</b>			
<b>TIPO DE ORIENTACION:</b>			
<b>Orientado a la Gestión Interna</b>			
Prioridad:			
1			
<b>II. Datos Generales</b>			
2.1 Unidad Ejecutora:			
Oficina General de Administración			
2.2 Duración:			
Fecha Inicio	02/07/2018	Fecha Fin	31/12/2018
2.3 Costo Total:			
85000			
<b>III. Del proyecto</b>			
3.1 Descripción de la Actividad/proyecto:			
Desarrollo e implementación del nuevo sistema de control de asistencia			
3.2 Objetivos de la actividad/proyecto:			
Implementación de nuevo sistema que reemplace el sistema actual, por obsolescencia tecnológica. Contar con un sistema que se adecue con mayor flexibilidad a la directiva de asistencia actual y cambios a futuro (227)			
<b>IV. Meta Anual</b>			
100			
<b>V. Cobertura de Acción</b>			
Local			
<b>VI. Instituciones Involucradas</b>			
SMV			
<b>VII. Productos Finales</b>			
Aplicativo desarrollado e implementado. Asistencias de enero de 2019 registradas en el sistema			
<b>VIII. Usuarios de Productos Finales</b>			
Usuarios de la SMV, Recursos Humanos			
<b>Usuarios:</b>			
Número de Usuarios Beneficiados	300	Número de Usuarios que demandan	300



PERÚ

Ministerio  
de Economía y Finanzas

SMV  
Superintendencia del Mercado  
de Valores

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES – AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL

## XII. Ficha Técnica para la programación de Adquisiciones Informáticas

### a) Adquisición de Hardware

Nº	HARDWARE	PRESUPUESTO	CANTIDAD	FINANCIAMIENTO
<b>Servidores</b>				
1	Servidores Firewall	103250	1	Propio
<b>Impresoras</b>				
2	Impresoras	144550	35	Propio
<b>Otros</b>				
3	Equipos de contingencia	946820	1	Propio
<b>Presupuesto Total Asignado:</b>				S/. 1,194,620



PERÚ

Ministerio  
de Economía y Finanzas

SMV  
Superintendencia del Mercado  
de Valores

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES – AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL

## b) Adquisición de Equipos de Comunicación

Nº	HARDWARE	PRESUPUESTO	CANTIDAD	FINANCIAMIENTO
<b>Presupuesto Total Asignado:</b>				



PERÚ

Ministerio  
de Economía y Finanzas

SMV  
Superintendencia del Mercado  
de Valores

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES – AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL

### c) Adquisición de Sistemas de Seguridad en Redes y Datos

Nº	HARDWARE	PRESUPUESTO	CANTIDAD	FINANCIAMIENTO
<b>Presupuesto Total Asignado:</b>				



PERÚ

Ministerio de Economía y Finanzas

SMV  
Superintendencia del Mercado de Valores

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES – AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL

### d) Adquisición de Software

Nº	SOFTWARE	PRESUPUESTO	CANTIDAD	FINANCIAMIENTO
<b>Herramientas de Desarrollo</b>				
1	Adquisición de Software para el Análisis de Redes Sociales	280000	1	Propio
2	Team Foundation	57500	15	Propio
<b>De Oficina</b>				
3	Adobe Acrobat	74340	110	Propio
4	Office 2016 downgrade (140 licencias)	280000	180	Propio
<b>Otros</b>				
5	Adquisición de SPSS Modeler	225750	2	Propio
6	Adquisición licencias SignNet Solution	45500	100	Propio
7	FileNet P8	107380	65	Propio
8	Software de cifrado de Base de Datos	157500	1	Propio
9	Software de contingencia	70000	2	Propio
10	Software de enmascaramiento de Base de Datos	157500	1	Propio
11	Software para Arquitectura de TI	157500	1	Propio
12	Software para protección de datos de equipos móviles	20000	20	Propio
13	Sw de Análisis de Información	247800	40	Propio
<b>Presupuesto Total Asignado:</b>				S/. 1'880,770



PERÚ

Ministerio  
de Economía y Finanzas

SMV  
Superintendencia del Mercado  
de Valores

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES – AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL

## e) Desarrollo de Sistemas



PERÚ

Ministerio  
de Economía y FinanzasSMV  
Superintendencia del Mercado  
de Valores

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES – AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL

Nº	SOFTWARE	PRESUPUESTO	FINANCIAMIENTO
<b>Sistema de Información Orientado al ciudadano</b>			
1	Catálogo de datos abiertos	50000	Propio
	<b>Tipo de Conexión:</b>		
	Red		
	<b>Tipo de Desarrollo:</b>		
	Propios		
	<b>Tipo de Ámbito:</b>		
	Internet		
2	Interconexión del Sistema de Trámite Documentario de la SMV con otras entidades de la Administra	70000	Propio
	<b>Tipo de Conexión:</b>		
	Red		
	<b>Tipo de Desarrollo:</b>		
	Propios		
	<b>Tipo de Ámbito:</b>		
	Internet		
3	Implementación del Portal (nuevo)	42000	Propio
	<b>Tipo de Conexión:</b>		
	Red		
	<b>Tipo de Desarrollo:</b>		
	Propios		
	<b>Tipo de Ámbito:</b>		
	Internet		
<b>Sistema de Información Orientados a las empresas</b>			
4	Grupo Económico: Propuesta, formulario y especificaciones técnicas	70000	Propio
	<b>Tipo de Conexión:</b>		
	Red		
	<b>Tipo de Desarrollo:</b>		
	Propios		
	<b>Tipo de Ámbito:</b>		
	Internet		
5	Fortalecimiento de e-prospectus	85000	Propio
	<b>Tipo de Conexión:</b>		
	Red		
	<b>Tipo de Desarrollo:</b>		
	Propios		
	<b>Tipo de Ámbito:</b>		
	Internet		
6	Solución de gobierno digital para los servicios (TUPA)	62000	Propio
	<b>Tipo de Conexión:</b>		
	Red		
	<b>Tipo de Desarrollo:</b>		
	Propios		
	<b>Tipo de Ámbito:</b>		
	Internet		
7	Aplicativo: Módulo de proveedores - SMV Virtual	63360	Propio





PERÚ

Ministerio de Economía y Finanzas

SMV  
Superintendencia del Mercado de Valores

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES – AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL

	<b>Tipo de Conexión:</b>		
	Red		
	<b>Tipo de Desarrollo:</b>		
	Propios		
	<b>Tipo de Ámbito:</b>		
	Internet		
8	Implementación de la Adecuación del Sistema de Supervisión en Línea de Agentes de Intermediación (SLAI)	16560	Propio
	<b>Tipo de Conexión:</b>		
	Red		
	<b>Tipo de Desarrollo:</b>		
	Propios		
	<b>Tipo de Ámbito:</b>		
	Internet		
<b>Sistema de Información Orientado a la Gestión Interna</b>			
9	Diagnóstico para la implementación del XBRL (Notas a los EEFF 2019)	50000	Propio
	<b>Tipo de Conexión:</b>		
	Red		
	<b>Tipo de Desarrollo:</b>		
	Propios		
	<b>Tipo de Ámbito:</b>		
	Internet		
10	Desarrollo de la aplicación para análisis de información financiera y recibida	72000	Propio
	<b>Tipo de Conexión:</b>		
	Red		
	<b>Tipo de Desarrollo:</b>		
	Propios		
	<b>Tipo de Ámbito:</b>		
	Internet		
11	Solución para la gestión de planes y proyectos y formulación del presupuesto	138000	Propio
	<b>Tipo de Conexión:</b>		
	Red		
	<b>Tipo de Desarrollo:</b>		
	Propios		
	<b>Tipo de Ámbito:</b>		
	Intranet		
12	Implementación y pruebas del Plan de Continuidad de Negocio	15000	Propio
	<b>Tipo de Conexión:</b>		
	Red		
	<b>Tipo de Desarrollo:</b>		
	Propios		
	<b>Tipo de Ámbito:</b>		
	Intranet		
13	Diagnóstico de la información recibida de los supervisados y sus canales (MVNet y Ventanilla Úni	90000	Propio
	<b>Tipo de Conexión:</b>		



PERÚ

Ministerio de Economía y Finanzas

SMV Superintendencia del Mercado de Valores

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES – AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL

	Red		
	<b>Tipo de Desarrollo:</b>		
	Propios		
	<b>Tipo de Ámbito:</b>		
	Internet		
14	Aplicativo: Legajo Digital	44880	Propio
	<b>Tipo de Conexión:</b>		
	Red		
	<b>Tipo de Desarrollo:</b>		
	Propios		
	<b>Tipo de Ámbito:</b>		
	Intranet		
15	Aplicativo: Módulo de Cobranzas	74800	Propio
	<b>Tipo de Conexión:</b>		
	Red		
	<b>Tipo de Desarrollo:</b>		
	Propios		
	<b>Tipo de Ámbito:</b>		
	Intranet		
16	Formulación del Plan Operativo Informático 2018	5000	Propio
	<b>Tipo de Conexión:</b>		
	Red		
	<b>Tipo de Desarrollo:</b>		
	Propios		
	<b>Tipo de Ámbito:</b>		
	Intranet		
17	Evaluación del Plan Operativo Informático 2017	5000	Propio
	<b>Tipo de Conexión:</b>		
	Red		
	<b>Tipo de Desarrollo:</b>		
	Propios		
	<b>Tipo de Ámbito:</b>		
	Intranet		
18	Formulación del Plan Operativo	2500	Propio
	<b>Tipo de Conexión:</b>		
	Red		
	<b>Tipo de Desarrollo:</b>		
	Propios		
	<b>Tipo de Ámbito:</b>		
	Intranet		
19	Desarrollo de un nuevo software de Control de Asistencia	85000	Propio
	<b>Tipo de Conexión:</b>		
	Red		
	<b>Tipo de Desarrollo:</b>		
	Propios		
	<b>Tipo de Ámbito:</b>		



PERÚ

Ministerio  
de Economía y Finanzas

SMV  
Superintendencia del Mercado  
de Valores

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES – AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL

Intranet	
<b>Presupuesto Total Asignado:</b>	S/. 1,041,100



PERÚ

Ministerio  
de Economía y Finanzas

SMV  
Superintendencia del Mercado  
de Valores

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES – AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL

## f) Adquisiciones de Servicios Informáticos



PERÚ

Ministerio de Economía y Finanzas

SMV Superintendencia del Mercado de Valores

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES – AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL

Nº	SOFTWARE	PRESUPUESTO
1	Limpieza y carga de datos para análisis de información	270000
	Fecha de Inicio 01/01/2018 fecha de Fin	15/08/2018
2	Migración del software de firma del MVNet	228448
	Fecha de Inicio 25/10/2017 fecha de Fin	30/06/2018
3	Certificación de Microformas	6000
	Fecha de Inicio 05/02/2018 fecha de Fin	30/04/2018
4	Fedatación y Elaboración de Microformas de digital a digital 2018	61040
	Fecha de Inicio 13/04/2017 fecha de Fin	15/07/2018
5	Evaluación del Sistema Microformas 2018	77000
	Fecha de Inicio 01/06/2018 fecha de Fin	30/11/2018
6	Servicio de Mantenimiento y Operación de Seguridad de Información y Continuidad 2018-2020	0
	Fecha de Inicio 01/08/2018 fecha de Fin	18/11/2020
7	Mantenimiento y Operación del SGSI 2017-2018	250000
	Fecha de Inicio 22/12/2017 fecha de Fin	17/12/2018
8	Servicio de Revisión y Evaluación del SGSI 2018	290000
	Fecha de Inicio 01/05/2018 fecha de Fin	31/10/2018
9	Hackeo Ético y Análisis de Vulnerabilidad 2016-2017	66500
	Fecha de Inicio 26/07/2017 fecha de Fin	21/07/2018
10	Hackeo Ético y Análisis de Vulnerabilidad 2018-2019	44363
	Fecha de Inicio 01/04/2018 fecha de Fin	27/07/2019
11	Servicio de alquiler de computadoras personales y portátiles	239195
	Fecha de Inicio 29/08/2017 fecha de Fin	12/10/2020
12	Servicio de Tercerización de Operaciones del Data Center Principal 2017-2018-2019	427000
	Fecha de Inicio 01/01/2018 fecha de Fin	16/08/2021
13	Mesa de Ayuda y Atención a Usuarios Internos y Externos 2017 - 2019 (Finaliza en 2019)	451957
	Fecha de Inicio 09/01/2018 fecha de Fin	30/08/2019
14	Servicio de Control y Aseguramiento de Calidad en el Desarrollo de Aplicaciones (2 años)	135268
	Fecha de Inicio 18/01/2018 fecha de Fin	09/11/2019
15	Software Factory e Innovación 2017-2019 (Finaliza en 2019)	880270
	Fecha de Inicio 03/08/2017 fecha de Fin	18/07/2020
16	Servicio complementario Alquiler de Equipos 2018-2019	100000
	Fecha de Inicio 01/04/2018 fecha de Fin	19/07/2021
17	Fedatación y Elaboración de Microformas de digital a digital 2019	52000
	Fecha de Inicio 01/01/2018 fecha de Fin	13/04/2019
18	Implementación del flujo TUPA del Sistema de Gestión Documental Ultimius	191250
	Fecha de Inicio 01/01/2018 fecha de Fin	31/05/2018
19	Solución para el seguimiento del presupuesto	40000
	Fecha de Inicio 12/02/2018 fecha de Fin	31/07/2018
20	Servicio de implementación de ISO 12207 (3era edición 2017) Desarrollo de Software	150000
	Fecha de Inicio 01/01/2018 fecha de Fin	30/09/2018
21	Consultoría para implantación de técnicas de levantamiento de requisitos de negocio y software	70000
	Fecha de Inicio 01/06/2018 fecha de Fin	16/04/2019
22	Renovación de la certificación de seguridad de información NTP 27001	36750
	Fecha de Inicio 07/07/2018 fecha de Fin	30/11/2018



PERÚ

Ministerio  
de Economía y Finanzas

SMV  
Superintendencia del Mercado  
de Valores

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES – AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL

23	Servicio de concientización en línea en seguridad de información			70000
	Fecha de Inicio	01/01/2018	fecha de Fin	16/04/2019
24	Renovación de equipos móviles			52500
	Fecha de Inicio	01/03/2018	fecha de Fin	28/06/2018
25	Implementación de Software para gestionar el Modelo de Competencias de la SMV			800000
	Fecha de Inicio	01/02/2018	fecha de Fin	31/07/2018
26	Consultoría para requisitos, diseño y validación de arquitectura de software de la SMV			80000
	Fecha de Inicio	01/09/2018	fecha de Fin	30/04/2018
27	Suscripción e implementación de SW para automatización de pruebas			175000
	Fecha de Inicio	01/03/2018	fecha de Fin	28/06/2018
28	Adquisición de Equipos Computacionales y Periféricos			1194620
	Fecha de Inicio	01/03/2018	fecha de Fin	31/10/2018
29	Adquisición de Software			1880770
	Fecha de Inicio	01/02/2018	fecha de Fin	31/12/2018
<b>Presupuesto Total Asignado:</b>				S/. 8,319,931



PERÚ

Ministerio  
de Economía y Finanzas

SMV  
Superintendencia del Mercado  
de Valores

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES – AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL

### g) Recursos Humanos a contratar

<b>SUB - ÁREAS</b>			
<b>Infraestructura de Tecnologías de Información</b>			
<b>Nº</b>	<b>CARGOS</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>PRESUPUESTO</b>
1	Especialista en Arquitectura de TI	1	88200
<b>Desarrollo de Sistemas</b>			
<b>Nº</b>	<b>CARGOS</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>PRESUPUESTO</b>
1	Especialista en PKI y Certificados Digitales	1	88200
2	Especialista en Inteligencia de Negocios	1	88200



PERÚ

Ministerio  
de Economía y Finanzas

SMV  
Superintendencia del Mercado  
de Valores

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES – AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL

## h) Capacitación y Fortaleza Institucional

Nº	CAPACITACION	PRESUPUESTO	FINANCIAMIENTO	
<b>Capacitación al personal informático</b>				
1	Cursos de capacitación en gestión y tecnologías de información	64,579	Propio	
	Fecha de Inicio	01/03/2018	fecha de Fin	30/09/2018
	<b>Tipo de Capacitación:</b>			
	al Personal Informático			
<b>Presupuesto Total Asignado:</b>			S/. 64,579	





PERÚ

Ministerio  
de Economía y Finanzas

SMV  
Superintendencia del Mercado  
de Valores

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES – AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL

## i) Consolidado de Proyectos a ejecutarse



PERÚ

Ministerio de Economía y Finanzas

SMV Superintendencia del Mercado de Valores

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES – AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL

Nº	PROYECTOS	PRESUPUESTO
<b>Propio</b>		
1	Diagnóstico para la implementación del XBRL (Notas a los EEFF 2019)	50000
2	Desarrollo de la aplicación para análisis de información financiera y recibida	72000
3	Grupo Económico: Propuesta, formulario y especificaciones técnicas	70000
4	Fortalecimiento de e-prospectus	85000
5	Renovación de la certificación de seguridad de información NTP 27001	36750
6	Servicio de implementación de ISO 12207 (3era edición 2017) Desarrollo de Software	150000
7	Servicio de Revisión y Evaluación del SGSI 2018	290000
8	Servicio de concientización en línea en seguridad de información	70000
9	Adquisición de Equipos Computacionales y Periféricos	1194620
10	Adquisición de Software	1880770
11	Mantenimiento y Operación del SGSI 2017-2018	250000
12	Servicio de Mantenimiento y Operación de Seguridad de Información y Continuidad 2018-2020	0
13	Hackeo Ético y Análisis de Vulnerabilidad 2018-2019	44363
14	Hackeo Ético y Análisis de Vulnerabilidad 2016-2017	66500
15	Servicio de Tercerización de Operaciones del Data Center Principal 2017-2018-2019	427000
16	Solución para la gestión de planes y proyectos y formulación del presupuesto	138000
17	Servicio de alquiler de computadoras personales y portátiles	239195
18	Consultoría para implantación de técnicas de levantamiento de requisitos de negocio y software	70000
19	Software Factory e Innovación 2017-2019 (Finaliza en 2019)	880270
20	Servicio de Control y Aseguramiento de Calidad en el Desarrollo de Aplicaciones (2 años)	135268
21	Renovación de equipos móviles	52500
22	Certificación de Microformas	6000
23	Fedatación y Elaboración de Microformas de digital a digital 2018	61040
24	Fedatación y Elaboración de Microformas de digital a digital 2019	52000
25	Evaluación del Sistema Microformas 2018	77000
26	Implementación y pruebas del Plan de Continuidad de Negocio	15000
27	Servicio complementario Alquiler de Equipos 2018-2019	100000
28	Diagnóstico de la información recibida de los supervisados y sus canales (MVNet y Ventanilla Única)	90000
29	Catálogo de datos abiertos	50000
30	Implementación del flujo TUPA del Sistema de Gestión Documental Ultimus	191250
31	Solución de gobierno digital para los servicios (TUPA)	62000
32	Interconexión del Sistema de Trámite Documentario de la SMV con otras entidades de la Administra	70000
33	Aplicativo: Módulo de proveedores - SMV Virtual	63360
34	Aplicativo: Legajo Digital	44880
35	Aplicativo: Módulo de Cobranzas	74800
36	Migración del software de firma del MVNet	228448
37	Limpieza y carga de datos para análisis de información (viene 2017)	270000
38	Formulación del Plan Operativo Informático 2018	5000
39	Evaluación del Plan Operativo Informático 2017	5000
40	Formulación del Plan Operativo	2500
41	Solución para el seguimiento del presupuesto	40000
42	Desarrollo de un nuevo software de Control de Asistencia	85000
43	Mesa de Ayuda y Atención a Usuarios Internos y Externos 2017 - 2019 (Finaliza en 2019)	451957



PERÚ

Ministerio de Economía y Finanzas

SMV  
Superintendencia del Mercado de Valores

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES – AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL

44	Implementación de Software para gestionar el Modelo de Competencias de la SMV	800000
45	Implementación de la Adecuación del Sistema de Supervisión en Línea de Agentes de Intermediación	16560
46	Implementación del Portal (nuevo)	42000
47	Consultoría para requisitos, diseño y validación de arquitectura de software de la SMV	80000
48	Suscripción e implementación de SW para automatización de pruebas	175000
<b>Presupuesto Total Asignado:</b>		S/. 9,361,031

Firmado por: CAMPOS CAMPOS Jorge Santos (FAU20131)  
Razón:

Firmado por: ESPINOZA ALDAVE Jose Antoni  
Razón:  
Fecha: 28/02/2018 11:02:12 a.m.