



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

SMV
Superintendencia del Mercado
de Valores

AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO

San Borja, 20 de octubre de 2017

MEMORANDUM N° 3994-2017-SMV/08.3

PARA : **Sra. Ada Noblecilla Castro**
Superintendente Adjunto de la Oficina General de
Administración

DE : **Sr. José Luis Bernuy Vallejos**
Jefe de la Unidad de Logística

ASUNTO : **EVALUACION DEL PAC 2017 – 3ER TRIMESTRE**

REF. : **Expediente N° 2017000004**

En virtud a la actividad 159: Seguimiento al Plan Anual de Contrataciones del Plan Operativo Institucional 2017 de la Superintendencia del Mercado de Valores, aprobado mediante Resolución de Superintendente N° 158-2016-SMV/02 de fecha 22 de diciembre de 2016, que establece la evaluación trimestral del Plan Anual de Contrataciones, cumpla con hacer de su conocimiento lo correspondiente a la ejecución del Plan Anual de Contrataciones de la Superintendencia del Mercado de Valores – Ejercicio 2017, al 3er. Trimestre.

I. ANTECEDENTES

1. Mediante Resolución de Superintendente N° 003-2017-SMV/02 de fecha 13 de enero de 2017, se aprobó el Plan Anual de Contrataciones de la Superintendencia del Mercado de Valores para el año 2017.
2. Mediante Resolución de Superintendente N° 010-2017-SMV/02 de fecha 10 de febrero de 2017, se modificó el Plan Anual de Contrataciones de la Superintendencia del Mercado de Valores para el año 2017.
3. Mediante Resolución de Superintendente N° 071-2017-SMV/02 de fecha 10 de agosto de 2017, se modificó el Plan Anual de Contrataciones de la Superintendencia del Mercado de Valores para el año 2017.

II. ANÁLISIS

1. Los procedimientos activos del Plan Anual de Contrataciones 2017 de la SMV, al 3er. trimestre, son los siguientes:

| Procedimientos | Cantidad |
|--|----------|
| Procedimientos al inicio del 2017 | 54 |
| Procedimientos incluidos al PAC | 2 |
| Procedimientos excluidos del PAC | 2 |
| Total de procedimientos activos del PAC al 3er. Trimestre 2017 | 54 |



Los procedimientos programados en el PAC al mes de setiembre 2017, por trimestres, son los siguientes:

| Procedimientos | Cantidad | Porcentaje |
|--|----------|------------|
| Procedimientos programados para el primer trimestre 2017 | 14 | 25.93% |
| Procedimientos programados para el segundo trimestre 2017 | 13 | 24.07% |
| Procedimientos programados para el tercer trimestre 2017 | 12 | 22.22% |
| Procedimientos programados para el cuarto trimestre 2017 | 15 | 27.78% |
| Total de procedimientos activos del PAC al 3er. Trimestre 2017 | 54 | 100.00% |

2. El nivel de ejecución del PAC 2017 de los procedimientos programados en los tres primeros trimestres 2017:

| Procedimientos | Cantidad | Porcentaje |
|---|-----------------|------------|
| Procedimientos programados al 3er. Trimestre 2017 | 39 | 100.00% |
| Procedimientos ejecutados de los programados en los tres primeros trimestres 2017 | 37 ¹ | 94.87% |
| Procedimientos no ejecutados de los tres primeros trimestres 2017 | 2 | 5.13% |

A continuación se explican las razones por las que no se ejecutaron los 2 procedimientos en el tercer trimestre:

| N. Ref. | Descripción de los bienes, servicios y obras a contratar | Explicación |
|---------|---|---|
| 38 | Servicio de diseño y estructura del portal de orientación y educación | Mediante memorándum N° 3226-2017-SMV/12 del 21.08.2017 la Superintendencia Adjunta de Investigación y |

1

- No se considera el Procedimiento de selección N° 47 y 48 del PAC, programado para el mes de octubre y ejecutado en el tercer trimestre 2017.

- Están incluidos 4 contrataciones sin procedimiento de selección y 2 por Acuerdo Marco.



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

SMV
Superintendencia del Mercado
de Valores

AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO

| | | |
|----|---|---|
| | | Desarrollo solicitó la exclusión del procedimiento. |
| 39 | Servicio de control y aseguramiento de calidad en el desarrollo de aplicaciones | Mediante correo electrónico del 27.09.2017 la Unidad de Logística observó los TDR, lo cual retrasó la convocatoria. A la fecha el área usuaria ha modificado los TDR y se cuenta con el estudio de mercado concluido. |

3. Nivel de ejecución del PAC 2017:

| Procedimientos | Cantidad | Porcentaje |
|---|----------|------------|
| Procedimientos del PAC 2017 | 54 | 100.00% |
| Procedimientos ejecutados al tercer trimestre 2017 | 39 | 72.22% |
| Procedimientos pendientes de ejecución al tercer trimestre 2017 | 15 | 27.78% |

III. CONCLUSIONES

1. El nivel de ejecución de los procedimientos programados para el tercer trimestre 2017 fue de treinta y siete (37) procedimientos de un total de treinta y nueve (39) procedimientos, lo cual representa el 94.87%.
2. El nivel de ejecución del plan anual al tercer trimestre de 2017, es de 72.22%, al haberse ejecutado treinta y nueve (39) procedimientos de los cincuenta y cuatro (54) procedimientos programados.
3. De acuerdo con la programación del PAC 2017, se tienen programados 15 procedimientos para el cuarto trimestre, de los cuales, al tercer trimestre ya se han ejecutado 2 procedimientos.

Atentamente,

José Luis Bernuy Vallejos
Jefe
Unidad de Logística



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

SMV
Superintendencia del Mercado
de Valores

AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO

PROVEIDO:

Con el V°B° de la Oficina General de Administración, pase a la Superintendencia del Mercado de Valores para su conocimiento.

Software Required

Ada Noblecilla Castro
Superintendente Adjunto
Oficina General de Administración

PROVEIDO:

Se tomó conocimiento de la ejecución del Plan Anual de Contrataciones al 3er. Trimestre 2017.

Software Required

Jose Manuel Peschiera Rebagliati
Superintendente del Mercado de Valores