



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

SMV

Superintendencia del Mercado
de Valores

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES – AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL

Superintendencia del Mercado de Valores

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INFORMÁTICO

OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN

2017



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

SMV

Superintendencia del Mercado
de Valores

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES – AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL

II. ANEXO N° 02

FORMATO N° 01

ANÁLISIS DE LA GESTIÓN INFORMÁTICA

a) Comparación de lo planificado vs. lo ejecutado

I. DATOS PARA LA EVALUACION			
I. Denominación de la actividad o proyecto		Orden	1
Implementación del Sistema Centralizado de Deuda - 38			
Descripción del proyecto:			
Implementación del Sistema de Mecanismo Centralizado de Deuda, que permite obtener y analizar la información de las negociaciones de instrumentos de Deuda Soberana.			
TIPO:			
Proyecto			
TIPO DE ORIENTACION:			
Orientado al ciudadano			
Prioridad			
4			
Indicadores de Avance:			
% Anual	100	% de Cumplimiento	0
Presupuesto:			
Presupuesto Planificado	41400	Presupuesto Ejecutado	0
Usuarios:			
Usuarios Beneficiados	50	Usuarios que Demandan	50



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

SMV

Superintendencia del Mercado
de Valores

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES – AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL

I. DATOS PARA LA EVALUACION			
I. Denominación de la actividad o proyecto		Orden	10
Implementación de solución informática para RSMV No. 016-2015: Normas de Preparación y Presentación de EEFF y Memoria - 61			
Descripción del proyecto:			
Implementación de solución informática para RSMV No. 016-2015: Normas de Preparación y Presentación de EEFF y Memoria			
TIPO:			
Proyecto			
TIPO DE ORIENTACION:			
Orientados a las empresas			
Prioridad			
1			
Indicadores de Avance:			
% Anual	100	% de Cumplimiento	100
Presupuesto:			
Presupuesto Planificado	6930	Presupuesto Ejecutado	6930
Usuarios:			
Usuarios Beneficiados	300	Usuarios que Demandan	300



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

SMV

Superintendencia del Mercado
de Valores

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES – AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL

I. DATOS PARA LA EVALUACION			
I. Denominación de la actividad o proyecto		Orden	11
Implementación de solución informática para el Reporte de Sostenibilidad (viene 2016) - 64			
Descripción del proyecto:			
Implementación de formularios para que las empresas remitan información de Reporte de Sostenibilidad			
TIPO:			
Proyecto			
TIPO DE ORIENTACION:			
Orientados a las empresas			
Prioridad			
1			
Indicadores de Avance:			
% Anual	100	% de Cumplimiento	100
Presupuesto:			
Presupuesto Planificado	6930	Presupuesto Ejecutado	6930
Usuarios:			
Usuarios Beneficiados	300	Usuarios que Demandan	300



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

SMV

Superintendencia del Mercado
de Valores

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES – AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL

I. DATOS PARA LA EVALUACION			
I. Denominación de la actividad o proyecto		Orden	12
Implementación de la Actualización de la Taxonomía al IFRS e Implementación de XBRL - 100			
Descripción del proyecto:			
Implementación de la Actualización de la Taxonomía al IFRS e Implementación de XBRL			
TIPO:			
Proyecto			
TIPO DE ORIENTACION:			
Orientados a las empresas			
Prioridad			
1			
Indicadores de Avance:			
% Anual	100	% de Cumplimiento	100
Presupuesto:			
Presupuesto Planificado	8085	Presupuesto Ejecutado	8085
Usuarios:			
Usuarios Beneficiados	300	Usuarios que Demandan	300



PERÚ

Ministerio de Economía y Finanzas

SMV

Superintendencia del Mercado de Valores

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES – AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL

I. DATOS PARA LA EVALUACION			
I. Denominación de la actividad o proyecto		Orden	13
Implementación solución informática para Grupos Económicos (viene 2016) - 65			
Descripción del proyecto:			
El proyecto consta de las siguientes etapas: elaboración de los requerimientos funcionales, desarrollo de la aplicación y como última etapa pruebas y aceptación de la aplicación.			
TIPO:			
Proyecto			
TIPO DE ORIENTACION:			
Orientados a las empresas			
Prioridad			
1			
Indicadores de Avance:			
% Anual	100	% de Cumplimiento	100
Presupuesto:			
Presupuesto Planificado	6930	Presupuesto Ejecutado	6930
Usuarios:			
Usuarios Beneficiados	300	Usuarios que Demandan	300



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

SMV

Superintendencia del Mercado
de Valores

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES – AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL

I. DATOS PARA LA EVALUACION			
I. Denominación de la actividad o proyecto		Orden	14
Desarrollo e implementación de solución de gobierno abierto en la SMV: disponibilidad de la información en formatos estandarizados (XML) e integración (open data) - 99			
Descripción del proyecto:			
Desarrollo e implementación de solución de gobierno abierto en la SMV: disponibilidad de la información en formatos estandarizados (XML) e integración (open data).			
TIPO:			
Proyecto			
TIPO DE ORIENTACION:			
Orientado al ciudadano			
Prioridad			
1			
Indicadores de Avance:			
% Anual	100	% de Cumplimiento	100
Presupuesto:			
Presupuesto Planificado	70400	Presupuesto Ejecutado	70400
Usuarios:			
Usuarios Beneficiados	10000	Usuarios que Demandan	10000



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

SMV

Superintendencia del Mercado
de Valores

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES – AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL

I. DATOS PARA LA EVALUACION			
I. Denominación de la actividad o proyecto		Orden	15
Implementar la interoperabilidad de la SMV con la Plataforma de Interoperabilidad del Estado - 106			
Descripción del proyecto:			
Implementar la interoperabilidad de la SMV con la Plataforma de Interoperabilidad del Estado			
TIPO:			
Proyecto			
TIPO DE ORIENTACION:			
Orientado al ciudadano			
Prioridad			
1			
Indicadores de Avance:			
% Anual	100	% de Cumplimiento	100
Presupuesto:			
Presupuesto Planificado	31000	Presupuesto Ejecutado	31000
Usuarios:			
Usuarios Beneficiados	10000	Usuarios que Demandan	10000



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

SMV

Superintendencia del Mercado
de Valores

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES – AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL

I. DATOS PARA LA EVALUACION			
I. Denominación de la actividad o proyecto		Orden	16
Adquisición de Software Análisis de Información - 146			
Descripción del proyecto:			
Adquisición de Software Análisis de Información			
TIPO:			
Actividad			
TIPO DE ORIENTACION:			
Orientado a la Gestión Interna			
Prioridad			
1			
Indicadores de Avance:			
% Anual	100	% de Cumplimiento	100
Presupuesto:			
Presupuesto Planificado	31388	Presupuesto Ejecutado	32016
Usuarios:			
Usuarios Beneficiados	50	Usuarios que Demandan	50



PERÚ

Ministerio de Economía y Finanzas

SMV

Superintendencia del Mercado de Valores

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES – AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL

I. DATOS PARA LA EVALUACION			
I. Denominación de la actividad o proyecto		Orden	17
Diseño y estructura del Portal de Orientación y Educación - 222			
Descripción del proyecto:			
Se desea diseñar e implementar un nuevo portal para la orientación y educación de inversionistas y estudiantes respectivamente (promover el mercado de valores dando a conocer nuevas alternativas de financiación en el mercado). Se desarrollará a su vez un sistema administrador de este nuevo portal, donde se registren los folletos, videos, información de seminarios de dicho portal.			
TIPO:			
Proyecto			
TIPO DE ORIENTACION:			
Orientado al ciudadano			
Prioridad			
1			
Indicadores de Avance:			
% Anual	100	% de Cumplimiento	0
Presupuesto:			
Presupuesto Planificado	100000	Presupuesto Ejecutado	0
Usuarios:			
Usuarios Beneficiados	10000	Usuarios que Demandan	10000



PERÚ

Ministerio de Economía y Finanzas

SMV

Superintendencia del Mercado de Valores

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES – AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL

I. DATOS PARA LA EVALUACION			
I. Denominación de la actividad o proyecto		Orden	18
Diseño y estructura de un nuevo Sistema de Información Legal (SIL) - 98			
Descripción del proyecto:			
Se realizará un nuevo diseño e implementación del Sistema de Información Legal (SIL). Se requiere contemplar nueva funcionalidad con la finalidad de tener un sistema más óptimo para el usuario.			
TIPO:			
Proyecto			
TIPO DE ORIENTACION:			
Orientado al ciudadano			
Prioridad			
1			
Indicadores de Avance:			
% Anual	100	% de Cumplimiento	95
Presupuesto:			
Presupuesto Planificado	52800	Presupuesto Ejecutado	52800
Usuarios:			
Usuarios Beneficiados	50	Usuarios que Demandan	50



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

SMV

Superintendencia del Mercado
de Valores

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES – AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL

I. DATOS PARA LA EVALUACION			
I. Denominación de la actividad o proyecto		Orden	19
Evaluación del Sistema Microformas 2017 - 130			
Descripción del proyecto:			
Evaluación del Sistema Microformas como parte de las acciones de revisión del Sistema.			
TIPO:			
Proyecto			
TIPO DE ORIENTACION:			
Orientado a la Gestión Interna			
Prioridad			
1			
Indicadores de Avance:			
% Anual	100	% de Cumplimiento	100
Presupuesto:			
Presupuesto Planificado	70000	Presupuesto Ejecutado	48600
Usuarios:			
Usuarios Beneficiados	50	Usuarios que Demandan	50



PERÚ

Ministerio de Economía y Finanzas

SMV

Superintendencia del Mercado de Valores

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES – AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL

I. DATOS PARA LA EVALUACION			
I. Denominación de la actividad o proyecto		Orden	2
Actualización y migración del Sistema de Alarmas Bursátiles - 66			
Descripción del proyecto:			
Reactivación del Sistema de Alarmas Bursátiles			
TIPO:			
Proyecto			
TIPO DE ORIENTACION:			
Orientado a la Gestión Interna			
Prioridad			
1			
Indicadores de Avance:			
% Anual	45	% de Cumplimiento	90
Presupuesto:			
Presupuesto Planificado	74520	Presupuesto Ejecutado	74520
Usuarios:			
Usuarios Beneficiados	50	Usuarios que Demandan	50



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

SMV

Superintendencia del Mercado
de Valores

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES – AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL

I. DATOS PARA LA EVALUACION			
I. Denominación de la actividad o proyecto		Orden	20
Documentación del proceso de Gestión de Sistemas Informáticos - 111			
Descripción del proyecto:			
Modificación de los procedimientos del proceso de Gestión de Sistemas Informáticos para considerar la posible gestión de cambio como consecuencia de actualización de documentos normativos.			
TIPO:			
Actividad			
TIPO DE ORIENTACION:			
Orientado a la Gestión Interna			
Prioridad			
1			
Indicadores de Avance:			
% Anual	100	% de Cumplimiento	100
Presupuesto:			
Presupuesto Planificado	3000	Presupuesto Ejecutado	3000
Usuarios:			
Usuarios Beneficiados	50	Usuarios que Demandan	50



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

SMV

Superintendencia del Mercado
de Valores

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES – AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL

I. DATOS PARA LA EVALUACION			
I. Denominación de la actividad o proyecto		Orden	21
Fedatación y Elaboración de Microformas de digital a digital 2017-2018 (Finaliza en 2018) - 129			
Descripción del proyecto:			
Contratación del servicio de Fedatación y Elaboración de Microformas correspondiente al año 2017			
TIPO:			
Proyecto			
TIPO DE ORIENTACION:			
Orientado a la Gestión Interna			
Prioridad			
1			
Indicadores de Avance:			
% Anual	75	% de Cumplimiento	50
Presupuesto:			
Presupuesto Planificado	94750	Presupuesto Ejecutado	4960
Usuarios:			
Usuarios Beneficiados	300	Usuarios que Demandan	300



PERÚ

Ministerio de Economía y Finanzas

SMV

Superintendencia del Mercado de Valores

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES – AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL

I. DATOS PARA LA EVALUACION			
I. Denominación de la actividad o proyecto		Orden	22
Implementación del Sistema de EAFC adecuado a las especificaciones técnicas aprobadas mediante Resolución 102-2016-SMV/02 - 37			
Descripción del proyecto:			
Puesta en funcionamiento del Sistema de EAFC, considerando un periodo de transición donde se dará seguimiento al envío de información de las empresas que hayan realizado adecuaciones a sus aplicativos para adecuarse a los cambios en las Especificaciones Técnicas.			
TIPO:			
Proyecto			
TIPO DE ORIENTACION:			
Orientados a las empresas			
Prioridad			
1			
Indicadores de Avance:			
% Anual	100	% de Cumplimiento	100
Presupuesto:			
Presupuesto Planificado	33120	Presupuesto Ejecutado	33120
Usuarios:			
Usuarios Beneficiados	300	Usuarios que Demandan	300



PERÚ

Ministerio de Economía y Finanzas

SMV

Superintendencia del Mercado de Valores

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES – AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL

I. DATOS PARA LA EVALUACION			
I. Denominación de la actividad o proyecto		Orden	23
Implementación de la Adecuación del Sistema de Supervisión en Línea de Agentes de Intermediación (SLAI) - 62			
Descripción del proyecto:			
Adecuación del Sistema a las ET actualizadas y desarrollo de mejoras a los indicadores y al envío de archivos diarios. Adecuación del sistema a la especificación nueva.			
TIPO:			
Proyecto			
TIPO DE ORIENTACION:			
Orientados a las empresas			
Prioridad			
1			
Indicadores de Avance:			
% Anual	100	% de Cumplimiento	90
Presupuesto:			
Presupuesto Planificado	165600	Presupuesto Ejecutado	149040
Usuarios:			
Usuarios Beneficiados	50	Usuarios que Demandan	35



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

SMV

Superintendencia del Mercado
de Valores

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES – AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL

I. DATOS PARA LA EVALUACION			
I. Denominación de la actividad o proyecto		Orden	24
Aplicativo para el registro y seguimiento de los trámites TUPA - 136			
Descripción del proyecto:			
Aplicación para registrar y realizar el seguimiento y control de los Trámites TUPA presentados a la SMV			
TIPO:			
Proyecto			
TIPO DE ORIENTACION:			
Orientados a las empresas			
Prioridad			
1			
Indicadores de Avance:			
% Anual	100	% de Cumplimiento	24
Presupuesto:			
Presupuesto Planificado	88000	Presupuesto Ejecutado	33750
Usuarios:			
Usuarios Beneficiados	50	Usuarios que Demandan	50



PERÚ

Ministerio de Economía y Finanzas

SMV

Superintendencia del Mercado de Valores

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES – AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL

I. DATOS PARA LA EVALUACION			
I. Denominación de la actividad o proyecto		Orden	25
Mantenimiento y Operación del SGSI 2016-2017 (viene 2016) - 131			
Descripción del proyecto:			
La SMV en cumplimiento de lo dispuesto en la R.M 129-2012-PCM, publicada el 25 de mayo de 2012, que señala el uso obligatorio de la "NTP-ISO/IEC 27001:2008" en setenta y tres (73) entidades integrantes del Sistema Nacional de Informática, entre ellas la SMV y con la finalidad de establecer una adecuada gestión de la seguridad de la información, ha implementado un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) alineado a la Norma Internacional ISO/IEC 27001:2013. El Modelo de Gestión de Seguridad de la Información resalta la necesidad de establecer un proceso de mejora continua que permita que las políticas, estrategias y controles implementados sean efectivos y estén alineados a los objetivos de negocio de la SMV.			
TIPO:			
Proyecto			
TIPO DE ORIENTACION:			
Orientado a la Gestión Interna			
Prioridad			
1			
Indicadores de Avance:			
% Anual	75	% de Cumplimiento	75
Presupuesto:			
Presupuesto Planificado	176650	Presupuesto Ejecutado	132488
Usuarios:			
Usuarios Beneficiados	300	Usuarios que Demandan	300



PERÚ

Ministerio de Economía y Finanzas

SMV

Superintendencia del Mercado de Valores

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES – AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL

I. DATOS PARA LA EVALUACION			
I. Denominación de la actividad o proyecto		Orden	26
Evaluación del Sistema Gestión de Seguridad de Información 2017 - 132			
Descripción del proyecto:			
Servicio de Auditoría interna del Sistema de Gestión de Seguridad de Información que tiene como objetivo verificar el estado de los controles de seguridad implementados y su efectividad para la protección de los activos de información según lo exigido por la norma ISO 27001.			
TIPO:			
Proyecto			
TIPO DE ORIENTACION:			
Orientado a la Gestión Interna			
Prioridad			
1			
Indicadores de Avance:			
% Anual	100	% de Cumplimiento	100
Presupuesto:			
Presupuesto Planificado	24000	Presupuesto Ejecutado	24000
Usuarios:			
Usuarios Beneficiados	300	Usuarios que Demandan	300



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

SMV

Superintendencia del Mercado
de Valores

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES – AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL

I. DATOS PARA LA EVALUACION			
I. Denominación de la actividad o proyecto		Orden	27
Certificación del SGSI - 133			
Descripción del proyecto:			
Contratar los servicios de una entidad certificadora externa, acreditada para realizar la auditoría de seguimiento de segundo año al Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) de la SMV de conformidad a lo establecido por el estándar internacional ISO/IEC 27001:2013 y su equivalente NTP ISO/IEC 27001:2014.			
TIPO:			
Proyecto			
TIPO DE ORIENTACION:			
Orientado a la Gestión Interna			
Prioridad			
1			
Indicadores de Avance:			
% Anual	100	% de Cumplimiento	100
Presupuesto:			
Presupuesto Planificado	15000	Presupuesto Ejecutado	13688
Usuarios:			
Usuarios Beneficiados	300	Usuarios que Demandan	300

**PERÚ****Ministerio
de Economía y Finanzas****SMV**Superintendencia del Mercado
de Valores

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES – AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL

I. DATOS PARA LA EVALUACION			
I. Denominación de la actividad o proyecto		Orden	28
Hackeo Ético y Análisis de Vulnerabilidad 2016-2017 - 134			
Descripción del proyecto:			
El proyecto consiste en contratar a una empresa consultora que evalúe la seguridad de la red externa e interna así como de la red inalámbrica de la SMV mediante la ejecución pruebas de intrusión			
TIPO:			
Proyecto			
TIPO DE ORIENTACION:			
Orientado a la Gestión Interna			
Prioridad			
1			
Indicadores de Avance:			
% Anual	100	% de Cumplimiento	37
Presupuesto:			
Presupuesto Planificado	136500	Presupuesto Ejecutado	0
Usuarios:			
Usuarios Beneficiados	300	Usuarios que Demandan	300

**PERÚ****Ministerio
de Economía y Finanzas****SMV**Superintendencia del Mercado
de Valores

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES – AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL

I. DATOS PARA LA EVALUACION			
I. Denominación de la actividad o proyecto		Orden	29
Implementación y pruebas del Plan de Continuidad de Negocio (viene 2016) - 141			
Descripción del proyecto:			
Proyecto de actualización y mejora al Plan de Continuidad de Negocio de la SMV y la ejecución de pruebas y ejercicios. Como resultado la SMV deberá disponer de un Plan actualizado y completo, adecuado a su realidad y que pueda ser utilizado con toda eficacia ante una situación de desastre.			
TIPO:			
Proyecto			
TIPO DE ORIENTACION:			
Orientado a la Gestión Interna			
Prioridad			
1			
Indicadores de Avance:			
% Anual	47	% de Cumplimiento	47
Presupuesto:			
Presupuesto Planificado	230000	Presupuesto Ejecutado	149500
Usuarios:			
Usuarios Beneficiados	300	Usuarios que Demandan	300



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

SMV

Superintendencia del Mercado
de Valores

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES – AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL

I. DATOS PARA LA EVALUACION			
I. Denominación de la actividad o proyecto		Orden	3
Limpieza y carga de datos para análisis de información (viene 2016) - 63			
Descripción del proyecto:			
Revisión de validación de información de los Sistemas de la SMV			
TIPO:			
Proyecto			
TIPO DE ORIENTACION:			
Orientado a la Gestión Interna			
Prioridad			
1			
Indicadores de Avance:			
% Anual	100	% de Cumplimiento	10
Presupuesto:			
Presupuesto Planificado	388200	Presupuesto Ejecutado	0
Usuarios:			
Usuarios Beneficiados	50	Usuarios que Demandan	50



PERÚ

Ministerio de Economía y Finanzas

SMV

Superintendencia del Mercado de Valores

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES – AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL

I. DATOS PARA LA EVALUACION			
I. Denominación de la actividad o proyecto		Orden	30
Consultoría de gobierno de datos - 142			
Descripción del proyecto:			
Evaluar la situación actual de la SMV respecto del manejo de la información y determinar las políticas, procesos y tecnologías que son necesarias para una gestión eficiente y segura de los datos.			
TIPO:			
Proyecto			
TIPO DE ORIENTACION:			
Orientado a la Gestión Interna			
Prioridad			
4			
Indicadores de Avance:			
% Anual	100	% de Cumplimiento	0
Presupuesto:			
Presupuesto Planificado	31000	Presupuesto Ejecutado	0
Usuarios:			
Usuarios Beneficiados	300	Usuarios que Demandan	300



PERÚ

Ministerio de Economía y Finanzas

SMV

Superintendencia del Mercado de Valores

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES – AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL

I. DATOS PARA LA EVALUACION			
I. Denominación de la actividad o proyecto		Orden	31
Adquisición de software de gobierno de datos (Finaliza en 2018) - 148			
Descripción del proyecto:			
Adquisición de una solución informática que brinde soporte en la implementación de políticas y procedimientos en gobierno de datos.			
TIPO:			
Actividad			
TIPO DE ORIENTACION:			
Orientado a la Gestión Interna			
Prioridad			
4			
Indicadores de Avance:			
% Anual	50	% de Cumplimiento	0
Presupuesto:			
Presupuesto Planificado	248000	Presupuesto Ejecutado	0
Usuarios:			
Usuarios Beneficiados	300	Usuarios que Demandan	300



PERÚ

Ministerio de Economía y Finanzas

SMV

Superintendencia del Mercado de Valores

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES – AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL

I. DATOS PARA LA EVALUACION			
I. Denominación de la actividad o proyecto		Orden	32
Mantenimiento y Operación del SGSI 2017-2018 - 149			
Descripción del proyecto:			
La SMV en cumplimiento de lo dispuesto en la R.M 129-2012-PCM, publicada el 25 de mayo de 2012, que señala el uso obligatorio de la "NTP-ISO/IEC 27001:2008" en setenta y tres (73) entidades integrantes del Sistema Nacional de Informática, entre ellas la SMV y con la finalidad de establecer una adecuada gestión de la seguridad de la información, ha implementado y certificado su Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) alineado a la Norma Internacional ISO/IEC 27001:2013.El proyecto tiene como objetivo la contratación de servicios de consultoría para el apoyo en la operación, mantenimiento y mejora continua del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) de la SMV entre otros aspectos propios de la operación del SGSI.			
TIPO:			
Proyecto			
TIPO DE ORIENTACION:			
Orientado a la Gestión Interna			
Prioridad			
1			
Indicadores de Avance:			
% Anual	30	% de Cumplimiento	30
Presupuesto:			
Presupuesto Planificado	212400	Presupuesto Ejecutado	0
Usuarios:			
Usuarios Beneficiados	300	Usuarios que Demandan	300



PERÚ

Ministerio de Economía y Finanzas

SMV

Superintendencia del Mercado de Valores

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES – AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL

I. DATOS PARA LA EVALUACION			
I. Denominación de la actividad o proyecto		Orden	34
Adquisición de Servidores VMware - 144			
Descripción del proyecto:			
Adquisición de servidores por renovación			
TIPO:			
Actividad			
TIPO DE ORIENTACION:			
Orientado a la Gestión Interna			
Prioridad			
1			
Indicadores de Avance:			
% Anual	100	% de Cumplimiento	100
Presupuesto:			
Presupuesto Planificado	177000	Presupuesto Ejecutado	144398
Usuarios:			
Usuarios Beneficiados	300	Usuarios que Demandan	300



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

SMV

Superintendencia del Mercado
de Valores

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES – AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL

I. DATOS PARA LA EVALUACION			
I. Denominación de la actividad o proyecto		Orden	35
Adquisición de Servidores NAS (Finaliza en 2018) - 147			
Descripción del proyecto:			
La SMV requiere adquirir un servidor NAS para el almacenamiento de información crítica de los usuarios finales.			
TIPO:			
Actividad			
TIPO DE ORIENTACION:			
Orientados a las empresas			
Prioridad			
1			
Indicadores de Avance:			
% Anual	78	% de Cumplimiento	78
Presupuesto:			
Presupuesto Planificado	90860	Presupuesto Ejecutado	52601
Usuarios:			
Usuarios Beneficiados	300	Usuarios que Demandan	300



PERÚ

Ministerio de Economía y Finanzas

SMV

Superintendencia del Mercado de Valores

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES – AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL

I. DATOS PARA LA EVALUACION			
I. Denominación de la actividad o proyecto		Orden	36
Adquisición de licencias para supervisión : Team mate, Stata y Risk Simulator - 36			
Descripción del proyecto:			
Adquisición de licencias adicionales del software Team Mate AM, Stata y Risk Simulator para que personal adicional de la Superintendencia del mercado de valores (SMV), pueda realizar sus labores de planeación, análisis de información y análisis de riesgo para mejorar la eficiencia operativa y gestión de conocimiento, con la finalidad de que contribuya en el logro de los objetivos y metas institucionales.			
TIPO:			
Actividad			
TIPO DE ORIENTACION:			
Orientado a la Gestión Interna			
Prioridad			
1			
Indicadores de Avance:			
% Anual	100	% de Cumplimiento	100
Presupuesto:			
Presupuesto Planificado	23000	Presupuesto Ejecutado	55136
Usuarios:			
Usuarios Beneficiados	50	Usuarios que Demandan	50



PERÚ

Ministerio de Economía y Finanzas

SMV

Superintendencia del Mercado de Valores

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES – AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL

I. DATOS PARA LA EVALUACION			
I. Denominación de la actividad o proyecto		Orden	37
Alquiler de Computadores Personales, laptops y scanner - 145			
Descripción del proyecto:			
Alquiler de computadoras de escritorio y computadoras portátiles de tecnología vigente para distribuir entre los colaboradores de la institución, para que cumplan con sus labores de manera oportuna y logren alcanzar los objetivos y metas institucionales			
TIPO:			
Actividad			
TIPO DE ORIENTACION:			
Orientado a la Gestión Interna			
Prioridad			
1			
Indicadores de Avance:			
% Anual	28	% de Cumplimiento	28
Presupuesto:			
Presupuesto Planificado	379926	Presupuesto Ejecutado	35985
Usuarios:			
Usuarios Beneficiados	155	Usuarios que Demandan	155



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

SMV

Superintendencia del Mercado
de Valores

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES – AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL

I. DATOS PARA LA EVALUACION			
I. Denominación de la actividad o proyecto		Orden	38
Servicio de Tercerización de Operaciones del Data Center Principal 2017-2018-2019 - 150			
Descripción del proyecto:			
Externalización del servicio de operación del datacenter principal por 2 años			
TIPO:			
Actividad			
TIPO DE ORIENTACION:			
Orientado a la Gestión Interna			
Prioridad			
1			
Indicadores de Avance:			
% Anual	30	% de Cumplimiento	5
Presupuesto:			
Presupuesto Planificado	2427800	Presupuesto Ejecutado	0
Usuarios:			
Usuarios Beneficiados	300	Usuarios que Demandan	300



PERÚ

Ministerio de Economía y Finanzas

SMV

Superintendencia del Mercado de Valores

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES – AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL

I. DATOS PARA LA EVALUACION			
I. Denominación de la actividad o proyecto		Orden	39
Mesa de Ayuda y Atención a Usuarios Internos y Externos 2015 - 2017 - 121			
Descripción del proyecto:			
Servicio de Niveles 1 y 2 ejecutado por proveedor para la atención de requerimientos de mesa de ayuda de la SMV			
TIPO:			
Actividad			
TIPO DE ORIENTACION:			
Orientado a la Gestión Interna			
Prioridad			
1			
Indicadores de Avance:			
% Anual	21	% de Cumplimiento	21
Presupuesto:			
Presupuesto Planificado	598000	Presupuesto Ejecutado	198503
Usuarios:			
Usuarios Beneficiados	3000	Usuarios que Demandan	3000



PERÚ

Ministerio de Economía y Finanzas

SMV

Superintendencia del Mercado de Valores

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES – AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL

I. DATOS PARA LA EVALUACION			
I. Denominación de la actividad o proyecto		Orden	4
Migración del software de firma del MVNet - 135			
Descripción del proyecto:			
Servicio Migración de software de firma de MVNet			
TIPO:			
Proyecto			
TIPO DE ORIENTACION:			
Orientados a las empresas			
Prioridad			
1			
Indicadores de Avance:			
% Anual	100	% de Cumplimiento	35
Presupuesto:			
Presupuesto Planificado	243300	Presupuesto Ejecutado	57112
Usuarios:			
Usuarios Beneficiados	300	Usuarios que Demandan	300



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

SMV

Superintendencia del Mercado
de Valores

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES – AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL

I. DATOS PARA LA EVALUACION			
I. Denominación de la actividad o proyecto		Orden	40
Mesa de Ayuda y Atención a Usuarios Internos y Externos 2017 - 2019 (Finaliza en 2019) - 122			
Descripción del proyecto:			
Servicio de Niveles 1 y 2 ejecutado por proveedor para la atención de requerimientos de mesa de ayuda de la SMV			
TIPO:			
Actividad			
TIPO DE ORIENTACION:			
Orientado a la Gestión Interna			
Prioridad			
1			
Indicadores de Avance:			
% Anual	58	% de Cumplimiento	40
Presupuesto:			
Presupuesto Planificado	660000	Presupuesto Ejecutado	143332
Usuarios:			
Usuarios Beneficiados	3000	Usuarios que Demandan	3000



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

SMV

Superintendencia del Mercado
de Valores

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES – AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL

I. DATOS PARA LA EVALUACION			
I. Denominación de la actividad o proyecto		Orden	41
Aplicativo: Módulo de Cobranzas - 140			
Descripción del proyecto:			
Aplicativo: Módulo de Cobranzas			
TIPO:			
Proyecto			
TIPO DE ORIENTACION:			
Orientado a la Gestión Interna			
Prioridad			
1			
Indicadores de Avance:			
% Anual	100	% de Cumplimiento	15
Presupuesto:			
Presupuesto Planificado	88000	Presupuesto Ejecutado	13200
Usuarios:			
Usuarios Beneficiados	300	Usuarios que Demandan	300



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

SMV

Superintendencia del Mercado
de Valores

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES – AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL

I. DATOS PARA LA EVALUACION			
I. Denominación de la actividad o proyecto		Orden	42
Aplicativo: Módulo de proveedores - SMV Virtual - 139			
Descripción del proyecto:			
Aplicativo: Módulo de proveedores - SMV Virtual			
TIPO:			
Proyecto			
TIPO DE ORIENTACION:			
Orientados a las empresas			
Prioridad			
1			
Indicadores de Avance:			
% Anual	100	% de Cumplimiento	10
Presupuesto:			
Presupuesto Planificado	70400	Presupuesto Ejecutado	10560
Usuarios:			
Usuarios Beneficiados	300	Usuarios que Demandan	300



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

SMV

Superintendencia del Mercado
de Valores

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES – AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL

I. DATOS PARA LA EVALUACION			
I. Denominación de la actividad o proyecto		Orden	43
Aplicativo: Legajo Digital - 138			
Descripción del proyecto:			
Desarrollo e Implementación del aplicativo para el Legajo Digital de la SMV			
TIPO:			
Proyecto			
TIPO DE ORIENTACION:			
Orientado a la Gestión Interna			
Prioridad			
1			
Indicadores de Avance:			
% Anual	100	% de Cumplimiento	30
Presupuesto:			
Presupuesto Planificado	52800	Presupuesto Ejecutado	7920
Usuarios:			
Usuarios Beneficiados	50	Usuarios que Demandan	50



PERÚ

Ministerio de Economía y Finanzas

SMV

Superintendencia del Mercado de Valores

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES – AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL

I. DATOS PARA LA EVALUACION			
I. Denominación de la actividad o proyecto		Orden	44
Aplicativo: Boleta Digital - 137			
Descripción del proyecto:			
El Sistema de Boletas de Pago es una aplicación Web que permite gestionar el flujo completo de la boleta de pago del trabajador desde su generación hasta la firma final del trabajador dando la conformidad de la información presentada en su Boleta de Pago mensual. El sistema permite generar las boletas de pago, realizar las firmas digitales tanto del jefe de Recursos Humanos como de los empleados; asimismo permite la consulta de la boleta de Pago.			
TIPO:			
Proyecto			
TIPO DE ORIENTACION:			
Orientado a la Gestión Interna			
Prioridad			
1			
Indicadores de Avance:			
% Anual	100	% de Cumplimiento	100
Presupuesto:			
Presupuesto Planificado	26400	Presupuesto Ejecutado	26400
Usuarios:			
Usuarios Beneficiados	300	Usuarios que Demandan	300



PERÚ

Ministerio de Economía y Finanzas

SMV

Superintendencia del Mercado de Valores

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES – AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL

I. DATOS PARA LA EVALUACION			
I. Denominación de la actividad o proyecto		Orden	45
Control y Aseguramiento de Calidad en el Desarrollo de Aplicaciones - 2017-2018-2019 (Finaliza en 2019) - 126			
Descripción del proyecto:			
Servicio de Control y Aseguramiento de Calidad en el Desarrollo de Aplicaciones.			
TIPO:			
Actividad			
TIPO DE ORIENTACION:			
Orientado a la Gestión Interna			
Prioridad			
1			
Indicadores de Avance:			
% Anual	14	% de Cumplimiento	14
Presupuesto:			
Presupuesto Planificado	326300	Presupuesto Ejecutado	0
Usuarios:			
Usuarios Beneficiados	300	Usuarios que Demandan	300



PERÚ

Ministerio de Economía y Finanzas

SMV

Superintendencia del Mercado de Valores

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES – AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL

I. DATOS PARA LA EVALUACION			
I. Denominación de la actividad o proyecto		Orden	46
Software Factory e Innovación 2017-2018-2019 (Finaliza en 2019) - 124			
Descripción del proyecto:			
Servicio de Fábrica de Software para la Superintendencia del Mercado de Valores			
TIPO:			
Actividad			
TIPO DE ORIENTACION:			
Orientado a la Gestión Interna			
Prioridad			
1			
Indicadores de Avance:			
% Anual	30	% de Cumplimiento	17
Presupuesto:			
Presupuesto Planificado	2000000	Presupuesto Ejecutado	37322
Usuarios:			
Usuarios Beneficiados	300	Usuarios que Demandan	300



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

SMV

Superintendencia del Mercado
de Valores

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES – AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL

I. DATOS PARA LA EVALUACION			
I. Denominación de la actividad o proyecto		Orden	47
Control y Aseguramiento de Calidad en el Desarrollo de Aplicaciones (viene de 2016) - 125			
Descripción del proyecto:			
Servicio de Control y Aseguramiento de Calidad en el Desarrollo de Aplicaciones (viene de 2015)			
TIPO:			
Proyecto			
TIPO DE ORIENTACION:			
Orientado a la Gestión Interna			
Prioridad			
1			
Indicadores de Avance:			
% Anual	37	% de Cumplimiento	37
Presupuesto:			
Presupuesto Planificado	326374	Presupuesto Ejecutado	258188
Usuarios:			
Usuarios Beneficiados	300	Usuarios que Demandan	300



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

SMV

Superintendencia del Mercado
de Valores

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES – AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL

I. DATOS PARA LA EVALUACION			
I. Denominación de la actividad o proyecto		Orden	48
Software Factory 2015 - 2017 (viene del 2015) - 123			
Descripción del proyecto:			
Realizar actividades relativas al desarrollo, mantenimiento y calidad de aplicaciones planificadas en el Plan Operativo Institucional. Atención de necesidades de desarrollo y mantenimiento de aplicaciones de los diversos órganos de la SMV			
TIPO:			
Actividad			
TIPO DE ORIENTACION:			
Orientado a la Gestión Interna			
Prioridad			
1			
Indicadores de Avance:			
% Anual	5	% de Cumplimiento	5
Presupuesto:			
Presupuesto Planificado	949200	Presupuesto Ejecutado	530033
Usuarios:			
Usuarios Beneficiados	300	Usuarios que Demandan	300



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

SMV

Superintendencia del Mercado
de Valores

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES – AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL

I. DATOS PARA LA EVALUACION			
I. Denominación de la actividad o proyecto		Orden	5
Desarrollo de un aplicativo informático móvil que facilite el acceso de información a los inversionistas - 97			
Descripción del proyecto:			
Desarrollo de un aplicativo informático móvil que facilite el acceso de información a los inversionistas.			
TIPO:			
Proyecto			
TIPO DE ORIENTACION:			
Orientado al ciudadano			
Prioridad			
1			
Indicadores de Avance:			
% Anual	100	% de Cumplimiento	100
Presupuesto:			
Presupuesto Planificado	31506	Presupuesto Ejecutado	31506
Usuarios:			
Usuarios Beneficiados	10000	Usuarios que Demandan	10000



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

SMV

Superintendencia del Mercado
de Valores

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES – AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL

I. DATOS PARA LA EVALUACION			
I. Denominación de la actividad o proyecto		Orden	6
Actualización del diseño del Portal - 102			
Descripción del proyecto:			
El proyecto consta de las siguientes etapas: elaboración de TDR, proceso de adjudicación (proceso de selección y firma de contrato), desarrollo del aplicativo y finalmente la etapa de pruebas y aceptación de aplicativo			
TIPO:			
Proyecto			
TIPO DE ORIENTACION:			
Orientado al ciudadano			
Prioridad			
1			
Indicadores de Avance:			
% Anual	10	% de Cumplimiento	9
Presupuesto:			
Presupuesto Planificado	245000	Presupuesto Ejecutado	245000
Usuarios:			
Usuarios Beneficiados	10000	Usuarios que Demandan	10000



PERÚ

Ministerio de Economía y Finanzas

SMV

Superintendencia del Mercado de Valores

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES – AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL

I. DATOS PARA LA EVALUACION			
I. Denominación de la actividad o proyecto		Orden	7
Implementación de solución para la gestión de planes y proyectos - 120			
Descripción del proyecto:			
Implementación de la solución que permita a la SMV administrar de manera centralizada y eficiente sus diversos planes institucionales en todas sus fases, mejorar sus niveles de ejecución, contar con información actualizada, reducir tiempos y optimizar el uso de sus recursos			
TIPO:			
Proyecto			
TIPO DE ORIENTACION:			
Orientado a la Gestión Interna			
Prioridad			
4			
Indicadores de Avance:			
% Anual	48	% de Cumplimiento	0
Presupuesto:			
Presupuesto Planificado	894204	Presupuesto Ejecutado	0
Usuarios:			
Usuarios Beneficiados	50	Usuarios que Demandan	50



PERÚ

Ministerio de Economía y Finanzas

SMV

Superintendencia del Mercado de Valores

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES – AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL

I. DATOS PARA LA EVALUACION			
I. Denominación de la actividad o proyecto		Orden	8
Certificación de Microformas - 127			
Descripción del proyecto:			
Renovación de la certificación del Sistema de Producción y Almacenamiento de Microformas con valor legal			
TIPO:			
Proyecto			
TIPO DE ORIENTACION:			
Orientado a la Gestión Interna			
Prioridad			
1			
Indicadores de Avance:			
% Anual	100	% de Cumplimiento	100
Presupuesto:			
Presupuesto Planificado	6000	Presupuesto Ejecutado	5649
Usuarios:			
Usuarios Beneficiados	50	Usuarios que Demandan	50



PERÚ

Ministerio de Economía y Finanzas

SMV

Superintendencia del Mercado de Valores

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES – AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL

I. DATOS PARA LA EVALUACION			
I. Denominación de la actividad o proyecto		Orden	9
Fedatación y Elaboración de Microformas de digital a digital 2016-2017 (viene 2016) - 128			
Descripción del proyecto:			
Contratación del servicio de Fedatación y Elaboración de Microformas correspondiente al año 2016			
TIPO:			
Proyecto			
TIPO DE ORIENTACION:			
Orientado a la Gestión Interna			
Prioridad			
1			
Indicadores de Avance:			
% Anual	20	% de Cumplimiento	19
Presupuesto:			
Presupuesto Planificado	70000	Presupuesto Ejecutado	22540
Usuarios:			
Usuarios Beneficiados	300	Usuarios que Demandan	300



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

SMV

Superintendencia del Mercado
de Valores

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES – AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL

II. ANEXO N° 02

FORMATO N° 01

ANÁLISIS DE LA GESTIÓN INFORMÁTICA

CUADRO 2: RECURSOS HUMANOS

1.- Total de personal en la institución	275
2.- Personal con acceso a la computadora	269
3.- Personal con acceso a Internet	269
4.- Total de personal informático	17



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

SMV

Superintendencia del Mercado
de Valores

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES – AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL

II. ANEXO N° 02

FORMATO N° 01

ANÁLISIS DE LA GESTIÓN INFORMÁTICA

CUADRO 3: PRESUPUESTO DEL ÁREA DE INFORMÁTICA

Detalle del Presupuesto	Presupuesto
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	66795415
PRESUPUESTO DEL ÁREA DE INFORMÁTICA	12032673
Presupuesto asignado a actividades informáticas	7914474
Presupuesto asignado a los proyectos.	4118199
Presupuesto total asignado a las adquisiciones informáticas.	0
Otros	0



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

SMV

Superintendencia del Mercado
de Valores

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES – AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL

II. ANEXO N° 02

FORMATO N° 01

ANÁLISIS DE LA GESTIÓN INFORMÁTICA

CUADRO 4: INDICADORES

Nombre del Indicador	Indicador
Eficacia en el cumplimiento de actividades (E1)	0.6
Eficiencia en el uso de recursos (E2)	1.6654305
Cobertura del servicio (I1)	100.023
% Personal que accesa a la tecnología (I2)	97.8
% del presupuesto institucional destinado a las TI (I3)	18
% de acciones orientadas al ciudadano (I4)	14.9
% de acciones orientadas a la capacitación (I5)	0
% de acciones orientadas a la gestión interna (I6)	63.8
Indice de atenciones realizadas (I7)	95.77
Productividad del área de informática (I8)	1



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

SMV

Superintendencia del Mercado
de Valores

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES – AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL

II. ANEXO N° 02

FORMATO N° 01

DETERMINACIÓN DE MEDIDAS CORRECTIVAS Y SUGERENCIAS

Limitaciones y medidas correctivas implementadas:

I. DATOS PARA LA EVALUACION		
I. Denominación de la actividad o proyecto	Orden	1
Implementación del Sistema Centralizado de Deuda - 38		
Descripción del proyecto:		
Implementación del Sistema de Mecanismo Centralizado de Deuda, que permite obtener y analizar la información de las negociaciones de instrumentos de Deuda Soberana.		
TIPO DE ORIENTACION:		
Orientado al ciudadano		
LIMITACIONES		
Hasta la fecha el MEF y la SASP no han emitido la norma correspondiente para el inicio de las operaciones del MCNDP.		
MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS		
Esta implementación se planificará para el 2018.		
OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS		



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

SMV

Superintendencia del Mercado
de Valores

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES – AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL

I. DATOS PARA LA EVALUACION		
I. Denominación de la actividad o proyecto	Orden	10
Implementación de solución informática para RSMV No. 016-2015: Normas de Preparación y Presentación de EEFF y Memoria - 61		
Descripción del proyecto:		
Implementación de solución informática para RSMV No. 016-2015: Normas de Preparación y Presentación de EEFF y Memoria		
TIPO DE ORIENTACION:		
Orientados a las empresas		
LIMITACIONES		
MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS		
OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS		



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

SMV

Superintendencia del Mercado
de Valores

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES – AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL

I. DATOS PARA LA EVALUACION		
I. Denominación de la actividad o proyecto	Orden	11
Implementación de solución informática para el Reporte de Sostenibilidad (viene 2016) - 64		
Descripción del proyecto:		
Implementación de formularios para que las empresas remitan información de Reporte de Sostenibilidad		
TIPO DE ORIENTACION:		
Orientados a las empresas		
LIMITACIONES		
MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS		
OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS		



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

SMV

Superintendencia del Mercado
de Valores

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES – AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL

I. DATOS PARA LA EVALUACION		
I. Denominación de la actividad o proyecto	Orden	12
Implementación de la Actualización de la Taxonomía al IFRS e Implementación de XBRL - 100		
Descripción del proyecto:		
Implementación de la Actualización de la Taxonomía al IFRS e Implementación de XBRL		
TIPO DE ORIENTACION:		
Orientados a las empresas		
LIMITACIONES		
MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS		
OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS		



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

SMV

Superintendencia del Mercado
de Valores

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES – AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL

I. DATOS PARA LA EVALUACION		
I. Denominación de la actividad o proyecto	Orden	13
Implementación solución informática para Grupos Económicos (viene 2016) - 65		
Descripción del proyecto:		
El proyecto consta de las siguientes etapas: elaboración de los requerimientos funcionales, desarrollo de la aplicación y como última etapa pruebas y aceptación de la aplicación.		
TIPO DE ORIENTACION:		
Orientados a las empresas		
LIMITACIONES		
MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS		
OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS		



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

SMV

Superintendencia del Mercado
de Valores

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES – AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL

I. DATOS PARA LA EVALUACION		
I. Denominación de la actividad o proyecto	Orden	14
Desarrollo e implementación de solución de gobierno abierto en la SMV: disponibilidad de la información en formatos estandarizados (XML) e integración (open data) - 99		
Descripción del proyecto:		
Desarrollo e implementación de solución de gobierno abierto en la SMV: disponibilidad de la información en formatos estandarizados (XML) e integración (open data).		
TIPO DE ORIENTACION:		
Orientado al ciudadano		
LIMITACIONES		
MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS		
OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS		



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

SMV

Superintendencia del Mercado
de Valores

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES – AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL

I. DATOS PARA LA EVALUACION		
I. Denominación de la actividad o proyecto	Orden	15
Implementar la interoperabilidad de la SMV con la Plataforma de Interoperabilidad del Estado - 106		
Descripción del proyecto:		
Implementar la interoperabilidad de la SMV con la Plataforma de Interoperabilidad del Estado		
TIPO DE ORIENTACION:		
Orientado al ciudadano		
LIMITACIONES		
MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS		
OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS		



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

SMV

Superintendencia del Mercado
de Valores

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES – AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL

I. DATOS PARA LA EVALUACION		
I. Denominación de la actividad o proyecto	Orden	16
Adquisición de Software Análisis de Información - 146		
Descripción del proyecto:		
Adquisición de Software Análisis de Información		
TIPO DE ORIENTACION:		
Orientado a la Gestión Interna		
LIMITACIONES		
MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS		
OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS		
Corresponde a la adquisición de licencias QLIK SENSE ENTERPRISE TOKEN		



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

SMV

Superintendencia del Mercado
de Valores

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES – AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL

I. DATOS PARA LA EVALUACION		
I. Denominación de la actividad o proyecto	Orden	17
Diseño y estructura del Portal de Orientación y Educación - 222		
Descripción del proyecto:		
Se desea diseñar e implementar un nuevo portal para la orientación y educación de inversionistas y estudiantes respectivamente (promover el mercado de valores dando a conocer nuevas alternativas de financiación en el mercado). Se desarrollará a su vez un sistema administrador de este nuevo portal, donde se registren los folletos, videos, información de seminarios de dicho portal.		
TIPO DE ORIENTACION:		
Orientado al ciudadano		
LIMITACIONES		
El área usuaria solicitó excluir el "Servicio del diseño y estructura del Portal de Orientación y Educación al Inversionista" del PAC, en la medida que la OTI viene trabajando en la introducción de importantes cambios al "Portal del Mercado de Valores", incluyendo mejoras a la sección de "Orientación".		
MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS		
La OTI ha coordinado con la Superintendencia Adjunta de Investigación y Desarrollo los cambios que han sido puestos a disposición del público en el año 2017		
OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS		



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

SMV

Superintendencia del Mercado
de Valores

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES – AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL

I. DATOS PARA LA EVALUACION		
I. Denominación de la actividad o proyecto	Orden	18
Diseño y estructura de un nuevo Sistema de Información Legal (SIL) - 98		
Descripción del proyecto:		
Se realizará un nuevo diseño e implementación del Sistema de Información Legal (SIL). Se requiere contemplar nueva funcionalidad con la finalidad de tener un sistema más óptimo para el usuario.		
TIPO DE ORIENTACION:		
Orientado al ciudadano		
LIMITACIONES		
Pendiente el pase a producción a ser realizado luego de las pruebas y conformidad del área usuaria		
MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS		
Reprogramada su culminación para el 2018		
OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS		



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

SMV

Superintendencia del Mercado
de Valores

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES – AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL

I. DATOS PARA LA EVALUACION		
I. Denominación de la actividad o proyecto	Orden	19
Evaluación del Sistema Microformas 2017 - 130		
Descripción del proyecto:		
Evaluación del Sistema Microformas como parte de las acciones de revisión del Sistema.		
TIPO DE ORIENTACION:		
Orientado a la Gestión Interna		
LIMITACIONES		
MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS		
OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS		



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

SMV

Superintendencia del Mercado
de Valores

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES – AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL

I. DATOS PARA LA EVALUACION		
I. Denominación de la actividad o proyecto	Orden	2
Actualización y migración del Sistema de Alarmas Bursátiles - 66		
Descripción del proyecto:		
Reactivación del Sistema de Alarmas Bursátiles		
TIPO DE ORIENTACION:		
Orientado a la Gestión Interna		
LIMITACIONES		
MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS		
OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS		



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

SMV

Superintendencia del Mercado
de Valores

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES – AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL

I. DATOS PARA LA EVALUACION		
I. Denominación de la actividad o proyecto	Orden	20
Documentación del proceso de Gestión de Sistemas Informáticos - 111		
Descripción del proyecto:		
Modificación de los procedimientos del proceso de Gestión de Sistemas Informáticos para considerar la posible gestión de cambio como consecuencia de actualización de documentos normativos.		
TIPO DE ORIENTACION:		
Orientado a la Gestión Interna		
LIMITACIONES		
MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS		
OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS		



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

SMV

Superintendencia del Mercado
de Valores

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES – AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL

I. DATOS PARA LA EVALUACION		
I. Denominación de la actividad o proyecto	Orden	21
Fedatación y Elaboración de Microformas de digital a digital 2017-2018 (Finaliza en 2018) - 129		
Descripción del proyecto:		
Contratación del servicio de Fedatación y Elaboración de Microformas correspondiente al año 2017		
TIPO DE ORIENTACION:		
Orientado a la Gestión Interna		
LIMITACIONES		
Renuncia del Operador del Centro de Cómputo		
MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS		
Se viene realizando por personal alterno a quien se ha delegado las funciones; y debe realizar trabajos adicionales a sus trabajos regulares.		
OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS		



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

SMV

Superintendencia del Mercado
de Valores

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES – AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL

I. DATOS PARA LA EVALUACION		
I. Denominación de la actividad o proyecto	Orden	22
Implementación del Sistema de EAFC adecuado a las especificaciones técnicas aprobadas mediante Resolución 102-2016-SMV/02 - 37		
Descripción del proyecto:		
Puesta en funcionamiento del Sistema de EAFC, considerando un periodo de transición donde se dará seguimiento al envío de información de las empresas que hayan realizado adecuaciones a sus aplicativos para adecuarse a los cambios en las Especificaciones Técnicas.		
TIPO DE ORIENTACION:		
Orientados a las empresas		
LIMITACIONES		
MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS		
OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS		



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

SMV

Superintendencia del Mercado
de Valores

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES – AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL

I. DATOS PARA LA EVALUACION		
I. Denominación de la actividad o proyecto	Orden	23
Implementación de la Adecuación del Sistema de Supervisión en Línea de Agentes de Intermediación (SLAI) - 62		
Descripción del proyecto:		
Adecuación del Sistema a las ET actualizadas y desarrollo de mejoras a los indicadores y al envío de archivos diarios. Adecuación del sistema a la especificación nueva.		
TIPO DE ORIENTACION:		
Orientados a las empresas		
LIMITACIONES		
Está pendiente la culminación de las pruebas integrales con las Sociedades Agentes de Bolsa y conformidad del área usuaria.		
MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS		
Se ha programado culminar los primeros meses del 2018		
OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS		



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

SMV

Superintendencia del Mercado
de Valores

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES – AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL

I. DATOS PARA LA EVALUACION		
I. Denominación de la actividad o proyecto	Orden	24
Aplicativo para el registro y seguimiento de los trámites TUPA - 136		
Descripción del proyecto:		
Aplicación para registrar y realizar el seguimiento y control de los Trámites TUPA presentados a la SMV		
TIPO DE ORIENTACION:		
Orientados a las empresas		
LIMITACIONES		
Se redefinió el alcance del proyecto, para lo cual se determinó contratar con un proveedor externo. La contratación se realizó en el mes de noviembre		
MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS		
Se reprogramó (con el nuevo alcance) para su culminación en el 2018 bajo la denominación "Implementación del flujo TUPA del Sistema de Gestión Documental Ultimus"		
OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS		



PERÚ

Ministerio de Economía y Finanzas

SMV

Superintendencia del Mercado de Valores

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES – AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL

I. DATOS PARA LA EVALUACION		
I. Denominación de la actividad o proyecto	Orden	25
Mantenimiento y Operación del SGSI 2016-2017 (viene 2016) - 131		
Descripción del proyecto:		
La SMV en cumplimiento de lo dispuesto en la R.M 129-2012-PCM, publicada el 25 de mayo de 2012, que señala el uso obligatorio de la "NTP-ISO/IEC 27001:2008" en setenta y tres (73) entidades integrantes del Sistema Nacional de Informática, entre ellas la SMV y con la finalidad de establecer una adecuada gestión de la seguridad de la información, ha implementado un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) alineado a la Norma Internacional ISO/IEC 27001:2013. El Modelo de Gestión de Seguridad de la Información resalta la necesidad de establecer un proceso de mejora continua que permita que las políticas, estrategias y controles implementados sean efectivos y estén alineados a los objetivos de negocio de la SMV.		
TIPO DE ORIENTACION:		
Orientado a la Gestión Interna		
LIMITACIONES		
MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS		
OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS		



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

SMV

Superintendencia del Mercado
de Valores

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES – AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL

I. DATOS PARA LA EVALUACION		
I. Denominación de la actividad o proyecto	Orden	26
Evaluación del Sistema Gestión de Seguridad de Información 2017 - 132		
Descripción del proyecto:		
Servicio de Auditoría interna del Sistema de Gestión de Seguridad de Información que tiene como objetivo verificar el estado de los controles de seguridad implementados y su efectividad para la protección de los activos de información según lo exigido por la norma ISO 27001.		
TIPO DE ORIENTACION:		
Orientado a la Gestión Interna		
LIMITACIONES		
MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS		
OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS		



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

SMV

Superintendencia del Mercado
de Valores

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES – AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL

I. DATOS PARA LA EVALUACION		
I. Denominación de la actividad o proyecto	Orden	27
Certificación del SGSI - 133		
Descripción del proyecto:		
Contratar los servicios de una entidad certificadora externa, acreditada para realizar la auditoría de seguimiento de segundo año al Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) de la SMV de conformidad a lo establecido por el estándar internacional ISO/IEC 27001:2013 y su equivalente NTP ISO/IEC 27001:2014.		
TIPO DE ORIENTACION:		
Orientado a la Gestión Interna		
LIMITACIONES		
MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS		
OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS		



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

SMV

Superintendencia del Mercado
de Valores

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES – AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL

I. DATOS PARA LA EVALUACION		
I. Denominación de la actividad o proyecto	Orden	28
Hackeo Ético y Análisis de Vulnerabilidad 2016-2017 - 134		
Descripción del proyecto:		
El proyecto consiste en contratar a una empresa consultora que evalúe la seguridad de la red externa e interna así como de la red inalámbrica de la SMV mediante la ejecución pruebas de intrusión		
TIPO DE ORIENTACION:		
Orientado a la Gestión Interna		
LIMITACIONES		
La contratación se realizó con un desfase de 2 meses, iniciando los trabajos en agosto de 2017		
MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS		
Se reprogramará el % faltante en el POI 2018		
OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS		



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

SMV

Superintendencia del Mercado
de Valores

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES – AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL

I. DATOS PARA LA EVALUACION		
I. Denominación de la actividad o proyecto	Orden	29
Implementación y pruebas del Plan de Continuidad de Negocio (viene 2016) - 141		
Descripción del proyecto:		
Proyecto de actualización y mejora al Plan de Continuidad de Negocio de la SMV y la ejecución de pruebas y ejercicios. Como resultado la SMV deberá disponer de un Plan actualizado y completo, adecuado a su realidad y que pueda ser utilizado con toda eficacia ante una situación de desastre		
TIPO DE ORIENTACION:		
Orientado a la Gestión Interna		
LIMITACIONES		
MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS		
OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS		



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

SMV

Superintendencia del Mercado
de Valores

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES – AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL

I. DATOS PARA LA EVALUACION		
I. Denominación de la actividad o proyecto	Orden	3
Limpieza y carga de datos para análisis de información (viene 2016) - 63		
Descripción del proyecto:		
Revisión de validación de información de los Sistemas de la SMV		
TIPO DE ORIENTACION:		
Orientado a la Gestión Interna		
LIMITACIONES		
Se han declarado desiertas las dos convocatorias que se han llevado a cabo en el año		
MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS		
Se reprogramó para el año 2018		
OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS		



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

SMV

Superintendencia del Mercado
de Valores

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES – AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL

I. DATOS PARA LA EVALUACION		
I. Denominación de la actividad o proyecto	Orden	30
Consultoría de gobierno de datos - 142		
Descripción del proyecto:		
Evaluar la situación actual de la SMV respecto del manejo de la información y determinar las políticas, procesos y tecnologías que son necesarias para una gestión eficiente y segura de los datos.		
TIPO DE ORIENTACION:		
Orientado a la Gestión Interna		
LIMITACIONES		
Se vio la necesidad de replantear el proyecto para sustentarlo en la implementación del proyecto Datos Abiertos SMV		
MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS		
Se reprogramó para el 2018		
OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS		



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

SMV

Superintendencia del Mercado
de Valores

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES – AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL

I. DATOS PARA LA EVALUACION		
I. Denominación de la actividad o proyecto	Orden	31
Adquisición de software de gobierno de datos (Finaliza en 2018) - 148		
Descripción del proyecto:		
Adquisición de una solución informática que brinde soporte en la implementación de políticas y procedimientos en gobierno de datos.		
TIPO DE ORIENTACION:		
Orientado a la Gestión Interna		
LIMITACIONES		
Se vio la necesidad de replantear el proyecto para sustentarlo en la implementación del proyecto Datos Abiertos SMV		
MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS		
Se reprogramó para el 2018		
OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS		



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

SMV

Superintendencia del Mercado
de Valores

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES – AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL

I. DATOS PARA LA EVALUACION		
I. Denominación de la actividad o proyecto	Orden	32
Mantenimiento y Operación del SGSI 2017-2018 - 149		
Descripción del proyecto:		
La SMV en cumplimiento de lo dispuesto en la R.M 129-2012-PCM, publicada el 25 de mayo de 2012, que señala el uso obligatorio de la "NTP-ISO/IEC 27001:2008" en setenta y tres (73) entidades integrantes del Sistema Nacional de Informática, entre ellas la SMV y con la finalidad de establecer una adecuada gestión de la seguridad de la información, ha implementado y certificado su Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) alineado a la Norma Internacional ISO/IEC 27001:2013. El proyecto tiene como objetivo la contratación de servicios de consultoría para el apoyo en la operación, mantenimiento y mejora continua del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) de la SMV entre otros aspectos propios de la operación del SGSI.		
TIPO DE ORIENTACION:		
Orientado a la Gestión Interna		
LIMITACIONES		
El servicio inició en diciembre de 2017 por estar aún vigente el contrato del servicio anterior.		
MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS		
Se reprogramó la ejecución para el 2018		
OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS		



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

SMV

Superintendencia del Mercado
de Valores

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES – AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL

I. DATOS PARA LA EVALUACION		
I. Denominación de la actividad o proyecto	Orden	34
Adquisición de Servidores VMware - 144		
Descripción del proyecto:		
Adquisición de servidores por renovación		
TIPO DE ORIENTACION:		
Orientado a la Gestión Interna		
LIMITACIONES		
MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS		
OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS		



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

SMV

Superintendencia del Mercado
de Valores

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES – AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL

I. DATOS PARA LA EVALUACION		
I. Denominación de la actividad o proyecto	Orden	35
Adquisición de Servidores NAS (Finaliza en 2018) - 147		
Descripción del proyecto:		
La SMV requiere adquirir un servidor NAS para el almacenamiento de información crítica de los usuarios finales.		
TIPO DE ORIENTACION:		
Orientados a las empresas		
LIMITACIONES		
MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS		
OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS		



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

SMV

Superintendencia del Mercado
de Valores

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES – AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL

I. DATOS PARA LA EVALUACION		
I. Denominación de la actividad o proyecto	Orden	36
Adquisición de licencias para supervisión : Team mate, Stata y Risk Simulator - 36		
Descripción del proyecto:		
Adquisición de licencias adicionales del software Team Mate AM, Stata y Risk Simulator para que personal adicional de la Superintendencia del mercado de valores (SMV), pueda realizar sus labores de planeación, análisis de información y análisis de riesgo para mejorar la eficiencia operativa y gestión de conocimiento, con la finalidad de que contribuya en el logro de los objetivos y metas institucionales.		
TIPO DE ORIENTACION:		
Orientado a la Gestión Interna		
LIMITACIONES		
MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS		
OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS		
Se determinó reasignar las licencias Team mate de SASCM para SAR, por lo que ya no se realizó de dichas licencias		



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

SMV

Superintendencia del Mercado
de Valores

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES – AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL

I. DATOS PARA LA EVALUACION		
I. Denominación de la actividad o proyecto	Orden	37
Alquiler de Computadores Personales, laptops y scanner - 145		
Descripción del proyecto:		
Alquiler de computadoras de escritorio y computadoras portátiles de tecnología vigente para distribuir entre los colaboradores de la institución, para que cumplan con sus labores de manera oportuna y logren alcanzar los objetivos y metas institucionales		
TIPO DE ORIENTACION:		
Orientado a la Gestión Interna		
LIMITACIONES		
Se programó para iniciar en Marzo, pero el 28 de agosto se firmó el contrato.		
MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS		
Se reprogramará el cronograma del servicio para el año 2018.		
OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS		



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

SMV

Superintendencia del Mercado
de Valores

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES – AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL

I. DATOS PARA LA EVALUACION		
I. Denominación de la actividad o proyecto	Orden	38
Servicio de Tercerización de Operaciones del Data Center Principal 2017-2018-2019 - 150		
Descripción del proyecto:		
Externalización del servicio de operación del datacenter principal por 2 años		
TIPO DE ORIENTACION:		
Orientado a la Gestión Interna		
LIMITACIONES		
El proceso fue declarado desierto en diciembre; por lo tanto, no ha iniciado		
MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS		
Reprogramado para el 2018		
OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS		



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

SMV

Superintendencia del Mercado
de Valores

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES – AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL

I. DATOS PARA LA EVALUACION		
I. Denominación de la actividad o proyecto	Orden	39
Mesa de Ayuda y Atención a Usuarios Internos y Externos 2015 - 2017 - 121		
Descripción del proyecto:		
Servicio de Niveles 1 y 2 ejecutado por proveedor para la atención de requerimientos de mesa de ayuda de la SMV		
TIPO DE ORIENTACION:		
Orientado a la Gestión Interna		
LIMITACIONES		
MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS		
OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS		



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

SMV

Superintendencia del Mercado
de Valores

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES – AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL

I. DATOS PARA LA EVALUACION		
I. Denominación de la actividad o proyecto	Orden	4
Migración del software de firma del MVNet - 135		
Descripción del proyecto:		
Servicio Migración de software de firma de MVNet		
TIPO DE ORIENTACION:		
Orientados a las empresas		
LIMITACIONES		
Se declaró desierto en primera convocatoria. Se esperaba concretar la contratación en Agosto, pero se firmó contrato en octubre		
MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS		
Se programó para finalizar el año 2018		
OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS		



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

SMV

Superintendencia del Mercado
de Valores

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES – AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL

I. DATOS PARA LA EVALUACION		
I. Denominación de la actividad o proyecto	Orden	40
Mesa de Ayuda y Atención a Usuarios Internos y Externos 2017 - 2019 (Finaliza en 2019) - 122		
Descripción del proyecto:		
Servicio de Niveles 1 y 2 ejecutado por proveedor para la atención de requerimientos de mesa de ayuda de la SMV		
TIPO DE ORIENTACION:		
Orientado a la Gestión Interna		
LIMITACIONES		
MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS		
OGA resolvió el contrato por motivos administrativos. Se realizó una nueva contratación con otra empresa, por motivo de urgencia.		
OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS		



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

SMV

Superintendencia del Mercado
de Valores

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES – AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL

I. DATOS PARA LA EVALUACION		
I. Denominación de la actividad o proyecto	Orden	41
Aplicativo: Módulo de Cobranzas - 140		
Descripción del proyecto:		
Aplicativo: Módulo de Cobranzas		
TIPO DE ORIENTACION:		
Orientado a la Gestión Interna		
LIMITACIONES		
Se había previsto desarrollar el proyecto utilizando los recursos de la fábrica de software, sin embargo la suscripción del nuevo contrato tomó más tiempo de lo previsto		
MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS		
Se reprogramó para el 2018		
OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS		



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

SMV

Superintendencia del Mercado
de Valores

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES – AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL

I. DATOS PARA LA EVALUACION		
I. Denominación de la actividad o proyecto	Orden	42
Aplicativo: Módulo de proveedores - SMV Virtual - 139		
Descripción del proyecto:		
Aplicativo: Módulo de proveedores - SMV Virtual		
TIPO DE ORIENTACION:		
Orientados a las empresas		
LIMITACIONES		
Se había previsto desarrollar el proyecto utilizando los recursos de la fábrica de software, sin embargo la suscripción del nuevo contrato tomó más tiempo de lo previsto		
MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS		
Se reprogramó para el 2018		
OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS		



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

SMV

Superintendencia del Mercado
de Valores

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES – AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL

I. DATOS PARA LA EVALUACION		
I. Denominación de la actividad o proyecto	Orden	43
Aplicativo: Legajo Digital - 138		
Descripción del proyecto:		
Desarrollo e Implementación del aplicativo para el Legajo Digital de la SMV		
TIPO DE ORIENTACION:		
Orientado a la Gestión Interna		
LIMITACIONES		
Se había previsto desarrollar el proyecto utilizando los recursos de la fábrica de software, sin embargo la suscripción del nuevo contrato tomó más tiempo de lo previsto.		
MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS		
Postergar la culminación del proyecto en el 2018		
OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS		



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

SMV

Superintendencia del Mercado
de Valores

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES – AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL

I. DATOS PARA LA EVALUACION		
I. Denominación de la actividad o proyecto	Orden	44
Aplicativo: Boleta Digital - 137		
Descripción del proyecto:		
El Sistema de Boletas de Pago es una aplicación Web que permite gestionar el flujo completo de la boleta de pago del trabajador desde su generación hasta la firma final del trabajador dando la conformidad de la información presentada en su Boleta de Pago mensual. El sistema permite generar las boletas de pago, realizar las firmas digitales tanto del jefe de Recursos Humanos como de los empleados; asimismo permite la consulta de la boleta de Pago.		
TIPO DE ORIENTACION:		
Orientado a la Gestión Interna		
LIMITACIONES		
MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS		
OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS		



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

SMV

Superintendencia del Mercado
de Valores

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES – AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL

I. DATOS PARA LA EVALUACION		
I. Denominación de la actividad o proyecto	Orden	45
Control y Aseguramiento de Calidad en el Desarrollo de Aplicaciones - 2017-2018-2019 (Finaliza en 2019) - 126		
Descripción del proyecto:		
Servicio de Control y Aseguramiento de Calidad en el Desarrollo de Aplicaciones.		
TIPO DE ORIENTACION:		
Orientado a la Gestión Interna		
LIMITACIONES		
MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS		
OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS		



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

SMV

Superintendencia del Mercado
de Valores

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES – AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL

I. DATOS PARA LA EVALUACION		
I. Denominación de la actividad o proyecto	Orden	46
Software Factory e Innovación 2017-2018-2019 (Finaliza en 2019) - 124		
Descripción del proyecto:		
Servicio de Fábrica de Software para la Superintendencia del Mercado de Valores		
TIPO DE ORIENTACION:		
Orientado a la Gestión Interna		
LIMITACIONES		
2 informes de 5 esperados; debido a que la contratación se concretó meses después de lo previsto originalmente.		
MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS		
OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS		



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

SMV

Superintendencia del Mercado
de Valores

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES – AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL

I. DATOS PARA LA EVALUACION		
I. Denominación de la actividad o proyecto	Orden	47
Control y Aseguramiento de Calidad en el Desarrollo de Aplicaciones (viene de 2016) - 125		
Descripción del proyecto:		
Servicio de Control y Aseguramiento de Calidad en el Desarrollo de Aplicaciones (viene de 2015)		
TIPO DE ORIENTACION:		
Orientado a la Gestión Interna		
LIMITACIONES		
MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS		
OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS		



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

SMV

Superintendencia del Mercado
de Valores

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES – AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL

I. DATOS PARA LA EVALUACION		
I. Denominación de la actividad o proyecto	Orden	48
Software Factory 2015 - 2017 (viene del 2015) - 123		
Descripción del proyecto:		
Realizar actividades relativas al desarrollo, mantenimiento y calidad de aplicaciones planificadas en el Plan Operativo Institucional. Atención de necesidades de desarrollo y mantenimiento de aplicaciones de los diversos órganos de la SMV		
TIPO DE ORIENTACION:		
Orientado a la Gestión Interna		
LIMITACIONES		
MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS		
OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS		
Incluye dos ampliaciones de contrato		



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

SMV

Superintendencia del Mercado
de Valores

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES – AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL

I. DATOS PARA LA EVALUACION		
I. Denominación de la actividad o proyecto	Orden	5
Desarrollo de un aplicativo informático móvil que facilite el acceso de información a los inversionistas - 97		
Descripción del proyecto:		
Desarrollo de un aplicativo informático móvil que facilite el acceso de información a los inversionistas.		
TIPO DE ORIENTACION:		
Orientado al ciudadano		
LIMITACIONES		
MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS		
OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS		



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

SMV

Superintendencia del Mercado
de Valores

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES – AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL

I. DATOS PARA LA EVALUACION		
I. Denominación de la actividad o proyecto	Orden	6
Actualización del diseño del Portal - 102		
Descripción del proyecto:		
El proyecto consta de las siguientes etapas: elaboración de TDR, proceso de adjudicación (proceso de selección y firma de contrato), desarrollo del aplicativo y finalmente la etapa de pruebas y aceptación de aplicativo		
TIPO DE ORIENTACION:		
Orientado al ciudadano		
LIMITACIONES		
Se culminó el desarrollo pero no se ha cerrado la etapa de pruebas en Calidad		
MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS		
Se reprogramó para su culminación en el 2018		
OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS		



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

SMV

Superintendencia del Mercado
de Valores

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES – AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL

I. DATOS PARA LA EVALUACION		
I. Denominación de la actividad o proyecto	Orden	7
Implementación de solución para la gestión de planes y proyectos - 120		
Descripción del proyecto:		
Implementación de la solución que permita a la SMV administrar de manera centralizada y eficiente sus diversos planes institucionales en todas sus fases, mejorar sus niveles de ejecución, contar con información actualizada, reducir tiempos y optimizar el uso de sus recursos		
TIPO DE ORIENTACION:		
Orientado a la Gestión Interna		
LIMITACIONES		
MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS		
El procedimiento fue impugnado y como resultado de ello la OSCE determinó una nueva elaboración de bases y posterior convocatoria de dicho proceso. Exp. N° 2016039218 Resolución N° 0204-2017-TCT-S4 del 16.Feb.2017 La OSCE resolvió el recurso de apelación Memorándum N° 763 del 22.Feb.2017. No se incorporó al PAC 2017. Se prevé reprogramar la actividad		
OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS		
Excluido de evaluación del POI Institucional		



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

SMV

Superintendencia del Mercado
de Valores

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES – AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL

I. DATOS PARA LA EVALUACION		
I. Denominación de la actividad o proyecto	Orden	8
Certificación de Microformas - 127		
Descripción del proyecto:		
Renovación de la certificación del Sistema de Producción y Almacenamiento de Microformas con valor legal		
TIPO DE ORIENTACION:		
Orientado a la Gestión Interna		
LIMITACIONES		
MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS		
OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS		



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

SMV

Superintendencia del Mercado
de Valores

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES – AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL

I. DATOS PARA LA EVALUACION		
I. Denominación de la actividad o proyecto	Orden	9
Fedatación y Elaboración de Microformas de digital a digital 2016-2017 (viene 2016) - 128		
Descripción del proyecto:		
Contratación del servicio de Fedatación y Elaboración de Microformas correspondiente al año 2016		
TIPO DE ORIENTACION:		
Orientado a la Gestión Interna		
LIMITACIONES		
Renuncia del Operador del Centro de Cómputo		
MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS		
No se pudo completar la grabación de los medios correspondientes al proceso 2016 Se completará en Febrero 2018		
OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS		



PERÚ

Ministerio de Economía y Finanzas

SMV

Superintendencia del Mercado de Valores

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES – AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL

II. ANEXO N° 02

FORMATO N° 01

DETERMINACIÓN DE MEDIDAS CORRECTIVAS Y SUGERENCIAS

Propuestas de proyectos a implementar:

I. DATOS PARA LA EVALUACION		
I. Denominación de la actividad o proyecto		
TIPO DE ORIENTACION:		
Orientado al ciudadano		
Funcionalidad		
tipo de Red		
Monousuario		
Ambito de Red		
Intranet		
Tipo de Desarrollo		
Propios		
Costo		
0		

Firmado por: ESPINOZA ALDAVE Jose Antoni
Razón:
Fecha: 20/01/2018 06:35:51 p.m.

Firmado por: CAMPOS CAMPOS Jorge Santos (FAU20131
Razón: