



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

SMV
Superintendencia del Mercado
de Valores

AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO

SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES

PLAN OPERATIVO INFORMÁTICO OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN

2017



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

SMV

Superintendencia del Mercado
de Valores

AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO

I. Misión de la Dirección o Gerencia Informática

Proponer, aplicar y garantizar el uso eficiente de las TIC para contribuir a la protección de los inversionistas y promover el desarrollo de los mercados de valores, de productos y del sistema de fondos colectivos

II. Visión de la Dirección o Gerencia Informática

(Del sector) Sector que impulsa el crecimiento económico sostenido, que contribuye a una mejor calidad de vida de los peruanos, garantizando una política fiscal responsable y transparente, en el marco de la estabilidad macroeconómica



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

SMV

Superintendencia del Mercado
de Valores

AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO

III. Situación Actual - Localización y dependencia estructural y/o funcional

Mediante Decreto Supremo N° 216-2011-EF se aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de la Superintendencia del Mercado de Valores – SMV.

En el Artículo 6º del mencionado reglamento se establece la siguiente estructura orgánica de la SMV:

- **ÓRGANOS DE ALTA DIRECCIÓN:** Directorio, Superintendente del Mercado de Valores y Secretaría General.
- **ÓRGANO DE CONTROL:** Órgano de Control Institucional.
- **ÓRGANO DE DEFENSA JURÍDICA:** Procuraduría Pública.
- **ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO:** Oficina de Asesoría Jurídica y Oficina de Planeamiento y Presupuesto.
- **ÓRGANOS DE APOYO:** Oficina General de Administración y Oficina de Tecnologías de Información.
- **ÓRGANOS DE LÍNEA:** Superintendencia Adjunta de Supervisión Prudencial, Superintendencia Adjunta de Supervisión de Conductas de Mercados, Superintendencia Adjunta de Investigación y Desarrollo; y Superintendencia Adjunta de Riesgos



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

SMV
Superintendencia del Mercado
de Valores

AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO

IV. Situación Actual - Recursos Humanos

SUB - ÁREAS		
DIVISION DE DESARROLLO		
Nº	CARGOS	CANTIDAD
1	ANALISTA CAS	1
2	ANALISTA SENIOR	2
3	ANALISTA	2
4	JEFE	1
5	ANALISTA JUNIOR	2
DIVISION DE INFRAESTRUCTURA		
Nº	CARGOS	CANTIDAD
1	JEFE	1
2	ANALISTA SENIOR	2
3	ANALISTA JUNIOR	2
JEFATURA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION		
Nº	CARGOS	CANTIDAD
1	JEFE DE OFICINA	1
2	OFICIAL DE SEGURIDAD	1
3	TECNICO ADMINISTRATIVO	1
4	ANALISTA CAS	1



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

SMV
Superintendencia del Mercado
de Valores

AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO

V. Situación Actual - Recursos Tecnológicos e Informáticos existentes

a) Hardware

Nº	HARDWARE	CANTIDAD
Servidores		
1	Servidores	12
Computadoras personales		
2	Computadoras de escritorio	13
3	Notebooks	4
Impresoras		
4	Impresora Laser	2
Otros		
5	Aire acondicionado	2
6	Librería de Backup	2
7	UPS	4



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

SMV

Superintendencia del Mercado
de Valores

AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO

b) Software

Nº	SOFTWARE	CANTIDAD
Sistemas Operativos		
1	Linux Secure Platform	1
2	Solaris 11	2
3	SX VMWARE	12
4	Windows 2012 R2	4
5	Windows 8/7	290
6	Windows Server 2012	9
7	Windows Vista	49
Motores de Base de Datos		
8	Filenet P8	1
9	Oracle Database Server Enterprise (NU)	40
10	Oracle Database Server Enterprise (procesador)	5
11	Oracle Database Server Standard (NU)	30
12	Ultimus BPM Suite	1
Herramientas de Desarrollo		
13	ERWIN LOGICS	5
14	PL/SQL	15
15	POWER BUILDER	6
16	RATIONAL ROSE	1
17	VISUAL STUDIO 2005	9
18	VISUAL STUDIO 2010	6
19	VISUAL STUDIO 2013	6
De Oficina		
20	Adobe Acrobat	110
21	MS Exchange	1
22	MS OFFICE	300
23	MS PROJECT	25
24	VISIO	16
Diseño de Web		
25	ADOBE PHOTOSHOP	1
26	FRONT PAGE	20
Antivirus		
27	Suite Trend Micro OfficeScan IMSVA	300
Otros		
28	CheckPoint VPN-1	500
29	Embarcadero Artisan	2
30	Manage Engine Desktop Central	500
31	Oracle Active Data Guard	5
32	SignNet Solutions	230
33	WinZip	220



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

SMV

Superintendencia del Mercado
de Valores

AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO

b) Conectividad

Nº	CONECTIVIDAD	CANTIDAD
Switches		
1	Dell N3024P	40
2	Dell N4032	11
3	Switch Power Dell connect	2
4	Switches Catalyst 2960	3
Wireless		
5	Red- WLAN (APs) Aruba	14
6	Red- WLAN (Controlador) Aruba	2



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

SMV

Superintendencia del Mercado
de Valores

AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO

VI. Situación Actual - Problemática Actual DEBILIDADES

Nº	LISTADO DE DEBILIDADES
1	Implementación de acciones referidas al monitoreo del rendimiento y efectividad de la gestión de TI en etapa inicial
2	Si bien se han desarrollado avances en la gestión de riesgos tecnológicos, se está implementando una estrategia de riesgos a nivel de la SMV que direcciona estos esfuerzos
3	La gestión de las inversiones de TI desde el punto de vista de portafolio se encuentra en una fase inicial



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

SMV
Superintendencia del Mercado
de Valores

AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO

VI. Situación Actual - Problemática Actual FORTALEZAS

Nº	LISTADO DE FORTALEZAS
1	Interconexión con los supervisados y ventanilla única.
2	Interconexión con otros reguladores y organismos internacionales
3	Personal con perfil adecuado para el modelo de negocios de la SMV
4	Ser una institución pionera en uso de firmas y certificados digitales; así como en expedientes electrónicos y procesos digitalizados
5	Desarrollo de aplicaciones especializadas compatibles con estándares internacionales
6	Asignación de presupuesto para la OTI para servicios tercerizados tales como software factory, mesa de ayuda y calidad en el desarrollo de software



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

SMV

Superintendencia del Mercado
de Valores

AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO

VI. Situación Actual - Problemática Actual

AMENAZAS

Nº	LISTADO DE AMENAZAS
1	Velocidad de los cambios tecnológicos
2	Vulnerabilidad ante riesgos informáticos
3	Cambios normativos que afectan a aplicativos informáticos



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

SMV

Superintendencia del Mercado
de Valores

AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO

VI. Situación Actual - Problemática Actual OPORTUNIDADES

Nº	LISTADO DE OPORTUNIDADES
1	Normas emitidas para el fortalecimiento del mercado de valores
2	Ampliación del MVNet a otras entidades gubernamentales en el marco de políticas de Gobierno Electrónico
3	Intenciones del Perú en adherirse a organizaciones internacionales que promueven políticas de estado basadas en buenas prácticas de gobierno y gestión
4	Emisión de normas que fortalecen el gobierno electrónico y la interoperabilidad
5	Exigencia de cumplimiento de normas como seguridad de información, continuidad de negocio, riesgos entre otros
6	Impulso del Gobierno a la optimización de procesos y recursos a través del uso de tecnologías de información



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

SMV

Superintendencia del Mercado
de Valores

AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO

VII. Alineamiento con el Plan Estratégico Institucional y Sectorial - Objetivos Sectoriales

Nº	LISTADO DE OBJETIVOS
1	OES 2: Lograr el funcionamiento eficiente de los mercados y el incremento de la competitividad / AES 2.4: Promover la profundización, estabilidad y liquidez del mercado financiero incentivando la competencia entre sus participantes



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

SMV

Superintendencia del Mercado
de Valores

AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO

VIII. Alineamiento con el Plan Estratégico Institucional y Sectorial - Objetivos Institucionales

Nº	LISTADO DE OBJETIVOS
1	OES 2 / AES 2.4 / OE 2: Fortalecer la integridad del mercado de valores y del sistema de fondos colectivos
2	OE 3: Fortalecer la gestión institucional de la SMV



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

SMV

Superintendencia del Mercado
de Valores

AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO

IX. Alineamiento con el Plan Estratégico Institucional y Sectorial - Objetivos Específicos

Nº	LISTADO DE OBJETIVOS
1	OE 2 / AE 2.2 Supervisión con énfasis en factores de riesgo y uso intensivo de la tecnología para reforzar la transparencia del mercado de valores y del sistema de fondos colectivos
2	OE 2 / AE 2.3 Información actualizada y accesible sobre el mercado de valores y sistema de fondos colectivos para el público en general
3	OE 3 / AE 3.1 Implementar un sistema integral de gestión institucional con un enfoque de calidad y procesos
4	OE 3 / AE 3.2 Fortalecer el uso de las tecnologías de información en la gestión institucional de la SMV
5	OE 3 / AE 3.5 Implementar un modelo de atención al usuario
6	OE 3 / AE 3.3 Reforzar el sistema de control interno



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

SMV

Superintendencia del Mercado
de Valores

AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO

X. Estrategias para el logro de las metas del Plan Operativo Informático

ESTRATEGIAS

Nº	LISTADO DE ESTRATEGIAS
1	Fortalecer el Gobierno de TI en la SMV
2	Consolidar el SGSI y la Continuidad de los servicios de TI
3	Desarrollo de capacidades del personal de la OTI en el entendimiento de los procesos core de la SMV
4	Establecer políticas de calidad en la gestión de procesos de TI
5	Implementación de procesos de gestión de la Demanda de TI
6	Promover la innovación en el uso y aprovechamiento de las TICs
7	Impulsar el desarrollo del Gobierno Abierto y Gobierno Digital
8	Organización de la oficina para una gestión más eficiente priorizando los requerimientos de los órganos de línea.
9	Establecer servicios de TI bajo un enfoque de gestión de servicio y niveles de servicio

**PERÚ****Ministerio
de Economía y Finanzas****SMV**Superintendencia del Mercado
de Valores

AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO

XI. Programación de Actividades y/o Proyectos Informáticos

I. Denominación de la actividad o proyecto		Orden	1
Implementación del Sistema Centralizado de Deuda - 38			
Descripción del proyecto:			
Implementación del Sistema de Mecanismo Centralizado de Deuda, que permite obtener y analizar la información de las negociaciones de instrumentos de Deuda Soberana.			
TIPO:			
Proyecto			
TIPO DE ORIENTACION:			
Orientado al ciudadano			
Prioridad:			
1			
II. Datos Generales			
2.1 Unidad Ejecutora:			
Superintendencia Adjunta de Supervisión de Conductas			
2.2 Duración:			
Fec. Inicio	01/08/2017	Fec. Fin	30/09/2017
2.3 Costo Total:			
41400			
III. Del proyecto			
3.1 Descripción de la Actividad/proyecto:			
Implementación del Sistema de Mecanismo Centralizado de Deuda, que permite obtener y analizar la información de las negociaciones de instrumentos de Deuda Soberana.			
3.2 Objetivos de la actividad/proyecto:			
Implementación del Sistema, que ha sido desarrollado el año anterior. La SMV contará con una herramienta que permita monitorear las operaciones del Mecanismo Centralizado de Deuda.			
IV. Meta Anual			
100			
V. Cobertura de Acción			
Local			
VI. Instituciones Involucradas			
SMV			
VII. Productos Finales			
Puesta en producción Fase estabilización concluida Manual de usuario actualizado			
VIII. Usuarios de Productos Finales			
Superintendencia Adjunta de Supervisión de Conductas			
Usuarios:			
Número de Usuarios Beneficiados	50	Número de Usuarios que demandan	50

I. Denominación de la actividad o proyecto		Orden	2
Actualización y migración del Sistema de Alarmas Bursátiles - 66			
Descripción del proyecto:			



PERÚ

Ministerio de Economía y Finanzas

SMV

Superintendencia del Mercado de Valores

AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO

Reactivación del Sistema de Alarmas Bursátiles			
TIPO:			
Proyecto			
TIPO DE ORIENTACION:			
Orientado a la Gestión Interna			
Prioridad:			
1			
II. Datos Generales			
2.1 Unidad Ejecutora:			
Superintendencia Adjunta de Supervisión de Conductas			
2.2 Duración:			
Fec. Inicio	01/01/2017	Fec. Fin	30/06/2017
2.3 Costo Total:			
74520			
III. Del proyecto			
3.1 Descripción de la Actividad/proyecto:			
Reactivación del Sistema de Alarmas Bursátiles			
3.2 Objetivos de la actividad/proyecto:			
Reactivación de todas las Alarmas a Nivel de Propuestas, a Nivel de Operación y a Nivel de Asignación del Sistema de Alarmas, así como las consultas y reportes disponibles en dicho sistema, teniendo en cuenta la información actual que viene remitiendo la Bolsa de Valores de Lima de acuerdo a las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.			
IV. Meta Anual			
45			
V. Cobertura de Acción			
Local			
VI. Instituciones Involucradas			
BVL			
VII. Productos Finales			
Análisis y equivalencias información del Millennium vs Elex Subprocesos para generación de información Migración de la versión del Sistema actual Pruebas Implementación			
VIII. Usuarios de Productos Finales			
Superintendencia Adjunta de Supervisión de Conductas			
Usuarios:			
Número de Usuarios Beneficiados	50	Número de Usuarios que demandan	50

**PERÚ****Ministerio
de Economía y Finanzas****SMV**Superintendencia del Mercado
de Valores

AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO

I. Denominación de la actividad o proyecto		Orden	3
Limpieza y carga de datos para análisis de información (viene 2016) - 63			
Descripción del proyecto:			
Revisión de validación de información de los Sistemas de la SMV			
TIPO:			
Proyecto			
TIPO DE ORIENTACION:			
Orientado a la Gestión Interna			
Prioridad:			
1			
II. Datos Generales			
2.1 Unidad Ejecutora:			
Intendencia General de Supervisión de Entidades			
2.2 Duración:			
Fec. Inicio	01/04/2017	Fec. Fin	30/11/2017
2.3 Costo Total:			
388200			
III. Del proyecto			
3.1 Descripción de la Actividad/proyecto:			
Revisión de validación de información de los Sistemas de la SMV			
3.2 Objetivos de la actividad/proyecto:			
Facilitar de los recursos tecnológicos necesarios para desarrollar una supervisión sobre las entidades bajo el ámbito de la SMV. Contar con una base de datos en una sola plataforma (datamart) que contenga toda la información referida a entidades, con la finalidad de que los datos existentes puedan ser agrupados, explorados y propagados de múltiples formas para que diversos grupos de usuarios realicen la explotación de los mismos de la forma más conveniente según sus necesidades y puedan tomar decisiones adecuadas.			
IV. Meta Anual			
100			
V. Cobertura de Acción			
Local			
VI. Instituciones Involucradas			
SMV			
VII. Productos Finales			
Documento Reglas de NegocioCódigo fuente de programas de validación y consistencia Informe de Calidad de Datos Revisión y ajuste de inconsistencias			
VIII. Usuarios de Productos Finales			
Intendencia General de Supervisión de Entidades			
Usuarios:			
Número de Usuarios Beneficiados	50	Número de Usuarios que demandan	50



PERÚ

Ministerio de Economía y Finanzas

SMV

Superintendencia del Mercado de Valores

AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO

I. Denominación de la actividad o proyecto		Orden	4
Migración del software de firma del MVNet - 135			
Descripción del proyecto:			
Servicio Migración de software de firma de MVNet			
TIPO:			
Proyecto			
TIPO DE ORIENTACION:			
Orientados a las empresas			
Prioridad:			
1			
II. Datos Generales			
2.1 Unidad Ejecutora:			
Superintendencia de Supervisión de Conductas de Mercado			
2.2 Duración:			
Fec. Inicio	02/05/2017	Fec. Fin	31/10/2017
2.3 Costo Total:			
243300			
III. Del proyecto			
3.1 Descripción de la Actividad/proyecto:			
Servicio Migración de software de firma de MVNet			
3.2 Objetivos de la actividad/proyecto:			
Migrar el software de firma de MVNet a .Net 2010 Integración con el sistema MVNet. Acreditación en INDECOPÍ			
IV. Meta Anual			
100			
V. Cobertura de Acción			
Nacional			
VI. Instituciones Involucradas			
SMV			
VII. Productos Finales			
Solución fuente Documentación técnica actualizada Manual de Instalación y configuración. Manual de Usuario Resolución de Acreditación en INDECOPÍ			
VIII. Usuarios de Productos Finales			
Empresas supervisadas			
Usuarios:			
Número de Usuarios Beneficiados	300	Número de Usuarios que demandan	300

**PERÚ****Ministerio
de Economía y Finanzas****SMV**Superintendencia del Mercado
de Valores

AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO

I. Denominación de la actividad o proyecto		Orden	5
Desarrollo de un aplicativo informático móvil que facilite el acceso de información a los inversionistas - 97			
Descripción del proyecto:			
Desarrollo de un aplicativo informático móvil que facilite el acceso de información a los inversionistas.			
TIPO:			
Proyecto			
TIPO DE ORIENTACION:			
Orientado al ciudadano			
Prioridad:			
1			
II. Datos Generales			
2.1 Unidad Ejecutora:			
Defensoría del Inversionista y Superintendencia Adjunta de Investigación y Desarrollo.			
2.2 Duración:			
Fec. Inicio	01/01/2017	Fec. Fin	15/05/2017
2.3 Costo Total:			
31506			
III. Del proyecto			
3.1 Descripción de la Actividad/proyecto:			
Desarrollo de un aplicativo informático móvil que facilite el acceso de información a los inversionistas.			
3.2 Objetivos de la actividad/proyecto:			
Este aplicativo será un canal adicional con los que cuenta hoy en día la SMV y personalizado para que el usuario pueda hacer llegar a esta Superintendencia sus consultas ante situaciones concretas en las que considere podrían estar afectándose sus derechos, a través del Defensor del Inversionista, así como solicitar orientación sobre el funcionamiento del mercado de valores o el sistema de fondos colectivos a través del Centro de Orientación del Mercado de Valores.			
IV. Meta Anual			
100			
V. Cobertura de Acción			
Internacional			
VI. Instituciones Involucradas			
SMV			
VII. Productos Finales			
Fase de Análisis y Diseño Fase de Construcción y Post implantación			
VIII. Usuarios de Productos Finales			
Defensoría del Inversionista / Superintendencia Adjunta de Investigación y Desarrollo			
Usuarios:			
Número de Usuarios Beneficiados	10000	Número de Usuarios que demandan	10000

**PERÚ****Ministerio
de Economía y Finanzas****SMV**Superintendencia del Mercado
de Valores

AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO

I. Denominación de la actividad o proyecto		Orden	6
Actualización del diseño del Portal - 102			
Descripción del proyecto:			
El proyecto consta de las siguientes etapas: elaboración de TDR, proceso de adjudicación (proceso de selección y firma de contrato), desarrollo del aplicativo y finalmente la etapa de pruebas y aceptación de aplicativo			
TIPO:			
Proyecto			
TIPO DE ORIENTACION:			
Orientado al ciudadano			
Prioridad:			
1			
II. Datos Generales			
2.1 Unidad Ejecutora:			
Secretaría General			
2.2 Duración:			
Fec. Inicio	01/01/2017	Fec. Fin	15/03/2017
2.3 Costo Total:			
245000			
III. Del proyecto			
3.1 Descripción de la Actividad/proyecto:			
El proyecto consta de las siguientes etapas: elaboración de TDR, proceso de adjudicación (proceso de selección y firma de contrato), desarrollo del aplicativo y finalmente la etapa de pruebas y aceptación de aplicativo			
3.2 Objetivos de la actividad/proyecto:			
Consolidar los sistemas de información orientados al ciudadano, para lo cual se desea contar con un diseño moderno, ágil que permita la mejor distribución y presentación de la información en el portal institucional.			
IV. Meta Anual			
10			
V. Cobertura de Acción			
Internacional			
VI. Instituciones Involucradas			
SMV			
VII. Productos Finales			
Acta de Pase a Producción Memorándum notificando la implementación del nuevo Portal			
VIII. Usuarios de Productos Finales			
Secretaría General / SAID / SASP / SACM			
Usuarios:			
Número de Usuarios Beneficiados	10000	Número de Usuarios que demandan	10000

**PERÚ****Ministerio
de Economía y Finanzas****SMV**Superintendencia del Mercado
de Valores

AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO

I. Denominación de la actividad o proyecto		Orden	7
Implementación de solución para la gestión de planes y proyectos - 120			
Descripción del proyecto:			
Implementación de la solución que permita a la SMV administrar de manera centralizada y eficiente sus diversos planes institucionales en todas sus fases, mejorar sus niveles de ejecución, contar con información actualizada, reducir tiempos y optimizar el uso de sus recursos			
TIPO:			
Proyecto			
TIPO DE ORIENTACION:			
Orientado a la Gestión Interna			
Prioridad:			
1			
II. Datos Generales			
2.1 Unidad Ejecutora:			
Oficina de Planeamiento y Presupuesto			
2.2 Duración:			
Fec. Inicio	01/04/2017	Fec. Fin	31/07/2019
2.3 Costo Total:			
894204			
III. Del proyecto			
3.1 Descripción de la Actividad/proyecto:			
Implementación de la solución que permita a la SMV administrar de manera centralizada y eficiente sus diversos planes institucionales en todas sus fases, mejorar sus niveles de ejecución, contar con información actualizada, reducir tiempos y optimizar el uso de sus recursos			
3.2 Objetivos de la actividad/proyecto:			
Establecer una metodología para gestionar los planes desde el punto de vista de portafolios. Establecer indicadores no solo de cumplimiento sino también de valor que aportan los proyectos o iniciativas a la SMV. Que la solución tenga un alcance a nivel de OPP y OTI en una primera fase y posteriormente con todas las áreas, contando con al menos un usuario por área. Formulación del POI 2018 con el soporte de la solución			
IV. Meta Anual			
48			
V. Cobertura de Acción			
Local			
VI. Instituciones Involucradas			
SMV			
VII. Productos Finales			
Plan de Trabajo Documento metodológico Solución informática y credenciales Acompañamiento			
VIII. Usuarios de Productos Finales			
Oficina de Planeamiento y Presupuesto / Oficina de Tecnologías de Información			
Usuarios:			
Número de Usuarios Beneficiados	50	Número de Usuarios que demandan	50

I. Denominación de la actividad o proyecto	Orden	8
---	--------------	----------

**PERÚ****Ministerio
de Economía y Finanzas****SMV**Superintendencia del Mercado
de Valores

AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO

Certificación de Microformas - 127			
Descripción del proyecto:			
Renovación de la certificación del Sistema de Producción y Almacenamiento de Microformas con valor legal			
TIPO:			
Proyecto			
TIPO DE ORIENTACION:			
Orientado a la Gestión Interna			
Prioridad:			
1			
II. Datos Generales			
2.1 Unidad Ejecutora:			
Secretaría General			
2.2 Duración:			
Fec. Inicio	08/02/2017	Fec. Fin	30/04/2017
2.3 Costo Total:			
6000			
III. Del proyecto			
3.1 Descripción de la Actividad/proyecto:			
Renovación de la certificación del Sistema de Producción y Almacenamiento de Microformas con valor legal			
3.2 Objetivos de la actividad/proyecto:			
Mantener la certificación del Sistema de Producción y Almacenamiento de Microformas, que acredita la calidad del proceso de la SMV en Gestión Documental. Contar con el debido sustento para programar las acciones, recursos, personal y tiempos para el desarrollo de las mejoras al Sistema.			
IV. Meta Anual			
100			
V. Cobertura de Acción			
Local			
VI. Instituciones Involucradas			
SMV			
VII. Productos Finales			
Elaboración del Requerimiento Plan de Trabajo Informe de Evaluación			
VIII. Usuarios de Productos Finales			
Secretaría General			
Usuarios:			
Número de Usuarios Beneficiados	50	Número de Usuarios que demandan	50



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

SMV

Superintendencia del Mercado
de Valores

AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO

I. Denominación de la actividad o proyecto		Orden	9
Fedatación y Elaboración de Microformas de digital a digital 2016-2017 (viene 2016) - 128			
Descripción del proyecto:			
Contratación del servicio de Fedatación y Elaboración de Microformas correspondiente al año 2016			
TIPO:			
Proyecto			
TIPO DE ORIENTACION:			
Orientado a la Gestión Interna			
Prioridad:			
1			
II. Datos Generales			
2.1 Unidad Ejecutora:			
Secretaría General			
2.2 Duración:			
Fec. Inicio	01/01/2017	Fec. Fin	15/02/2017
2.3 Costo Total:			
70000			
III. Del proyecto			
3.1 Descripción de la Actividad/proyecto:			
El servicio realiza la operación de los procesos de Producción y Almacenamiento de Microformas, instituido por la SMV y certificado por la NTP 392.030-2:2015. De no contar con este servicio, la SMV tendría que realizarlo por cuenta propia.			
3.2 Objetivos de la actividad/proyecto:			
Cumplimiento de los procesos de Producción y Almacenamiento de Microformas, conforme a las especificaciones del Sistema de Microformas SMV.			
IV. Meta Anual			
20			
V. Cobertura de Acción			
Local			
VI. Instituciones Involucradas			
SMV			
VII. Productos Finales			
Informes bimestrales Actas de conformidad			
VIII. Usuarios de Productos Finales			
Secretaría General			
Usuarios:			
Número de Usuarios Beneficiados	300	Número de Usuarios que demandan	300



PERÚ

Ministerio de Economía y Finanzas

SMV

Superintendencia del Mercado de Valores

AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO

I. Denominación de la actividad o proyecto		Orden	10
Implementación de solución informática para RSMV No. 016-2015: Normas de Preparación y Presentación de EEFF y Memoria - 61			
Descripción del proyecto:			
Implementación de solución informática para RSMV No. 016-2015: Normas de Preparación y Presentación de EEFF y Memoria			
TIPO:			
Proyecto			
TIPO DE ORIENTACION:			
Orientados a las empresas			
Prioridad:			
1			
II. Datos Generales			
2.1 Unidad Ejecutora:			
Superintendencia Adjunta de Supervisión Prudencial			
2.2 Duración:			
Fec. Inicio	01/01/2017	Fec. Fin	31/03/2017
2.3 Costo Total:			
6930			
III. Del proyecto			
3.1 Descripción de la Actividad/proyecto:			
Implementación de solución informática para RSMV No. 016-2015: Normas de Preparación y Presentación de EEFF y Memoria			
3.2 Objetivos de la actividad/proyecto:			
Cambio en los plazos de envío de información financiera y memorias a partir del ejercicio 2017.			
IV. Meta Anual			
100			
V. Cobertura de Acción			
Nacional			
VI. Instituciones Involucradas			
SMV			
VII. Productos Finales			
Solución fuente Documentación técnica actualizada Manual de Instalación y configuración Manual de Usuario			
VIII. Usuarios de Productos Finales			
Empresas supervisadas por la SMV			
Usuarios:			
Número de Usuarios Beneficiados	300	Número de Usuarios que demandan	300



PERÚ

Ministerio de Economía y Finanzas

SMV

Superintendencia del Mercado de Valores

AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO

I. Denominación de la actividad o proyecto		Orden	11
Implementación de solución informática para el Reporte de Sostenibilidad (viene 2016) - 64			
Descripción del proyecto:			
Implementación de formularios para que las empresas remitan información de Reporte de Sostenibilidad			
TIPO:			
Proyecto			
TIPO DE ORIENTACION:			
Orientados a las empresas			
Prioridad:			
1			
II. Datos Generales			
2.1 Unidad Ejecutora:			
Superintendencia Adjunta de Investigación y Desarrollo			
2.2 Duración:			
Fec. Inicio	01/01/2017	Fec. Fin	31/03/2017
2.3 Costo Total:			
6930			
III. Del proyecto			
3.1 Descripción de la Actividad/proyecto:			
Implementación de formularios para que las empresas remitan información de Reporte de Sostenibilidad			
3.2 Objetivos de la actividad/proyecto:			
Desarrollo de los formularios según la actualización de la norma, integración en el Sistema MVNet y despliegue final.			
IV. Meta Anual			
100			
V. Cobertura de Acción			
Nacional			
VI. Instituciones Involucradas			
Empresas Supervisadas por la SMV			
VII. Productos Finales			
Solución fuente Documentación técnica actualizada Manual de Instalación y configuración Manual de Usuario			
VIII. Usuarios de Productos Finales			
Superintendencia Adjunta de Investigación y Desarrollo			
Usuarios:			
Número de Usuarios Beneficiados	300	Número de Usuarios que demandan	300

**PERÚ****Ministerio
de Economía y Finanzas****SMV**Superintendencia del Mercado
de Valores

AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO

I. Denominación de la actividad o proyecto		Orden	12
Implementación de la Actualización de la Taxonomía al IFRS e Implementación de XBRL - 100			
Descripción del proyecto:			
Implementación de la Actualización de la Taxonomía al IFRS e Implementación de XBRL			
TIPO:			
Proyecto			
TIPO DE ORIENTACION:			
Orientados a las empresas			
Prioridad:			
1			
II. Datos Generales			
2.1 Unidad Ejecutora:			
Superintendencia Adjunta de Supervisión de Conductas de Mercado			
2.2 Duración:			
Fec. Inicio	01/01/2017	Fec. Fin	15/04/2017
2.3 Costo Total:			
8085			
III. Del proyecto			
3.1 Descripción de la Actividad/proyecto:			
Implementación de la Actualización de la Taxonomía al IFRS e Implementación de XBRL			
3.2 Objetivos de la actividad/proyecto:			
Permitir a las entidades bajo el ámbito de supervisión de la SMV preparar e informar sus Estados Financieros XBRL de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera vigentes.			
IV. Meta Anual			
100			
V. Cobertura de Acción			
Nacional			
VI. Instituciones Involucradas			
SMV			
VII. Productos Finales			
Informe del resultado de las pruebas Documento que acredite el pase a producción			
VIII. Usuarios de Productos Finales			
Empresas supervisadas por la SMV			
Usuarios:			
Número de Usuarios Beneficiados	300	Número de Usuarios que demandan	300

**PERÚ****Ministerio
de Economía y Finanzas****SMV**Superintendencia del Mercado
de Valores

AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO

I. Denominación de la actividad o proyecto		Orden	13
Implementación solución informática para Grupos Económicos (viene 2016) - 65			
Descripción del proyecto:			
El proyecto consta de las siguientes etapas: elaboración de los requerimientos funcionales, desarrollo de la aplicación y como última etapa pruebas y aceptación de la aplicación.			
TIPO:			
Proyecto			
TIPO DE ORIENTACION:			
Orientados a las empresas			
Prioridad:			
1			
II. Datos Generales			
2.1 Unidad Ejecutora:			
Superintendencia Adjunta de Riesgos			
2.2 Duración:			
Fec. Inicio	02/01/2017	Fec. Fin	31/03/2017
2.3 Costo Total:			
6930			
III. Del proyecto			
3.1 Descripción de la Actividad/proyecto:			
El proyecto consta de las siguientes etapas: elaboración de los requerimientos funcionales, desarrollo de la aplicación y como última etapa pruebas y aceptación de la aplicación.			
3.2 Objetivos de la actividad/proyecto:			
Aplicar en los aplicativos informáticos el cambio de norma emitido en la Resolución SMV No. 019-2015: Reglamento de Propiedad Indirecta, vinculación y Grupo Económico (18-09-2015) y de la resolución SMV N° 048-2016-SMV/01 del 29.12.2016			
IV. Meta Anual			
100			
V. Cobertura de Acción			
Nacional			
VI. Instituciones Involucradas			
SMV			
VII. Productos Finales			
Requerimientos funcionales Desarrollo de la Aplicación Pruebas y aceptación de la Aplicación			
VIII. Usuarios de Productos Finales			
Superintendencia Adjunta de Supervisión Prudencial/Superintendencia Adjunta de Supervisión de Conductas de Mercado/Oficina de Tecnologías de Información/ Superintendencia Adjunta de Riesgos			
Usuarios:			
Número de Usuarios Beneficiados	300	Número de Usuarios que demandan	300



PERÚ

Ministerio de Economía y Finanzas

SMV

Superintendencia del Mercado de Valores

AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO

I. Denominación de la actividad o proyecto		Orden	14
Desarrollo e implementación de solución de gobierno abierto en la SMV: disponibilidad de la información en formatos estandarizados (XML) e integración (open data) - 99			
Descripción del proyecto:			
Desarrollo e implementación de solución de gobierno abierto en la SMV: disponibilidad de la información en formatos estandarizados (XML) e integración (open data).			
TIPO:			
Proyecto			
TIPO DE ORIENTACION:			
Orientado al ciudadano			
Prioridad:			
1			
II. Datos Generales			
2.1 Unidad Ejecutora:			
Agenda Estratégica			
2.2 Duración:			
Fec. Inicio	01/05/2017	Fec. Fin	31/08/2017
2.3 Costo Total:			
70400			
III. Del proyecto			
3.1 Descripción de la Actividad/proyecto:			
Desarrollo e implementación de solución de gobierno abierto en la SMV: disponibilidad de la información en formatos estandarizados (XML) e integración (open data).			
3.2 Objetivos de la actividad/proyecto:			
Poner a disposición de los interesados en el mercado de valores y público en general información en reportes con formatos estandarizados. Contribuir en el desarrollo del Gobierno Electrónico en la SMV			
IV. Meta Anual			
100			
V. Cobertura de Acción			
Nacional			
VI. Instituciones Involucradas			
SMV			
VII. Productos Finales			
Requisitos Funcionales Solución fuente Documentación técnica y de usuario			
VIII. Usuarios de Productos Finales			
Empresas y ciudadanos que utilicen información del mercado de valores/Superintendencia de Supervisión de Conductas de Mercado			
Usuarios:			
Número de Usuarios Beneficiados	10000	Número de Usuarios que demandan	10000



PERÚ

Ministerio de Economía y Finanzas

SMV

Superintendencia del Mercado de Valores

AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO

I. Denominación de la actividad o proyecto		Orden	15
Implementar la interoperabilidad de la SMV con la Plataforma de Interoperabilidad del Estado - 106			
Descripción del proyecto:			
Implementar la interoperabilidad de la SMV con la Plataforma de Interoperabilidad del Estado			
TIPO:			
Proyecto			
TIPO DE ORIENTACION:			
Orientado al ciudadano			
Prioridad:			
1			
II. Datos Generales			
2.1 Unidad Ejecutora:			
Oficina de Tecnologías de Información			
2.2 Duración:			
Fec. Inicio	02/01/2017	Fec. Fin	30/04/2017
2.3 Costo Total:			
31000			
III. Del proyecto			
3.1 Descripción de la Actividad/proyecto:			
Implementar la interoperabilidad de la SMV con la Plataforma de Interoperabilidad del Estado			
3.2 Objetivos de la actividad/proyecto:			
Mejorar la simplificación de la actividad administrativa en beneficio de los usuarios finales. Cumplir con las disposiciones normativas que establecen el uso obligatorio de la plataforma de Interoperabilidad del Estado por parte de las instituciones que proporcionan servicios tecnológicos en línea.			
IV. Meta Anual			
100			
V. Cobertura de Acción			
Nacional			
VI. Instituciones Involucradas			
PCM			
VII. Productos Finales			
Requisitos Funcionales Solución fuente Documentación de usuario y técnica			
VIII. Usuarios de Productos Finales			
Secretaría General/Oficina de Tecnologías de Información			
Usuarios:			
Número de Usuarios Beneficiados	10000	Número de Usuarios que demandan	10000



PERÚ

Ministerio de Economía y Finanzas

SMV

Superintendencia del Mercado de Valores

AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO

I. Denominación de la actividad o proyecto		Orden	16
Adquisición de Software Análisis de Información – 146			
Descripción del proyecto:			
Adquisición de Software Análisis de Información			
TIPO:			
Actividad			
TIPO DE ORIENTACION:			
Orientado a la Gestión Interna			
Prioridad:			
1			
II. Datos Generales			
2.1 Unidad Ejecutora:			
Oficina de Tecnologías de Información			
2.2 Duración:			
Fec. Inicio	01/02/2017	Fec. Fin	30/06/2017
2.3 Costo Total:			
31388			
III. Del proyecto			
3.1 Descripción de la Actividad/proyecto:			
Adquisición de Software Análisis de Información			
3.2 Objetivos de la actividad/proyecto:			
Contar con una herramienta que permita a los analistas de la SMV procesar la información del mercado de valores bajo diversas perspectivas de análisis, en forma simple, oportuna y sin la intermediación de la Oficina de Tecnologías de Información.			
IV. Meta Anual			
100			
V. Cobertura de Acción			
Local			
VI. Instituciones Involucradas			
SMV			
VII. Productos Finales			
Términos de Referencia Software adquirido e implementado Documentación técnica y de usuario del software adquirido			
VIII. Usuarios de Productos Finales			
Superintendencia de Supervisión de Conductas de Mercado/Superintendencia de Supervisión Prudencial/Superintendencia de Riesgos			
Usuarios:			
Número de Usuarios Beneficiados	50	Número de Usuarios que demandan	50

**PERÚ****Ministerio
de Economía y Finanzas****SMV**Superintendencia del Mercado
de Valores

AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO

I. Denominación de la actividad o proyecto		Orden	17
Diseño y estructura del Portal de Orientación y Educación - 222			
Descripción del proyecto:			
Se desea diseñar e implementar un nuevo portal para la orientación y educación de inversionistas y estudiantes respectivamente (promover el mercado de valores dando a conocer nuevas alternativas de financiación en el mercado). Se desarrollará a su vez un sistema administrador de este nuevo portal, donde se registren los folletos, videos, información de seminarios de dicho portal.			
TIPO:			
Proyecto			
TIPO DE ORIENTACION:			
Orientado al ciudadano			
Prioridad:			
1			
II. Datos Generales			
2.1 Unidad Ejecutora:			
Intendencia General de Orientación al Inversionista			
2.2 Duración:			
Fec. Inicio	01/08/2017	Fec. Fin	31/12/2017
2.3 Costo Total:			
100000			
III. Del proyecto			
3.1 Descripción de la Actividad/proyecto:			
Se desea diseñar e implementar un nuevo portal para la orientación y educación de inversionistas y estudiantes respectivamente (promover el mercado de valores dando a conocer nuevas alternativas de financiación en el mercado). Se desarrollará a su vez un sistema administrador de este nuevo portal, donde se registren los folletos, videos, información de seminarios de dicho portal.			
3.2 Objetivos de la actividad/proyecto:			
Promover el mercado de valores, dando a conocer a los inversionistas y educando a los escolares y/o universitarios nuevas formas de inversión en el mercado.			
IV. Meta Anual			
100			
V. Cobertura de Acción			
Local, Nacional			
VI. Instituciones Involucradas			
Superintendencia de Mercados y Valores y público en general.			
VII. Productos Finales			
Términos de Referencia Requerimientos funcionales aprobados Prototipos preliminares aprobados Documento de Análisis y Arquitectura aprobados Prototipos del nuevo sistema aprobados Documento de Diseño del nuevo sistema aprobado Acta de conformidad del proyecto para inicio de siguiente fase del POI			
VIII. Usuarios de Productos Finales			
Intendencia General de Orientación al Inversionista			
Usuarios:			
Número de Usuarios Beneficiados	10000	Número de Usuarios que demandan	10000
I. Denominación de la actividad o proyecto		Orden	18
Diseño y estructura de un nuevo Sistema de Información Legal (SIL) - 98			
Descripción del proyecto:			



PERÚ

Ministerio de Economía y Finanzas

SMV

Superintendencia del Mercado de Valores

AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO

Se realizará un nuevo diseño e implementación del Sistema de Información Legal (SIL). Se requiere contemplar nueva funcionalidad con la finalidad de tener un sistema más óptimo para el usuario.			
TIPO:			
Proyecto			
TIPO DE ORIENTACION:			
Orientado al ciudadano			
Prioridad:			
1			
II. Datos Generales			
2.1 Unidad Ejecutora:			
Intendencia General de Orientación al Inversionista			
2.2 Duración:			
Fec. Inicio	01/04/2017	Fec. Fin	31/07/2017
2.3 Costo Total:			
52800			
III. Del proyecto			
3.1 Descripción de la Actividad/proyecto:			
Se realizará un nuevo diseño e implementación del Sistema de Información Legal (SIL). Se requiere contemplar nueva funcionalidad con la finalidad de tener un sistema más óptimo para el usuario.			
3.2 Objetivos de la actividad/proyecto:			
Se espera una versión óptima para realizar las tareas de forma eficiente.			
IV. Meta Anual			
100			
V. Cobertura de Acción			
Local			
VI. Instituciones Involucradas			
Superintendencia de Mercado de Valores			
VII. Productos Finales			
Requerimientos funcionales aprobados Prototipos preliminares aprobados Documento de Análisis y Arquitectura aprobados Prototipos del nuevo sistema aprobados Documento de Diseño del nuevo sistema aprobado Acta de conformidad del proyecto			
VIII. Usuarios de Productos Finales			
Intendencia General de Orientación al Inversionista			
Usuarios:			
Número de Usuarios Beneficiados	50	Número de Usuarios que demandan	50



PERÚ

Ministerio de Economía y Finanzas

SMV

Superintendencia del Mercado de Valores

AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO

I. Denominación de la actividad o proyecto		Orden	19
Evaluación del Sistema Microformas 2017 – 130			
Descripción del proyecto:			
Evaluación del Sistema Microformas como parte de las acciones de revisión del Sistema.			
TIPO:			
Proyecto			
TIPO DE ORIENTACION:			
Orientado a la Gestión Interna			
Prioridad:			
1			
II. Datos Generales			
2.1 Unidad Ejecutora:			
Secretaría General			
2.2 Duración:			
Fec. Inicio	01/04/2017	Fec. Fin	30/09/2017
2.3 Costo Total:			
70000			
III. Del proyecto			
3.1 Descripción de la Actividad/proyecto:			
Evaluación del Sistema Microformas como parte de las acciones de revisión del Sistema.			
3.2 Objetivos de la actividad/proyecto:			
Cumplimiento de los requerimientos establecidos en el Manual de Microformas y la Certificación NTPMejorar la calidad en el proceso de Gestión Documental por medio de mantener y mejorar el Sistema de Microformas.			
IV. Meta Anual			
100			
V. Cobertura de Acción			
Local			
VI. Instituciones Involucradas			
SMV			
VII. Productos Finales			
Informe final de Evaluación			
VIII. Usuarios de Productos Finales			
Secretaría General			
Usuarios:			
Número de Usuarios Beneficiados	50	Número de Usuarios que demandan	50

**PERÚ****Ministerio
de Economía y Finanzas****SMV**Superintendencia del Mercado
de Valores

AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO

I. Denominación de la actividad o proyecto		Orden	20
Documentación del proceso de Gestión de Sistemas Informáticos - 111			
Descripción del proyecto:			
Modificación de los procedimientos del proceso de Gestión de Sistemas Informáticos para considerar la posible gestión de cambio como consecuencia de actualización de documentos normativos.			
TIPO:			
Actividad			
TIPO DE ORIENTACION:			
Orientado a la Gestión Interna			
Prioridad:			
1			
II. Datos Generales			
2.1 Unidad Ejecutora:			
Oficina de Planeamiento y Presupuesto			
2.2 Duración:			
Fec. Inicio	01/01/2017	Fec. Fin	31/03/2017
2.3 Costo Total:			
3000			
III. Del proyecto			
3.1 Descripción de la Actividad/proyecto:			
Modificación de los procedimientos del proceso de Gestión de Sistemas Informáticos para considerar la posible gestión de cambio como consecuencia de actualización de documentos normativos.			
3.2 Objetivos de la actividad/proyecto:			
Lograr una mejor comunicación entre ambos procesos y mejorar la gestión de la demanda de Tecnología de Información. Examinar los cambios o actualizaciones normativas desde la perspectiva de Tecnologías de Información.			
IV. Meta Anual			
100			
V. Cobertura de Acción			
Local			
VI. Instituciones Involucradas			
SMV			
VII. Productos Finales			
Procedimientos actualizados y revisados.			
VIII. Usuarios de Productos Finales			
Oficina de Planeamiento y Presupuesto/Oficina de Tecnologías de Información			
Usuarios:			
Número de Usuarios Beneficiados	50	Número de Usuarios que demandan	50



PERÚ

Ministerio de Economía y Finanzas

SMV

Superintendencia del Mercado de Valores

AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO

I. Denominación de la actividad o proyecto		Orden	21
Fedatación y Elaboración de Microformas de digital a digital 2017-2018 (Finaliza en 2018) - 129			
Descripción del proyecto:			
Contratación del servicio de Fedatación y Elaboración de Microformas correspondiente al año 2017			
TIPO:			
Proyecto			
TIPO DE ORIENTACION:			
Orientado a la Gestión Interna			
Prioridad:			
1			
II. Datos Generales			
2.1 Unidad Ejecutora:			
Secretaría General			
2.2 Duración:			
Fec. Inicio	01/01/2017	Fec. Fin	28/02/2018
2.3 Costo Total:			
94750			
III. Del proyecto			
3.1 Descripción de la Actividad/proyecto:			
Contratación del servicio de Fedatación y Elaboración de Microformas correspondiente al año 2017			
3.2 Objetivos de la actividad/proyecto:			
Cumplimiento de los procesos de Producción y Almacenamiento de Microformas, conforme a las especificaciones del Sistema de Microformas SMV.			
IV. Meta Anual			
75			
V. Cobertura de Acción			
Local			
VI. Instituciones Involucradas			
SMV			
VII. Productos Finales			
Informes bimestrales Actas de conformidad			
VIII. Usuarios de Productos Finales			
Secretaría General			
Usuarios:			
Número de Usuarios Beneficiados	300	Número de Usuarios que demandan	300

**PERÚ****Ministerio
de Economía y Finanzas****SMV**Superintendencia del Mercado
de Valores

AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO

I. Denominación de la actividad o proyecto		Orden	22
Implementación del Sistema de EAFC adecuado a las especificaciones técnicas aprobadas mediante Resolución 102-2016-SMV/02 – 37			
Descripción del proyecto:			
Puesta en funcionamiento del Sistema de EAFC, considerando un periodo de transición donde se dará seguimiento al envío de información de las empresas que hayan realizado adecuaciones a sus aplicativos para adecuarse a los cambios en las Especificaciones Técnicas.			
TIPO:			
Proyecto			
TIPO DE ORIENTACION:			
Orientados a las empresas			
Prioridad:			
1			
II. Datos Generales			
2.1 Unidad Ejecutora:			
Superintendencia Adjunta de Supervisión Prudencial			
2.2 Duración:			
Fec. Inicio	01/01/2017	Fec. Fin	30/06/2017
2.3 Costo Total:			
33120			
III. Del proyecto			
3.1 Descripción de la Actividad/proyecto:			
Puesta en funcionamiento del Sistema de EAFC, considerando un periodo de transición donde se dará seguimiento al envío de información de las empresas que hayan realizado adecuaciones a sus aplicativos para adecuarse a los cambios en las Especificaciones Técnicas.			
3.2 Objetivos de la actividad/proyecto:			
Se espera que al final del año 2017 todas las empresas se hayan alineado a las nuevas especificaciones técnicas y que los analistas de SASP utilicen sólo el nuevo sistema.			
IV. Meta Anual			
100			
V. Cobertura de Acción			
Local			
VI. Instituciones Involucradas			
SMV			
VII. Productos Finales			
Plan de Trabajo Acta de conformidad del usuario			
VIII. Usuarios de Productos Finales			
Superintendencia Adjunta de Supervisión Prudencial			
Usuarios:			
Número de Usuarios Beneficiados	300	Número de Usuarios que demandan	300



PERÚ

Ministerio de Economía y Finanzas

SMV

Superintendencia del Mercado de Valores

AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO

I. Denominación de la actividad o proyecto		Orden	23
Implementación de la Adecuación del Sistema de Supervisión en Línea de Agentes de Intermediación (SLAI) - 62			
Descripción del proyecto:			
Adecuación del Sistema a las ET actualizadas y desarrollo de mejoras a los indicadores y al envío de archivos diarios. Adecuación del sistema a la especificación nueva.			
TIPO:			
Proyecto			
TIPO DE ORIENTACION:			
Orientados a las empresas			
Prioridad:			
1			
II. Datos Generales			
2.1 Unidad Ejecutora:			
Intendencia General de Supervisión de Entidades			
2.2 Duración:			
Fec. Inicio	01/02/2017	Fec. Fin	30/06/2017
2.3 Costo Total:			
165600			
III. Del proyecto			
3.1 Descripción de la Actividad/proyecto:			
Adecuación del Sistema a las ET actualizadas y desarrollo de mejoras a los indicadores y al envío de archivos diarios. Adecuación del sistema a la especificación nueva.			
3.2 Objetivos de la actividad/proyecto:			
Sistema estabilizado conforme a las ET actualizadas. Contar con mayores herramientas para la supervisión de las entidades.			
IV. Meta Anual			
100			
V. Cobertura de Acción			
Local			
VI. Instituciones Involucradas			
SMV			
VII. Productos Finales			
Solicitud SF Aprobada Culminación de la fase de QA Acta de implementación			
VIII. Usuarios de Productos Finales			
Intendencia General de Supervisión de Entidades			
Usuarios:			
Número de Usuarios Beneficiados	50	Número de Usuarios que demandan	35



PERÚ

Ministerio de Economía y Finanzas

SMV
Superintendencia del Mercado de Valores

AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO

I. Denominación de la actividad o proyecto		Orden	24
Aplicativo para el registro y seguimiento de los trámites TUPA - 136			
Descripción del proyecto:			
Aplicación para registrar y realizar el seguimiento y control de los Trámites TUPA presentados a la SMV			
TIPO:			
Proyecto			
TIPO DE ORIENTACION:			
Orientados a las empresas			
Prioridad:			
1			
II. Datos Generales			
2.1 Unidad Ejecutora:			
Oficina de Planeamiento y Presupuesto			
2.2 Duración:			
Fec. Inicio	01/01/2017	Fec. Fin	31/05/2017
2.3 Costo Total:			
88000			
III. Del proyecto			
3.1 Descripción de la Actividad/proyecto:			
Aplicación para registrar y realizar el seguimiento y control de los Trámites TUPA presentados a la SMV			
3.2 Objetivos de la actividad/proyecto:			
Apoyar en la gestión de expedientes respecto al cumplimiento de plazos y requisitos.			
IV. Meta Anual			
100			
V. Cobertura de Acción			
Local			
VI. Instituciones Involucradas			
SMV / RENIEC (DNI) / SUNAT (RUC)			
VII. Productos Finales			
Disponible en Intranet			
VIII. Usuarios de Productos Finales			
SMV			
Usuarios:			
Número de Usuarios Beneficiados	50	Número de Usuarios que demandan	50

**PERÚ****Ministerio
de Economía y Finanzas****SMV**Superintendencia del Mercado
de Valores

AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO

I. Denominación de la actividad o proyecto	Orden	25
Mantenimiento y Operación del SGSI 2016-2017 (viene 2016) - 131		
Descripción del proyecto:		
La SMV en cumplimiento de lo dispuesto en la R.M 129-2012-PCM, publicada el 25 de mayo de 2012, que señala el uso obligatorio de la "NTP-ISO/IEC 27001:2008" en setenta y tres (73) entidades integrantes del Sistema Nacional de Informática, entre ellas la SMV y con la finalidad de establecer una adecuada gestión de la seguridad de la información, ha implementado un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) alineado a la Norma Internacional ISO/IEC 27001:2013.El Modelo de Gestión de Seguridad de la Información resalta la necesidad de establecer un proceso de mejora continua que permita que las políticas, estrategias y controles implementados sean efectivos y estén alineados a los objetivos de negocio de la SMV.		
TIPO:		
Proyecto		
TIPO DE ORIENTACION:		
Orientado a la Gestión Interna		
Prioridad:		
1		
II. Datos Generales		
2.1 Unidad Ejecutora:		
Oficina de Tecnologías de Información		
2.2 Duración:		
Fec. Inicio	20/12/2016	Fec. Fin
		14/12/2017
2.3 Costo Total:		
176650		
III. Del proyecto		
3.1 Descripción de la Actividad/proyecto:		
La SMV en cumplimiento de lo dispuesto en la R.M 129-2012-PCM, publicada el 25 de mayo de 2012, que señala el uso obligatorio de la "NTP-ISO/IEC 27001:2008" en setenta y tres (73) entidades integrantes del Sistema Nacional de Informática, entre ellas la SMV y con la finalidad de establecer una adecuada gestión de la seguridad de la información, ha implementado un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) alineado a la Norma Internacional ISO/IEC 27001:2013.El Modelo de Gestión de Seguridad de la Información resalta la necesidad de establecer un proceso de mejora continua que permita que las políticas, estrategias y controles implementados sean efectivos y estén alineados a los objetivos de negocio de la SMV.		
3.2 Objetivos de la actividad/proyecto:		
El proyecto tienen como objetivo la contratación de servicios de consultoría para el apoyo en la operación, mantenimiento y mejora continua del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) de la SMV entre otros aspectos propios de la operación del SGSI.		
IV. Meta Anual		
75		
V. Cobertura de Acción		
Local		
VI. Instituciones Involucradas		
SMV		
VII. Productos Finales		
Informes bimestrales de Acciones Correctivas y de Mejora implementadas .Informes bimestrales de Estado de Incidentes de Seguridad de la Información. Informes bimestrales de resultado de medición del desempeño del SGSI y efectividad de los controles. Informes bimestrales de actividades de sensibilización y formación realizadas en seguridad de información, incluyendo las actas de asistencia y el material didáctico utilizado. Material de difusión y sensibilización elaborado: afiches, salvapantallas, trípticos y otros que se defina. Informes de actualización y mejoras sobre la documentación del SGSI. Documentación nueva elaborada del SGSI y sus controles como: Políticas, Procedimientos, Instructivos, Formatos, entre otros. Documentación actualizada del SGSI y sus controles.		
VIII. Usuarios de Productos Finales		
Oficina de Tecnologías de Información/Comité de Seguridad de Información		



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

SMV

Superintendencia del Mercado
de Valores

AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO

Usuarios:			
Número de Usuarios Beneficiados	300	Número de Usuarios que demandan	300

**PERÚ****Ministerio
de Economía y Finanzas****SMV**Superintendencia del Mercado
de Valores

AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO

I. Denominación de la actividad o proyecto		Orden	26
Evaluación del Sistema Gestión de Seguridad de Información 2017 - 132			
Descripción del proyecto:			
Servicio de Auditoría interna del Sistema de Gestión de Seguridad de Información que tiene como objetivo verificar el estado de los controles de seguridad implementados y su efectividad para la protección de los activos de información según lo exigido por la norma ISO 27001.			
TIPO:			
Proyecto			
TIPO DE ORIENTACION:			
Orientado a la Gestión Interna			
Prioridad:			
1			
II. Datos Generales			
2.1 Unidad Ejecutora:			
Oficina de Tecnologías de Información			
2.2 Duración:			
Fec. Inicio	08/03/2017	Fec. Fin	31/05/2017
2.3 Costo Total:			
24000			
III. Del proyecto			
3.1 Descripción de la Actividad/proyecto:			
Servicio de Auditoría interna del Sistema de Gestión de Seguridad de Información que tiene como objetivo verificar el estado de los controles de seguridad implementados y su efectividad para la protección de los activos de información según lo exigido por la norma ISO 27001.			
3.2 Objetivos de la actividad/proyecto:			
Asegurar la mejora continua del SGSI identificando deficiencias u oportunidades de mejora al sistema de gestión de seguridad de la SMV.			
IV. Meta Anual			
100			
V. Cobertura de Acción			
Local			
VI. Instituciones Involucradas			
SMV			
VII. Productos Finales			
Plan de Auditoría Informe de Auditoría			
VIII. Usuarios de Productos Finales			
Comité de Seguridad/Áreas dentro del alcance del SGSI			
Usuarios:			
Número de Usuarios Beneficiados	300	Número de Usuarios que demandan	300

**PERÚ****Ministerio
de Economía y Finanzas****SMV**Superintendencia del Mercado
de Valores

AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO

I. Denominación de la actividad o proyecto		Orden	27
Certificación del SGSI - 133			
Descripción del proyecto:			
Contratar los servicios de una entidad certificadora externa, acreditada para realizar la auditoría de seguimiento de segundo año al Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) de la SMV de conformidad a lo establecido por el estándar internacional ISO/IEC 27001:2013 y su equivalente NTP ISO/IEC 27001:2014.			
TIPO:			
Proyecto			
TIPO DE ORIENTACION:			
Orientado a la Gestión Interna			
Prioridad:			
1			
II. Datos Generales			
2.1 Unidad Ejecutora:			
Oficina de Tecnologías de Información			
2.2 Duración:			
Fec. Inicio	01/07/2017	Fec. Fin	30/09/2017
2.3 Costo Total:			
15000			
III. Del proyecto			
3.1 Descripción de la Actividad/proyecto:			
Contratar los servicios de una entidad certificadora externa, acreditada para realizar la auditoría de seguimiento de segundo año al Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) de la SMV de conformidad a lo establecido por el estándar internacional ISO/IEC 27001:2013 y su equivalente NTP ISO/IEC 27001:2014.			
3.2 Objetivos de la actividad/proyecto:			
Asegurar la mejora continua del SGSI implementado			
IV. Meta Anual			
100			
V. Cobertura de Acción			
Local			
VI. Instituciones Involucradas			
Entidad de certificación AENOR			
VII. Productos Finales			
Plan de auditoría Informe resultado de la auditoría			
VIII. Usuarios de Productos Finales			
Alta Dirección/Comité de Gestión de Seguridad de Información/Intendencia General de Orientación al Inversionista/División de Autorizaciones y Registro/División de Registro/División de Vigilancia de Mercados/Trámite Documentario y Archivo Central/Oficina de Tecnologías de la Información/Oficina General de Administración			
Usuarios:			
Número de Usuarios Beneficiados	300	Número de Usuarios que demandan	300

**PERÚ****Ministerio
de Economía y Finanzas****SMV**Superintendencia del Mercado
de Valores

AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO

I. Denominación de la actividad o proyecto		Orden	28
Hackeo Ético y Análisis de Vulnerabilidad 2016-2017 - 134			
Descripción del proyecto:			
El proyecto consiste en contratar a una empresa consultora que evalúe la seguridad de la red externa e interna así como de la red inalámbrica de la SMV mediante la ejecución pruebas de intrusión			
TIPO:			
Proyecto			
TIPO DE ORIENTACION:			
Orientado a la Gestión Interna			
Prioridad:			
1			
II. Datos Generales			
2.1 Unidad Ejecutora:			
Oficina de Tecnologías de Información			
2.2 Duración:			
Fec. Inicio	01/02/2017	Fec. Fin	31/12/2017
2.3 Costo Total:			
136500			
III. Del proyecto			
3.1 Descripción de la Actividad/proyecto:			
El proyecto consiste en contratar a una empresa consultora que evalúe la seguridad de la red externa e interna así como de la red inalámbrica de la SMV mediante la ejecución pruebas de intrusión			
3.2 Objetivos de la actividad/proyecto:			
El proyecto tiene como objetivo mejorar la seguridad de la información de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), al identificar las potenciales vulnerabilidades de la infraestructura tecnológica que puedan ser utilizadas por intrusos que comprometan la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información y la continuidad de los servicios que brinda la SMV. Se realizarán las siguientes pruebas para la identificación de las brechas de seguridad de la plataforma informática y se formularán recomendaciones para su tratamiento: • Pruebas de Penetración desde la Red Externa• Pruebas de Penetración Internas y Evaluación de la Seguridad de la Plataforma Tecnológica Informática• Evaluación de la seguridad de la Red Inalámbrica			
IV. Meta Anual			
100			
V. Cobertura de Acción			
Nacional			
VI. Instituciones Involucradas			
SMV			
VII. Productos Finales			
Informe Técnico de pruebas de red externa Informe Técnico de pruebas de red interna Informe Técnico de evaluación de seguridad de la plataforma informática Informe Técnico de evaluación de red inalámbrica Informe Ejecutivo de Resultados			
VIII. Usuarios de Productos Finales			
Oficina de Tecnologías de Información			
Usuarios:			
Número de Usuarios Beneficiados	300	Número de Usuarios que demandan	300



PERÚ

Ministerio de Economía y Finanzas

SMV

Superintendencia del Mercado de Valores

AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO

I. Denominación de la actividad o proyecto		Orden	29
Implementación y pruebas del Plan de Continuidad de Negocio (viene 2016) - 141			
Descripción del proyecto:			
Proyecto de actualización y mejora al Plan de Continuidad de Negocio de la SMV y la ejecución de pruebas y ejercicios. Como resultado la SMV deberá disponer de un Plan actualizado y completo, adecuado a su realidad y que pueda ser utilizado con toda eficacia ante una situación de desastre			
TIPO:			
Proyecto			
TIPO DE ORIENTACION:			
Orientado a la Gestión Interna			
Prioridad:			
1			
II. Datos Generales			
2.1 Unidad Ejecutora:			
Oficina de Tecnologías de Información			
2.2 Duración:			
Fec. Inicio	01/01/2017	Fec. Fin	30/04/2017
2.3 Costo Total:			
230000			
III. Del proyecto			
3.1 Descripción de la Actividad/proyecto:			
Proyecto de actualización y mejora al Plan de Continuidad de Negocio de la SMV y la ejecución de pruebas y ejercicios. Como resultado la SMV deberá disponer de un Plan actualizado y completo, adecuado a su realidad y que pueda ser utilizado con toda eficacia ante una situación de desastre			
3.2 Objetivos de la actividad/proyecto:			
Determinar los procesos críticos para mantener la continuidad operativa de la institución, determinar los tiempos máximos tolerables de interrupción (MTD), identificar los sistemas de información que soportan dichos procesos y especificar los niveles de servicio requeridos (RTO/ RPO). Identificar los riesgos potenciales para la organización, determinando los niveles de riesgo efectivo e identificando alternativas de reducción/mitigación de riesgos. Desarrollar e implementar los planes y procedimientos de continuidad (plan de respuesta a emergencia, gestión de crisis, continuidad operativa de los procesos, recuperación tecnológica (DRP), plan de pruebas, etc), en base a las estrategias definidas y los escenarios de desastre desarrollados. Documentar el plan de pruebas y efectuar su ejecución en base a los escenarios de desastre posible, con el fin de probar la efectividad de los planes y procedimientos desarrollados.			
IV. Meta Anual			
47			
V. Cobertura de Acción			
Local			
VI. Instituciones Involucradas			
SMV			
VII. Productos Finales			
Documento BIA Informe de Análisis de Riesgos Desarrollo de Planes: Plan de Gestión de Crisis, Planes de Continuidad Operativa de los Procesos, Planes de recuperación tecnológica (DRP), Plan de Pruebas, Informes de Ejecución de Pruebas y Ejercicios.			
VIII. Usuarios de Productos Finales			
Alta Dirección/Intendencia General de Orientación al Inversionista/División de Autorizaciones y Registro/División de Registro/División de Vigilancia de Mercados/Trámite Documentario y Archivo Central/Oficina de Tecnologías de la Información/Oficina General de Administración			
Usuarios:			



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

SMV

Superintendencia del Mercado
de Valores

AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO

Número de Usuarios Beneficiados	300	Número de Usuarios que demandan	300
---------------------------------	-----	---------------------------------	-----

**PERÚ****Ministerio
de Economía y Finanzas****SMV**Superintendencia del Mercado
de Valores

AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO

I. Denominación de la actividad o proyecto		Orden	30
Consultoría de gobierno de datos - 142			
Descripción del proyecto:			
Evaluar la situación actual de la SMV respecto del manejo de la información y determinar las políticas, procesos y tecnologías que son necesarias para una gestión eficiente y segura de los datos.			
TIPO:			
Proyecto			
TIPO DE ORIENTACION:			
Orientado a la Gestión Interna			
Prioridad:			
1			
II. Datos Generales			
2.1 Unidad Ejecutora:			
Oficina de Tecnologías de Información			
2.2 Duración:			
Fec. Inicio	01/01/2017	Fec. Fin	31/05/2017
2.3 Costo Total:			
31000			
III. Del proyecto			
3.1 Descripción de la Actividad/proyecto:			
Evaluar la situación actual de la SMV respecto del manejo de la información y determinar las políticas, procesos y tecnologías que son necesarias para una gestión eficiente y segura de los datos.			
3.2 Objetivos de la actividad/proyecto:			
Contar con modelo de ciclo de vida de datos para conocer el flujo de datos de las aplicaciones. Tener estrategias de clasificación de información. Definir una propuesta de hoja de ruta de implementación de procesos, personas y tecnologías necesarias para una gestión de activos eficiente.			
IV. Meta Anual			
100			
V. Cobertura de Acción			
Local			
VI. Instituciones Involucradas			
SMV			
VII. Productos Finales			
Documento resultado de evaluación Documento hoja de ruta (30 - 60 - 90 días)			
VIII. Usuarios de Productos Finales			
Oficina de Tecnologías de Información			
Usuarios:			
Número de Usuarios Beneficiados	300	Número de Usuarios que demandan	300

**PERÚ****Ministerio
de Economía y Finanzas****SMV**Superintendencia del Mercado
de Valores

AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO

I. Denominación de la actividad o proyecto		Orden	31
Adquisición de software de gobierno de datos (Finaliza en 2018) - 148			
Descripción del proyecto:			
Adquisición de una solución informática que brinde soporte en la implementación de políticas y procedimientos en gobierno de datos.			
TIPO:			
Actividad			
TIPO DE ORIENTACION:			
Orientado a la Gestión Interna			
Prioridad:			
1			
II. Datos Generales			
2.1 Unidad Ejecutora:			
Oficina de Tecnologías de Información			
2.2 Duración:			
Fec. Inicio	01/09/2017	Fec. Fin	15/02/2018
2.3 Costo Total:			
248000			
III. Del proyecto			
3.1 Descripción de la Actividad/proyecto:			
Adquisición de una solución informática que brinde soporte en la implementación de políticas y procedimientos en gobierno de datos.			
3.2 Objetivos de la actividad/proyecto:			
Implementación de políticas y procedimientos en gobierno de datos. Implementación de controles tecnológicos para la protección de datos institucionales.			
IV. Meta Anual			
50			
V. Cobertura de Acción			
Local			
VI. Instituciones Involucradas			
SMV			
VII. Productos Finales			
Términos de Referencia Entrega de Licencias Implementación de controles tecnológicos			
VIII. Usuarios de Productos Finales			
Oficina de Tecnologías de Información/Secretaría General			
Usuarios:			
Número de Usuarios Beneficiados	300	Número de Usuarios que demandan	300

**PERÚ****Ministerio
de Economía y Finanzas****SMV**Superintendencia del Mercado
de Valores

AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO

I. Denominación de la actividad o proyecto	Orden	32
Mantenimiento y Operación del SGSI 2017-2018 – 149		
Descripción del proyecto:		
La SMV en cumplimiento de lo dispuesto en la R.M 129-2012-PCM, publicada el 25 de mayo de 2012, que señala el uso obligatorio de la "NTP-ISO/IEC 27001:2008" en setenta y tres (73) entidades integrantes del Sistema Nacional de Informática, entre ellas la SMV y con la finalidad de establecer una adecuada gestión de la seguridad de la información, ha implementado y certificado su Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) alineado a la Norma Internacional ISO/IEC 27001:2013. El proyecto tiene como objetivo la contratación de servicios de consultoría para el apoyo en la operación, mantenimiento y mejora continua del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) de la SMV entre otros aspectos propios de la operación del SGSI.		
TIPO:		
Proyecto		
TIPO DE ORIENTACION:		
Orientado a la Gestión Interna		
Prioridad:		
1		
II. Datos Generales		
2.1 Unidad Ejecutora:		
Oficina de Tecnologías de Información		
2.2 Duración:		
Fec. Inicio	01/08/2017	Fec. Fin 30/12/2018
2.3 Costo Total:		
212400		
III. Del proyecto		
3.1 Descripción de la Actividad/proyecto:		
La SMV en cumplimiento de lo dispuesto en la R.M 129-2012-PCM, publicada el 25 de mayo de 2012, que señala el uso obligatorio de la "NTP-ISO/IEC 27001:2008" en setenta y tres (73) entidades integrantes del Sistema Nacional de Informática, entre ellas la SMV y con la finalidad de establecer una adecuada gestión de la seguridad de la información, ha implementado y certificado su Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) alineado a la Norma Internacional ISO/IEC 27001:2013. El proyecto tiene como objetivo la contratación de servicios de consultoría para el apoyo en la operación, mantenimiento y mejora continua del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) de la SMV entre otros aspectos propios de la operación del SGSI.		
3.2 Objetivos de la actividad/proyecto:		
Proteger la información importante de la SMV mediante la operación y mejora continua del SGSI salvaguardando la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información.		
IV. Meta Anual		
30		
V. Cobertura de Acción		
Local		
VI. Instituciones Involucradas		
SMV		
VII. Productos Finales		
Informes bimestrales de Acciones Correctivas y de Mejora implementadas. Informes bimestrales de Estado de Incidentes de Seguridad de la Información. Informes bimestrales de resultado de medición del desempeño del SGSI y efectividad de los controles. Informes bimestrales de actividades de sensibilización y formación realizadas en seguridad de información, incluyendo las actas de asistencia y el material didáctico utilizado. Material de difusión y sensibilización elaborado: afiches, salvapantallas, trípticos y otros que se defina. Informes de actualización y mejoras sobre la documentación del SGSI. Documentación nueva elaborada del SGSI y sus controles como: Políticas, Procedimientos, Instructivos, Formatos, entre otros. Documentación actualizada del SGSI y sus controles.		
VIII. Usuarios de Productos Finales		
Alta Dirección/Comité de Gestión de Seguridad de Información/Oficina de Tecnologías de la Información		



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

SMV

Superintendencia del Mercado
de Valores

AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO

Usuarios:			
Número de Usuarios Beneficiados	300	Número de Usuarios que demandan	300



PERÚ

Ministerio de Economía y Finanzas

SMV Superintendencia del Mercado de Valores

AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO

I. Denominación de la actividad o proyecto		Orden	34
Adquisición de Servidores VMware – 144			
Descripción del proyecto:			
Adquisición de servidores por renovación			
TIPO:			
Actividad			
TIPO DE ORIENTACION:			
Orientado a la Gestión Interna			
Prioridad:			
1			
II. Datos Generales			
2.1 Unidad Ejecutora:			
Oficina de Tecnologías de Información			
2.2 Duración:			
Fec. Inicio	01/02/2017	Fec. Fin	30/06/2017
2.3 Costo Total:			
177000			
III. Del proyecto			
3.1 Descripción de la Actividad/proyecto:			
Adquisición de servidores por renovación			
3.2 Objetivos de la actividad/proyecto:			
Mejorar la performance de acceso a las aplicaciones así como brindar continuidad de la información			
IV. Meta Anual			
100			
V. Cobertura de Acción			
Local			
VI. Instituciones Involucradas			
SMV			
VII. Productos Finales			
Términos de Referencia Entrega de los servidores Instalación de los servidores			
VIII. Usuarios de Productos Finales			
Usuarios internos de la SMV			
Usuarios:			
Número de Usuarios Beneficiados	300	Número de Usuarios que demandan	300



PERÚ

Ministerio de Economía y Finanzas

SMV

Superintendencia del Mercado de Valores

AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO

I. Denominación de la actividad o proyecto		Orden	35
Adquisición de Servidores NAS (Finaliza en 2018) - 147			
Descripción del proyecto:			
La SMV requiere adquirir un servidor NAS para el almacenamiento de información crítica de los usuarios finales.			
TIPO:			
Actividad			
TIPO DE ORIENTACION:			
Orientados a las empresas			
Prioridad:			
1			
II. Datos Generales			
2.1 Unidad Ejecutora:			
Oficina de Tecnología de Información			
2.2 Duración:			
Fec. Inicio	01/08/2017	Fec. Fin	01/03/2018
2.3 Costo Total:			
90860			
III. Del proyecto			
3.1 Descripción de la Actividad/proyecto:			
La SMV requiere adquirir un servidor NAS para el almacenamiento de información crítica de los usuarios finales.			
3.2 Objetivos de la actividad/proyecto:			
Poder garantizar los principios básicos de la seguridad de la información: confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información crítica de los usuarios.			
IV. Meta Anual			
78			
V. Cobertura de Acción			
Local			
VI. Instituciones Involucradas			
SMV			
VII. Productos Finales			
Términos de Referencia Entrega de los servidores Instalación de los servidores			
VIII. Usuarios de Productos Finales			
Usuarios internos de la SMV			
Usuarios:			
Número de Usuarios Beneficiados	300	Número de Usuarios que demandan	300



PERÚ

Ministerio de Economía y Finanzas

SMV

Superintendencia del Mercado de Valores

AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO

I. Denominación de la actividad o proyecto		Orden	36
Adquisición de licencias para supervisión : Team mate, Stata y Risk Simulator - 36			
Descripción del proyecto:			
Adquisición de licencias adicionales del software Team Mate AM, Stata y Risk Simulator para que personal adicional de la Superintendencia del mercado de valores (SMV), pueda realizar sus labores de planeación, análisis de información y análisis de riesgo para mejorar la eficiencia operativa y gestión de conocimiento, con la finalidad de que contribuya en el logro de los objetivos y metas institucionales.			
TIPO:			
Actividad			
TIPO DE ORIENTACION:			
Orientado a la Gestión Interna			
Prioridad:			
1			
II. Datos Generales			
2.1 Unidad Ejecutora:			
Superintendencia Adjunta de Riesgos, Superintendencia Adjunta de Supervisión Prudencial y Superintendencia Adjunta de Supervisión de Conductas			
2.2 Duración:			
Fec. Inicio	01/04/2017	Fec. Fin	31/07/2017
2.3 Costo Total:			
23000			
III. Del proyecto			
3.1 Descripción de la Actividad/proyecto:			
Adquisición de licencias adicionales del software Team Mate AM, Stata y Risk Simulator para que personal adicional de la Superintendencia del mercado de valores (SMV), pueda realizar sus labores de planeación, análisis de información y análisis de riesgo para mejorar la eficiencia operativa y gestión de conocimiento, con la finalidad de que contribuya en el logro de los objetivos y metas institucionales.			
3.2 Objetivos de la actividad/proyecto:			
Mayor alcance en la supervisión, al tener personal adicional que utilice estas herramientas de planeación, análisis de información y análisis de riesgo			
IV. Meta Anual			
100			
V. Cobertura de Acción			
Nacional			
VI. Instituciones Involucradas			
SMV			
VII. Productos Finales			
Entrega de licencias de TeamMate Entrega de licencias de Stata Entrega de licencias de Risk Simulator Memos asignando el recurso a las áreas usuarias			
VIII. Usuarios de Productos Finales			
Superintendencia Adjunta de Supervisión Prudencial/Superintendencia Adjunta de Supervisión de Conductas/Superintendencia Adjunta de Riesgos			
Usuarios:			
Número de Usuarios Beneficiados	50	Número de Usuarios que demandan	50



PERÚ

Ministerio de Economía y Finanzas

SMV

Superintendencia del Mercado de Valores

AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO

I. Denominación de la actividad o proyecto		Orden	37
Alquiler de Computadores Personales, laptops y scanner - 145			
Descripción del proyecto:			
Alquiler de computadoras de escritorio y computadoras portátiles de tecnología vigente para distribuir entre los colaboradores de la institución, para que cumplan con sus labores de manera oportuna y logren alcanzar los objetivos y metas institucionales			
TIPO:			
Actividad			
TIPO DE ORIENTACION:			
Orientado a la Gestión Interna			
Prioridad:			
1			
II. Datos Generales			
2.1 Unidad Ejecutora:			
Oficina de Tecnologías de Información			
2.2 Duración:			
Fec. Inicio	01/02/2017	Fec. Fin	01/07/2019
2.3 Costo Total:			
379926			
III. Del proyecto			
3.1 Descripción de la Actividad/proyecto:			
Alquiler de computadoras de escritorio y computadoras portátiles de tecnología vigente para distribuir entre los colaboradores de la institución, para que cumplan con sus labores de manera oportuna y logren alcanzar los objetivos y metas institucionales			
3.2 Objetivos de la actividad/proyecto:			
Lograr que el personal de la SMV cumplan con sus labores de manera oportuna y logren alcanzar los objetivos y metas institucionales			
IV. Meta Anual			
28			
V. Cobertura de Acción			
Local			
VI. Instituciones Involucradas			
SMV			
VII. Productos Finales			
Términos de Referencia Suscripción del Contrato de Alquiler Acta de entrega e instalación Procedimientos de atención			
VIII. Usuarios de Productos Finales			
Usuarios internos de la SMV			
Usuarios:			
Número de Usuarios Beneficiados	155	Número de Usuarios que demandan	155



PERÚ

Ministerio de Economía y Finanzas

SMV

Superintendencia del Mercado de Valores

AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO

I. Denominación de la actividad o proyecto		Orden	38
Servicio de Tercerización de Operaciones del Data Center Principal 2017-2018-2019 - 150			
Descripción del proyecto:			
Externalización del servicio de operación del datacenter principal por 2 años			
TIPO:			
Actividad			
TIPO DE ORIENTACION:			
Orientado a la Gestión Interna			
Prioridad:			
1			
II. Datos Generales			
2.1 Unidad Ejecutora:			
Oficina de Tecnologías de Información			
2.2 Duración:			
Fec. Inicio	01/04/2017	Fec. Fin	02/08/2019
2.3 Costo Total:			
2427800			
III. Del proyecto			
3.1 Descripción de la Actividad/proyecto:			
Externalización del servicio de operación del datacenter principal por 2 años			
3.2 Objetivos de la actividad/proyecto:			
Contar en forma permanente y continua con el servicio especializado de mantenimiento y operación de la plataforma tecnológica de servidores. Enfocar los esfuerzos de la división de infraestructura en la innovación de tecnologías y en la supervisión de proyectos. Contar con un centro de cómputo que cumpla los estándares internacionales.			
IV. Meta Anual			
30			
V. Cobertura de Acción			
Nacional			
VI. Instituciones Involucradas			
SMV			
VII. Productos Finales			
Contrato del servicio firmado			
VIII. Usuarios de Productos Finales			
Oficina de Tecnologías de Información			
Usuarios:			
Número de Usuarios Beneficiados	300	Número de Usuarios que demandan	300

**PERÚ****Ministerio
de Economía y Finanzas****SMV**Superintendencia del Mercado
de Valores

AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO

I. Denominación de la actividad o proyecto		Orden	39
Mesa de Ayuda y Atención a Usuarios Internos y Externos 2015 - 2017 - 121			
Descripción del proyecto:			
Servicio de Niveles 1 y 2 ejecutado por proveedor para la atención de requerimientos de mesa de ayuda de la SMV			
TIPO:			
Actividad			
TIPO DE ORIENTACION:			
Orientado a la Gestión Interna			
Prioridad:			
1			
II. Datos Generales			
2.1 Unidad Ejecutora:			
Oficina de Tecnologías de Información			
2.2 Duración:			
Fec. Inicio	02/06/2015	Fec. Fin	30/06/2017
2.3 Costo Total:			
598000			
III. Del proyecto			
3.1 Descripción de la Actividad/proyecto:			
Servicio de Niveles 1 y 2 ejecutado por proveedor para la atención de requerimientos de mesa de ayuda de la SMV			
3.2 Objetivos de la actividad/proyecto:			
Continuar con la mejora y ampliación del servicio de atención de los sistemas que brinda la SMV a las empresas inscritas en el Registro Público de Mercado de Valores (Sistema MVNet), las empresas no supervisadas (Sistema SMV Virtual) y el personal interno.			
IV. Meta Anual			
21			
V. Cobertura de Acción			
Local			
VI. Instituciones Involucradas			
SMV			
VII. Productos Finales			
Supervisar las actividades del personal a cargo del proyecto Brindar capacitaciones y procesos de inducción según sea conveniente Definir los SLA Establecer niveles de atención Clasificar los incidentes según su criticidad Revisar los informes mensuales de atención (interno y externo)Elaborar actas de conformidad mensuales Programar reuniones periódicas con el proveedor			
VIII. Usuarios de Productos Finales			
Usuarios de la Superintendencia del Mercado de Valores/Empresas que se encuentran bajo el ámbito de supervisión de la SMV			
Usuarios:			
Número de Usuarios Beneficiados	3000	Número de Usuarios que demandan	3000

**PERÚ****Ministerio
de Economía y Finanzas****SMV**Superintendencia del Mercado
de Valores

AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO

I. Denominación de la actividad o proyecto		Orden	40
Mesa de Ayuda y Atención a Usuarios Internos y Externos 2017 - 2019 (Finaliza en 2019) - 122			
Descripción del proyecto:			
Servicio de Niveles 1 y 2 ejecutado por proveedor para la atención de requerimientos de mesa de ayuda de la SMV			
TIPO:			
Actividad			
TIPO DE ORIENTACION:			
Orientado a la Gestión Interna			
Prioridad:			
1			
II. Datos Generales			
2.1 Unidad Ejecutora:			
Oficina de Tecnologías de Información			
2.2 Duración:			
Fec. Inicio	01/02/2017	Fec. Fin	31/05/2019
2.3 Costo Total:			
660000			
III. Del proyecto			
3.1 Descripción de la Actividad/proyecto:			
Servicio de Niveles 1 y 2 ejecutado por proveedor para la atención de requerimientos de mesa de ayuda de la SMV			
3.2 Objetivos de la actividad/proyecto:			
Continuar con la mejora y ampliación del servicio de atención de los sistemas que brinda la SMV a las empresas inscritas en el Registro Público de Mercado de Valores (Sistema MVNet), las empresas no supervisadas (Sistema SMV Virtual) y el personal interno.			
IV. Meta Anual			
58			
V. Cobertura de Acción			
Local			
VI. Instituciones Involucradas			
SMV			
VII. Productos Finales			
Supervisar las actividades del personal a cargo del proyecto Brindar capacitaciones y procesos de inducción según sea conveniente Definir los SLA Establecer niveles de atención Clasificar los incidentes según su criticidad Revisar los informes mensuales de atención (interno y externo)Elaborar actas de conformidad mensuales Programar reuniones periódicas con el proveedor			
VIII. Usuarios de Productos Finales			
Usuarios de la Superintendencia del Mercado de Valores/Empresas que se encuentran bajo el ámbito de supervisión de la SMV			
Usuarios:			
Número de Usuarios Beneficiados	3000	Número de Usuarios que demandan	3000



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

SMV
Superintendencia del Mercado
de Valores

AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO

I. Denominación de la actividad o proyecto		Orden	41
Aplicativo: Módulo de Cobranzas - 140			
Descripción del proyecto:			
Aplicativo: Módulo de Cobranzas			
TIPO:			
Proyecto			
TIPO DE ORIENTACION:			
Orientado a la Gestión Interna			
Prioridad:			
1			
II. Datos Generales			
2.1 Unidad Ejecutora:			
Oficina General de Administración			
2.2 Duración:			
Fec. Inicio	01/07/2017	Fec. Fin	30/11/2017
2.3 Costo Total:			
88000			
III. Del proyecto			
3.1 Descripción de la Actividad/proyecto:			
Aplicativo: Módulo de Cobranzas			
3.2 Objetivos de la actividad/proyecto:			
Actualización del módulo de cobranzas.			
IV. Meta Anual			
100			
V. Cobertura de Acción			
Nacional			
VI. Instituciones Involucradas			
SMV			
VII. Productos Finales			
Análisis de Requerimientos Pruebas funcionales Acta de conformidad			
VIII. Usuarios de Productos Finales			
Oficina General de Administración			
Usuarios:			
Número de Usuarios Beneficiados	300	Número de Usuarios que demandan	300



PERÚ

Ministerio de Economía y Finanzas

SMV

Superintendencia del Mercado de Valores

AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO

I. Denominación de la actividad o proyecto		Orden	42
Aplicativo: Módulo de proveedores - SMV Virtual - 139			
Descripción del proyecto:			
Aplicativo: Módulo de proveedores - SMV Virtual			
TIPO:			
Proyecto			
TIPO DE ORIENTACION:			
Orientados a las empresas			
Prioridad:			
1			
II. Datos Generales			
2.1 Unidad Ejecutora:			
Unidad de Logística			
2.2 Duración:			
Fec. Inicio	01/04/2017	Fec. Fin	31/07/2017
2.3 Costo Total:			
70400			
III. Del proyecto			
3.1 Descripción de la Actividad/proyecto:			
Aplicativo: Módulo de proveedores - SMV Virtual			
3.2 Objetivos de la actividad/proyecto:			
Contar con una solución que permita al proveedor el intercambio de información con la SMV para el seguimiento de los trámites relacionados con la contratación y el seguimiento de la ejecución contractual correspondiente.			
IV. Meta Anual			
100			
V. Cobertura de Acción			
Nacional			
VI. Instituciones Involucradas			
SMV			
VII. Productos Finales			
Análisis de Requerimientos Pruebas funcionales Capacitación Puesta en producción			
VIII. Usuarios de Productos Finales			
Oficina General de Administración / Secretaría General			
Usuarios:			
Número de Usuarios Beneficiados	300	Número de Usuarios que demandan	300

**PERÚ****Ministerio
de Economía y Finanzas****SMV**Superintendencia del Mercado
de Valores

AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO

I. Denominación de la actividad o proyecto		Orden	43
Aplicativo: Legajo Digital - 138			
Descripción del proyecto:			
Desarrollo e Implementación del aplicativo para el Legajo Digital de la SMV			
TIPO:			
Proyecto			
TIPO DE ORIENTACION:			
Orientado a la Gestión Interna			
Prioridad:			
1			
II. Datos Generales			
2.1 Unidad Ejecutora:			
Unidad de Recursos Humanos			
2.2 Duración:			
Fec. Inicio	01/07/2017	Fec. Fin	30/09/2017
2.3 Costo Total:			
52800			
III. Del proyecto			
3.1 Descripción de la Actividad/proyecto:			
Actualmente la SMV no cuenta con un legajo digital. La información histórica y actual de los legajos se encuentra en físicos y está expuesta a deterioro además que ocupa espacio físico considerable en las oficinas.			
3.2 Objetivos de la actividad/proyecto:			
Permitir administrar el legajo digital de los trabajadores de la SMV e integrarlos con el proceso de archivo a través de microformas digitales.			
IV. Meta Anual			
100			
V. Cobertura de Acción			
Local			
VI. Instituciones Involucradas			
SMV			
VII. Productos Finales			
Análisis de Requerimientos Pruebas funcionales Acta de conformidad			
VIII. Usuarios de Productos Finales			
Unidad de Recursos Humanos / Secretaría General			
Usuarios:			
Número de Usuarios Beneficiados	50	Número de Usuarios que demandan	50

**PERÚ****Ministerio
de Economía y Finanzas****SMV**Superintendencia del Mercado
de Valores

AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO

I. Denominación de la actividad o proyecto		Orden	44
Aplicativo: Boleta Digital - 137			
Descripción del proyecto:			
El Sistema de Boletas de Pago es una aplicación Web que permite gestionar el flujo completo de la boleta de pago del trabajador desde su generación hasta la firma final del trabajador dando la conformidad de la información presentada en su Boleta de Pago mensual. El sistema permite generar las boletas de pago, realizar las firmas digitales tanto del jefe de Recursos Humanos como de los empleados; asimismo permite la consulta de la boleta de Pago.			
TIPO:			
Proyecto			
TIPO DE ORIENTACION:			
Orientado a la Gestión Interna			
Prioridad:			
1			
II. Datos Generales			
2.1 Unidad Ejecutora:			
Recursos Humanos			
2.2 Duración:			
Fec. Inicio	01/01/2017	Fec. Fin	14/02/2017
2.3 Costo Total:			
26400			
III. Del proyecto			
3.1 Descripción de la Actividad/proyecto:			
El Sistema de Boletas de Pago es una aplicación Web que permite gestionar el flujo completo de la boleta de pago del trabajador desde su generación hasta la firma final del trabajador dando la conformidad de la información presentada en su Boleta de Pago mensual. El sistema permite generar las boletas de pago, realizar las firmas digitales tanto del jefe de Recursos Humanos como de los empleados; asimismo permite la consulta de la boleta de Pago.			
3.2 Objetivos de la actividad/proyecto:			
Facilidad para que los trabajadores puedan tener sus boletas de pago en forma digital y poder consultarla en cualquier momento; es una herramienta para que el trabajador pueda gestionar todo lo referido a su boleta de pago oportunamente; eliminación de impresión de papel para la generación de boleta.			
IV. Meta Anual			
100			
V. Cobertura de Acción			
Local			
VI. Instituciones Involucradas			
SMV			
VII. Productos Finales			
Análisis de Requerimientos Actas de Pruebas Formulario de Pase a Producción			
VIII. Usuarios de Productos Finales			
Personal de la SMV / Unidad de Recursos Humanos			
Usuarios:			
Número de Usuarios Beneficiados	300	Número de Usuarios que demandan	300

I. Denominación de la actividad o proyecto		Orden	45
---	--	--------------	-----------



PERÚ

Ministerio de Economía y Finanzas

SMV

Superintendencia del Mercado de Valores

AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO

Control y Aseguramiento de Calidad en el Desarrollo de Aplicaciones - 2017-2018-2019 (Finaliza en 2019) - 126			
Descripción del proyecto:			
Servicio de Control y Aseguramiento de Calidad en el Desarrollo de Aplicaciones.			
TIPO:			
Actividad			
TIPO DE ORIENTACION:			
Orientado a la Gestión Interna			
Prioridad:			
1			
II. Datos Generales			
2.1 Unidad Ejecutora:			
Oficina de Tecnologías de Información			
2.2 Duración:			
Fec. Inicio	01/05/2017	Fec. Fin	30/09/2019
2.3 Costo Total:			
326300			
III. Del proyecto			
3.1 Descripción de la Actividad/proyecto:			
Servicio de Control y Aseguramiento de Calidad en el Desarrollo de Aplicaciones			
3.2 Objetivos de la actividad/proyecto:			
Se espera reducir la incidencia de retrabajos en el desarrollo de software como consecuencia de errores identificados por las áreas usuarias. Se espera que el proceso de desarrollo de software cumpla elevados estándares de calidad (ISO 12207 / OWASP), de forma comprobada.			
IV. Meta Anual			
14			
V. Cobertura de Acción			
Local			
VI. Instituciones Involucradas			
SMV			
VII. Productos Finales			
Términos de Referencia Firma de Contrato Operación del servicio			
VIII. Usuarios de Productos Finales			
Oficina de Tecnologías de Información			
Usuarios:			
Número de Usuarios Beneficiados	300	Número de Usuarios que demandan	300

**PERÚ****Ministerio
de Economía y Finanzas****SMV**Superintendencia del Mercado
de Valores

AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO

I. Denominación de la actividad o proyecto		Orden	46
Software Factory e Innovación 2017-2018-2019 (Finaliza en 2019) – 124			
Descripción del proyecto:			
Servicio de Fábrica de Software para la Superintendencia del Mercado de Valores			
TIPO:			
Actividad			
TIPO DE ORIENTACION:			
Orientado a la Gestión Interna			
Prioridad:			
1			
II. Datos Generales			
2.1 Unidad Ejecutora:			
Oficina de Tecnologías de Información			
2.2 Duración:			
Fec. Inicio	15/01/2017	Fec. Fin	14/01/2020
2.3 Costo Total:			
2000000			
III. Del proyecto			
3.1 Descripción de la Actividad/proyecto:			
Servicio de Fábrica de Software para la Superintendencia del Mercado de Valores			
3.2 Objetivos de la actividad/proyecto:			
Se requiere la distribución del servicio de fábrica de software en las siguientes áreas de servicio: 4.1 Desarrollo de Software y Mantenimiento Evolutivo (SFD), para atender una bolsa de 13,500 horas. 4.2 Desarrollo de Software Especializado (SFE), para atender una bolsa de hasta 1,500 horas. 4.3 Mantenimiento Correctivo (SFMC), para atender una bolsa de 6,000 horas. Sólo para componentes de Mantenimiento Correctivo Atención de necesidades relativas al proceso de desarrollo y mantenimiento evolutivo y correctivo de software que permitan contar con aplicaciones informáticas de calidad, contribuyendo a agregar valor a los procesos de regulación, supervisión y difusión de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) en beneficio del inversionista y público en general			
IV. Meta Anual			
30			
V. Cobertura de Acción			
Local			
VI. Instituciones Involucradas			
SMV			
VII. Productos Finales			
Firma de Contrato Actas de Conformidad del servicio			
VIII. Usuarios de Productos Finales			
Usuarios internos de la SMV			
Usuarios:			
Número de Usuarios Beneficiados	300	Número de Usuarios que demandan	300

**PERÚ****Ministerio
de Economía y Finanzas****SMV**Superintendencia del Mercado
de Valores

AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO

I. Denominación de la actividad o proyecto		Orden	47
Control y Aseguramiento de Calidad en el Desarrollo de Aplicaciones (viene de 2016) – 125			
Descripción del proyecto:			
Servicio de Control y Aseguramiento de Calidad en el Desarrollo de Aplicaciones (viene de 2015)			
TIPO:			
Proyecto			
TIPO DE ORIENTACION:			
Orientado a la Gestión Interna			
Prioridad:			
1			
II. Datos Generales			
2.1 Unidad Ejecutora:			
Oficina de Tecnologías de Información			
2.2 Duración:			
Fec. Inicio	27/05/2017	Fec. Fin	26/11/2017
2.3 Costo Total:			
326374			
III. Del proyecto			
3.1 Descripción de la Actividad/proyecto:			
Servicio de Control y Aseguramiento de Calidad en el Desarrollo de Aplicaciones (viene de 2015)			
3.2 Objetivos de la actividad/proyecto:			
Se espera reducir la incidencia de retrabajos en el desarrollo de software como consecuencia de errores identificados por las áreas usuarias. Se espera que el proceso de desarrollo de software cumpla elevados estándares de calidad (ISO 12207 / OWASP), de forma comprobada.			
IV. Meta Anual			
37			
V. Cobertura de Acción			
Local			
VI. Instituciones Involucradas			
SMV			
VII. Productos Finales			
Operación del servicio Capacitación Cierre			
VIII. Usuarios de Productos Finales			
Oficina de Tecnologías de Información			
Usuarios:			
Número de Usuarios Beneficiados	300	Número de Usuarios que demandan	300

**PERÚ****Ministerio
de Economía y Finanzas****SMV**Superintendencia del Mercado
de Valores

AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO

I. Denominación de la actividad o proyecto		Orden	48
Software Factory 2015 - 2017 (viene del 2015) - 123			
Descripción del proyecto:			
Realizar actividades relativas al desarrollo, mantenimiento y calidad de aplicaciones planificadas en el Plan Operativo Institucional. Atención de necesidades de desarrollo y mantenimiento de aplicaciones de los diversos órganos de la SMV			
TIPO:			
Actividad			
TIPO DE ORIENTACION:			
Orientado a la Gestión Interna			
Prioridad:			
1			
II. Datos Generales			
2.1 Unidad Ejecutora:			
Oficina de Tecnologías de Información			
2.2 Duración:			
Fec. Inicio	03/08/2017	Fec. Fin	15/03/2017
2.3 Costo Total:			
949200			
III. Del proyecto			
3.1 Descripción de la Actividad/proyecto:			
Realizar actividades relativas al desarrollo, mantenimiento y calidad de aplicaciones planificadas en el Plan Operativo Institucional. Atención de necesidades de desarrollo y mantenimiento de aplicaciones de los diversos órganos de la SMV			
3.2 Objetivos de la actividad/proyecto:			
Atención oportuna de necesidad de desarrollo y mantenimiento de aplicaciones de las diversas áreas.			
IV. Meta Anual			
5			
V. Cobertura de Acción			
Local			
VI. Instituciones Involucradas			
SMV			
VII. Productos Finales			
Actas de Conformidad			
VIII. Usuarios de Productos Finales			
Oficina de Tecnologías de Información			
Usuarios:			
Número de Usuarios Beneficiados	300	Número de Usuarios que demandan	300



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

SMV
Superintendencia del Mercado
de Valores

AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO

XII. Ficha Técnica para la programación de Adquisiciones Informáticas

a) Adquisición de Hardware

Nº	HARDWARE	PRESUPUESTO	CANTIDAD	FINANCIAMIENTO
Servidores				
1	Servidor NAS	90860	1	Propio
2	Servidores VMWare	177000	2	Propio
Otros				
3	Thermohigrómetro	13275	2	Propio
Presupuesto Total Asignado:				S/. 281,135



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

SMV

Superintendencia del Mercado
de Valores

AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO

b) Adquisición de Equipos de Comunicación

Nº	HARDWARE	PRESUPUESTO	CANTIDAD	FINANCIAMIENTO
1	.	0	0	Otros
Presupuesto Total Asignado:				S/. 0



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

SMV

Superintendencia del Mercado
de Valores

AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO

c) Adquisición de Sistemas de Seguridad en Redes y Datos

Nº	HARDWARE	PRESUPUESTO	CANTIDAD	FINANCIAMIENTO
1	.	0	0	Otros
Presupuesto Total Asignado:				S/. 0



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

SMV

Superintendencia del Mercado
de Valores

AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO

d) Adquisición de Software

Nº	SOFTWARE	PRESUPUESTO	CANTIDAD	FINANCIAMIENTO
Sistemas Operativos				
1	Windows Server CAL	10325	50	Propio
Motores de Base de Datos				
2	Oracle	239300	50	Propio
Herramientas de Desarrollo				
3	Sw para Análisis de Información	31388	10	Propio
De Oficina				
4	Exchange CAL	3717	30	Propio
5	Office	28497	30	Propio
Antivirus				
6	Smart Protection Complete - Suite Trend Micro	14868	30	Propio
Otros				
7	Software Analisis Riesgos	13000	1	Propio
8	Software de gobierno de datos	248000	1	Propio
9	Software Estadístico	10000	1	Propio
Presupuesto Total Asignado:				S/. 599,095



PERÚ

Ministerio de Economía y Finanzas

SMV

Superintendencia del Mercado de Valores

AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO

e) Desarrollo de Sistemas

Nº	SOFTWARE	PRESUPUESTO	FINANCIAMIENTO
Sistema de Información Orientado al ciudadano			
1	Actualización del diseño del Portal	245000	Propio
	Tipo de Conexión:		
	Red		
	Tipo de Desarrollo:		
	Propios		
	Tipo de Ámbito:		
	Internet		
2	Desarrollo de un aplicativo informático móvil que facilite el acceso de información a los inversioni	31506	Propio
	Tipo de Conexión:		
	Red		
	Tipo de Desarrollo:		
	Terceros		
	Tipo de Ámbito:		
	Internet		
3	Desarrollo e implementación de solución de gobierno abierto en la SMV: disponibilidad de la información	70400	Propio
	Tipo de Conexión:		
	Red		
	Tipo de Desarrollo:		
	Propios		
	Tipo de Ámbito:		
	Internet		
4	Diseño y estructura de un nuevo Sistema de Información Legal (SIL)	52800	Propio
	Tipo de Conexión:		
	Red		
	Tipo de Desarrollo:		
	Propios		
	Tipo de Ámbito:		
	Intranet		
5	Diseño y estructura del Portal de Orientación y Educación	100000	Propio
	Tipo de Conexión:		
	Red		
	Tipo de Desarrollo:		
	Terceros		
	Tipo de Ámbito:		
	Internet		
6	Implementación del Sistema Centralizado de Deuda	41400	Propio
	Tipo de Conexión:		
	Red		



PERÚ

Ministerio de Economía y Finanzas

SMV

Superintendencia del Mercado de Valores

AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO

	Tipo de Desarrollo:		
	Propios		
	Tipo de Ámbito:		
	Intranet		
7	Implementar la interoperabilidad de la SMV con la Plataforma de Interoperabilidad del Estado	31000	Propio
	Tipo de Conexión:		
	Red		
	Tipo de Desarrollo:		
	Terceros		
	Tipo de Ámbito:		
	Internet		
Sistema de Información Orientados a las empresas			
8	Aplicativo para el registro y seguimiento de los trámites TUPA	88000	Propio
	Tipo de Conexión:		
	Red		
	Tipo de Desarrollo:		
	Propios		
	Tipo de Ámbito:		
	Internet		
9	Aplicativo: Módulo de proveedores - SMV Virtual	70400	Propio
	Tipo de Conexión:		
	Red		
	Tipo de Desarrollo:		
	Propios		
	Tipo de Ámbito:		
	Internet		
10	Implementación de la Actualización de la Taxonomía al IFRS e Implementación de XBRL	8085	Propio
	Tipo de Conexión:		
	Red		
	Tipo de Desarrollo:		
	Propios		
	Tipo de Ámbito:		
	Internet		
11	Implementación de la Adecuación del Sistema de Supervisión en Línea de Agentes de Intermediación (SL)	165600	Propio
	Tipo de Conexión:		
	Red		
	Tipo de Desarrollo:		
	Propios		
	Tipo de Ámbito:		
	Internet		



PERÚ

Ministerio de Economía y Finanzas

SMV

Superintendencia del Mercado de Valores

AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO

12	Implementación de solución informática para el Reporte de Sostenibilidad (viene 2016)	6930	Propio
	Tipo de Conexión:		
	Red		
	Tipo de Desarrollo:		
	Propios		
	Tipo de Ámbito:		
	Internet		
13	Implementación de solución informática para RSMV No. 016-2015: Normas de Preparación y Presentación	6930	Propio
	Tipo de Conexión:		
	Red		
	Tipo de Desarrollo:		
	Propios		
	Tipo de Ámbito:		
	Internet		
14	Implementación del Sistema de EAFC adecuado a las especificaciones técnicas aprobadas mediante Resol	33120	Propio
	Tipo de Conexión:		
	Red		
	Tipo de Desarrollo:		
	Propios		
	Tipo de Ámbito:		
	Intranet		
15	Implementación solución informática para Grupos Económicos (viene 2016)	6930	Propio
	Tipo de Conexión:		
	Red		
	Tipo de Desarrollo:		
	Propios		
	Tipo de Ámbito:		
	Internet		
16	Migración del software de firma del MVNet	243300	Propio
	Tipo de Conexión:		
	Red		
	Tipo de Desarrollo:		
	Terceros		
	Tipo de Ámbito:		
	Internet		
Sistema de Información Orientado a la Gestión Interna			
17	Actualización y migración del Sistema de Alarmas Bursátiles	74520	Propio
	Tipo de Conexión:		
	Red		
	Tipo de Desarrollo:		



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

SMV

Superintendencia del Mercado
de Valores

AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO

	Propios		
	Tipo de Ámbito:		
	Intranet		
18	Aplicativo: Boleta Digital	26400	Propio
	Tipo de Conexión:		
	Red		
	Tipo de Desarrollo:		
	Propios		
	Tipo de Ámbito:		
	Intranet		
19	Aplicativo: Legajo Digital	52800	Propio
	Tipo de Conexión:		
	Red		
	Tipo de Desarrollo:		
	Propios		
	Tipo de Ámbito:		
	Intranet		
20	Aplicativo: Módulo de Cobranzas	88000	Propio
	Tipo de Conexión:		
	Red		
	Tipo de Desarrollo:		
	Propios		
	Tipo de Ámbito:		
	Intranet		
21	Documentación del proceso de Gestión de Sistemas Informáticos	3000	Propio
	Tipo de Conexión:		
	Red		
	Tipo de Desarrollo:		
	Propios		
	Tipo de Ámbito:		
	Internet		
22	Implementación de solución para la gestión de planes y proyectos	625800	Propio
	Tipo de Conexión:		
	Red		
	Tipo de Desarrollo:		
	Terceros		
	Tipo de Ámbito:		
	Internet		
23	Limpieza y carga de datos para análisis de información (viene 2016)	388200	Propio
	Tipo de Conexión:		
	Red		
	Tipo de Desarrollo:		
	Terceros		



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

SMV

Superintendencia del Mercado
de Valores

AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO

	Tipo de Ámbito:
	Intranet
Presupuesto Total Asignado:	S/. 2,460,121



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

SMV

Superintendencia del Mercado
de Valores

AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO

f) Adquisiciones de Servicios Informáticos

Nº	SOFTWARE			PRESUPUESTO
1	Certificación de Microformas			6000
	Fecha de Inicio	08/02/2017	fecha de Fin	30/04/2017
2	Fedatación y Elaboración de Microformas de digital a digital 2016-2017 (viene 2016)			54250
	Fecha de Inicio	01/01/2017	fecha de Fin	15/02/2017
3	Fedatación y Elaboración de Microformas de digital a digital 2017-2018 (Finaliza en 2018)			94750
	Fecha de Inicio	01/01/2017	fecha de Fin	14/02/2018
4	Evaluación del Sistema Microformas 2017			70000
	Fecha de Inicio	01/04/2017	fecha de Fin	30/09/2017
5	Consultoría de gobierno de datos			31000
	Fecha de Inicio	01/01/2017	fecha de Fin	31/05/2017
6	Evaluación del Sistema Gestión de Seguridad de Información 2017			24000
	Fecha de Inicio	08/03/2017	fecha de Fin	31/05/2017
7	Mantenimiento y Operación del SGSI 2017-2018			21240
	Fecha de Inicio	01/08/2017	fecha de Fin	30/12/2018
8	Implementación y pruebas del Plan de Continuidad de Negocio (viene 2016)			149500
	Fecha de Inicio	01/01/2017	fecha de Fin	30/04/2017
9	Hackeo Ético y Análisis de Vulnerabilidad 2016-2017			105000
	Fecha de Inicio	01/02/2017	fecha de Fin	31/12/2017
10	Certificación del SGSI			15000
	Fecha de Inicio	01/07/2017	fecha de Fin	30/09/2017
11	Mantenimiento y Operación del SGSI 2016-2017 (viene 2016)			154569
	Fecha de Inicio	20/12/2016	fecha de Fin	14/12/2017
12	Software Factory 2015 - 2017 (viene del 2015)			294157
	Fecha de Inicio	03/08/2015	fecha de Fin	15/03/2017
13	Software Factory e Innovación 2017-2018-2019 (Finaliza en 2019)			539850
	Fecha de Inicio	15/01/2017	fecha de Fin	14/01/2020
14	Control y Aseguramiento de Calidad en el Desarrollo de Aplicaciones (viene de 2016)			258189
	Fecha de Inicio	27/05/2016	fecha de Fin	26/11/2017
15	Control y Aseguramiento de Calidad en el Desarrollo de Aplicaciones - 2017-2018-2019 (Finaliza en 2019)			0
	Fecha de Inicio	01/09/2017	fecha de Fin	30/11/2019
16	Alquiler de Computadores Personales, laptops y scanner			158207
	Fecha de Inicio	01/02/2017	fecha de Fin	01/07/2019
17	Servicio de Tercerización de Operaciones del Data Center Principal 2017-2018-2019			404650
	Fecha de Inicio	01/05/2017	fecha de Fin	02/08/2019
18	Mesa de Ayuda y Atención a Usuarios Internos y Externos 2015 - 2017			149500
	Fecha de Inicio	02/06/2015	fecha de Fin	31/05/2017
19	Mesa de Ayuda y Atención a Usuarios Internos y Externos 2017 - 2019 (Finaliza en 2019)			165000
	Fecha de Inicio	01/02/2017	fecha de Fin	31/05/2017
Presupuesto Total Asignado:				S/. 2,694,862



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

SMV

Superintendencia del Mercado
de Valores

AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO

g) Recursos Humanos a contratar

SUB – ÁREAS



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

SMV

Superintendencia del Mercado
de Valores

AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO

h) Capacitación y Fortaleza Institucional

Nº	CAPACITACION	PRESUPUESTO	FINANCIAMIENTO	
Capacitación al personal informático				
1	Cursos de capacitación en gestión y tecnologías de información	66,368	Propio	
	Fecha de Inicio	01/02/2017	fecha de Fin	28/02/2017
	Tipo de Capacitación:			
	al Personal Informático			
Presupuesto Total Asignado:			S/. 66,368	

**PERÚ****Ministerio
de Economía y Finanzas****SMV**Superintendencia del Mercado
de Valores

AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO

i) Consolidado de Proyectos a ejecutarse

Nº	PROYECTOS	PRESUPUESTO
Propio		
1	100.Implementación de la Actualización de la Taxonomía al IFRS e Implementación de XBRL	8085
2	102.Actualización del diseño del Portal	245000
3	106.Implementar la interoperabilidad de la SMV con la Plataforma de Interoperabilidad del Estado	31000
4	111.Documentación del proceso de Gestión de Sistemas Informáticos	3000
5	120.Implementación de solución para la gestión de planes y proyectos	625800
6	121.Mesa de Ayuda y Atención a Usuarios Internos y Externos 2015 - 2017	149500
7	122.Mesa de Ayuda y Atención a Usuarios Internos y Externos 2017 - 2019 (Finaliza en 2019)	165000
8	123.Software Factory 2015 - 2017 (viene del 2015)	294157
9	124.Software Factory e Innovación 2017-2018-2019 (Finaliza en 2019)	539850
10	125.Control y Aseguramiento de Calidad en el Desarrollo de Aplicaciones (viene de 2016)	258189
11	126.Control y Aseguramiento de Calidad en el Desarrollo de Aplicaciones - 2017-2018-2019 (Finaliza e	0
12	127.Certificación de Microformas	6000
13	128.Fedatación y Elaboración de Microformas de digital a digital 2016-2017 (viene 2016)	54250
14	129.Fedatación y Elaboración de Microformas de digital a digital 2017-2018 (Finaliza en 2018)	94750
15	130.Evaluación del Sistema Microformas 2017	70000
16	131.Mantenimiento y Operación del SGSI 2016-2017 (viene 2016)	154569
17	132.Evaluación del Sistema Gestión de Seguridad de Información 2017	24000
18	133.Certificación del SGSI	15000
19	134.Hackeo Ético y Análisis de Vulnerabilidad 2016-2017	105000
20	135.Migración del software de firma del MVNet	243300
21	136.Aplicativo para el registro y seguimiento de los trámites TUPA	88000
22	137.Aplicativo: Boleta Digital	26400
23	138.Aplicativo: Legajo Digital	52800
24	139.Aplicativo: Módulo de proveedores - SMV Virtual	70400
25	140.Aplicativo: Módulo de Cobranzas	88000
26	141.Implementación y pruebas del Plan de Continuidad de Negocio (viene 2016)	149500
27	142.Consultoría de gobierno de datos	31000
28	144.Adquisición de Servidores VMware	177000
29	145.Alquiler de Computadores Personales, laptops y scanner	158207
30	146.Adquisición de Software Análisis de Información	31388
31	147.Adquisición de Servidores NAS (Finaliza en 2018)	90860
32	148.Adquisición de software de gobierno de datos (Finaliza en 2018)	248000
33	149.Mantenimiento y Operación del SGSI 2017-2018	21240
34	150.Servicio de Tercerización de Operaciones del Data Center Principal 2017-2018-2019	404650
35	222.Diseño y estructura del Portal de Orientación y Educación	100000
36	36.Adquisición de licencias para supervisión : Team mate, Stata y Risk Simulator	23000
37	37.Implementación del Sistema de EAFC adecuado a las especificaciones técnicas aprobadas mediante Re	33120



PERÚ


Ministerio
de Economía y Finanzas

SMV

Superintendencia del Mercado
de Valores

AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO

38	38.Implementación del Sistema Centralizado de Deuda	41400
39	61.Implementación de solución informática para RSMV No. 016-2015: Normas de Preparación y Presentación	6930
40	62.Implementación de la Adecuación del Sistema de Supervisión en Línea de Agentes de Intermediación	165600
41	63.Limpieza y carga de datos para análisis de información (viene 2016)	388200
42	64.Implementación de solución informática para el Reporte de Sostenibilidad (viene 2016)	6930
43	65.Implementación solución informática para Grupos Económicos (viene 2016)	6930
44	66.Actualización y migración del Sistema de Alarmas Bursátiles	74520
45	97.Desarrollo de un aplicativo informático móvil que facilite el acceso de información a los inversionistas	31506
46	98.Diseño y estructura de un nuevo Sistema de Información Legal (SIL)	52800
47	99.Desarrollo e implementación de solución de gobierno abierto en la SMV: disponibilidad de la información	70400
Presupuesto Total Asignado:		S/. 5,725,231



Firmado por: ESPINOZA ALDAVE Jose Antoni
Razón:

Firmado por: CAMPOS CAMPOS Jorge Santos (FAU20131)
Razón: